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Resumen 
 
La finalidad de este proyecto consiste en la implementación de un software de 
información capaz de realizar el seguimiento y monitoreo de Proyectos de Inversión Pública, 
de manera ágil, oportuna y confiable, para el Ministerio de Agricultura y Riego.  
 
El Ministerio de Agricultura y Riego, actualmente no cuenta con un software que  
realice el adecuado seguimiento y monitoreo de la ejecución de un proyecto o conjunto de 
proyectos, siendo uno de los motivos el no tener toda la información requerida y actualizada 
en el momento oportuno y por otro lado existen diferentes fuentes de datos (base de datos, 
hojas de cálculo o expedientes físicos) en las distintas unidades ejecutoras, con lo cual la 
consolidación de toda la información es tediosa, resultando ineficiente y poco oportuna, no 
permitiendo generar  informes consolidados dentro del tiempo requerido para una óptima toma 
de decisiones. 
 
Siendo muchas las necesidades el Ministerio de Agricultura y Riego, con el apoyo de 
la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego – DGIAR, se realizará el diseño del 
presente proyecto, la cual presentará recursos de gran utilidad, entre las soluciones que se 
realizarán son: El Diseño de un Software Web que permita a los funcionarios del Ministerio de 
Agricultura y Riego y sus respectivas Unidades Ejecutoras poder realizar el Seguimiento y 
Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública, cuyo principal objetivo será el de automatizar 
registros de información de los proyectos que se encuentran en las fases de pre inversión, 
inversión y post inversión, siendo esto posible ya que la Entidad interesada suscribió un 
convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas, para implementar un WebServices, para 
los proyectos que cuentan con código SNIP. Además, todos los proyectos tendrán un código 
único de proyectos – CUP, generados por el software, de este modo permitirá disponer de 
información oportuna, ágil y confiable del estado actual y contar con una base de datos 
actualizada y única de los proyectos la cual coadyuve a la toma de decisiones sobre la gestión 
a nivel de ámbitos geográficos; así mismo la proyección de este proyecto incluirá las etapas de 
inicio, Planificación; Análisis y Diseño en esta primera versión del proyecto. 
 
Para el presente proyecto se recomienda crear interfaces para la integración con 
aplicaciones SNIP y SOSEM amigable del MEF mediante servicios web (WebServices). 
 
 
Palabras claves: Unidades Ejecutoras, Proyectos de Inversión Pública, Seguimiento y 
Monitoreo de proyectos, WebServices. 
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Abstract 
 
The purpose of this project is the implementation of an information software capable 
of monitoring and monitoring Public Investment Projects, in an agile, timely and reliable 
manner, for the Ministry of Agriculture and Irrigation. 
 
The Ministry of Agriculture and Irrigation currently does not have software that 
adequately monitors and monitors the execution of a project or group of projects, one of the 
reasons being that it does not have all the information required and updated at the appropriate 
time and On the other hand, there are different sources of data (databases, spreadsheets or 
physical files) in the different executing units, so the consolidation of all the information is 
tedious, inefficient and not very timely, not allowing the generation of consolidated reports 
within of the time required for optimal decision making. 
 
Since the Ministry of Agriculture and Irrigation has many needs, with the support of 
the General Directorate of Agrarian Infrastructure and Irrigation - DGIAR, the design of this 
project will be carried out, which will present very useful resources, among the solutions that 
will be carried out are: The Design of a Web Software that allows the officials of the Ministry 
of Agriculture and Irrigation and their respective Executing Units to carry out the Monitoring 
and Monitoring of Public Investment Projects, whose main objective will be to automate 
information records of the projects that are found in the phases of pre-investment, investment 
and post-investment, this being possible since the Entity concerned signed an agreement with 
the Ministry of Economy and Finance, to implement a WebServices, for projects that have an 
SNIP code. In addition, all the projects will have a unique code of projects - CUP, generated 
by the software, in this way will allow to have timely, agile and reliable information of the 
current state and to have an updated and unique database of the projects which contributes to 
decision-making about management at the level of geographical areas; likewise, the projection 
of this project will include the beginning stages, Planning; Analysis and Design in this first 
version of the project. 
 
For the present project it is recommended to create interfaces for the integration with 
friendly SNIP and SOSEM applications of the MEF through web services (WebServices). 
 
Keywords: Executing Units, Public Investment Projects, Project Monitoring and 
Monitoring, WebServices. 
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“Diseño de un Software  
Web para el Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de 
Inversión Pública para el Ministerio de Agricultura y 
Riego” 
 
Capítulo I: 
ANALISIS EMPRESARIAL 
Versión 1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1.1. Acerca de la Empresa 
1.1.1. Descripción 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), es la institución del Estado 
Peruano encargada del sector agrario, tiene como política agraria promover el 
desarrollo de las familias campesinas a través de planes y programas del sector, que 
tienen como objetivo central elevar la competitividad del agro, la tecnificación de 
los cultivos, fomentar un mayor acceso a los mercados y, en consecuencia, lograr 
elevar la calidad de vida de las familias del campo. Para alcanzar el Objetivo 
Estratégico General el MINAGRI, ha definido cuatro pilares de desarrollo agrario, 
los mismos que responden a la problemática del sector y establecen lineamientos 
de políticas, estrategias, y metas. 
 
1.1.2. Misión 
"Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo de negocios agrarios y de la 
agricultura familiar, a través de la provisión de bienes y servicios públicos de 
calidad". 
 
1.1.3. Misión 
"Sector que gestiona la mega biodiversidad, líder en la producción agraria de 
calidad con identidad cultural y en armonía con el medio ambiente". 
 
 
 
 
2 
1.1.4. Ubicación 
La sede central del MINAGRI, se encuentra ubicado en Lima, la cual se encuentra 
ubicada en la Av. Alameda del Corregidor 155 – La Molina, como se observa en la 
figura N° 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 1: Ubicación MINAGRI 
Fuente: Portal MINAGRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
1.2.Organigrama 
A continuación, en la Figura N° 2, se presenta la estructura organizativa del Ministerio de Agricultura y Riego: 
Figura N° 2: Organigrama MINAGRI 
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Ministerio de Agricultura y Riego 
 
4 
1.3.Matriz FODA 
De la caracterización del sector agrario y de la revisión de las causalidades de su problemática, 
así como de la consideración de las tendencias mundiales y nacionales es posible, en un análisis 
estratégico, identificar de un lado las fortalezas y debilidades del sector, y de otro las 
oportunidades y amenazas del entorno, lo que en su conjunto permitirá diseñar las estrategias 
a implementarse para el mejor desempeño del sector. Visto en la Figura N° 3: 
Matriz FODA MINAGRI 
 
FORTALEZAS 
 
F1 Conflictos sociales latentes. 
Propagación de enfermedades y plagas 
F2 Ocurrencia de fenómenos naturales adversos 
(cambio climático) 
F3 Inestabilidad por distorsiones en el mercado 
internacional. 
 
F4 Incremento de actividades ilegales. (Narcotráfico, 
contrabando, tala ilegal). 
 
  
  
  
  
 
 
 
OPORTUNIDADES 
O1 Ventajas comparativas en clima, biodiversidad y 
producción en contra estación. 
O2 Nuevas extensiones de superficie se incorporan a la 
agricultura. 
O3 Efecto demostración del desarrollo agroexportador a la 
agricultura tradicional. 
O4 Inversiones de Infraestructura en Proceso (carreteras, 
puertos, aeropuertos, etc). 
O5 Potencial para incrementar la oferta alimentaria. 
O6 Experiencia acumulada en productos de agro 
exportación. 
O7 Proceso de descentralización sectorial en marcha. 
O8 Apoyo del Estado como promotor y normativo. 
O9 Profesionales de las Agencias Agracias Especializado 
en temas agrarios.  
 
 
   
 
AMENAZAS 
 
A1 Conflictos sociales latentes. 
A2 Ocurrencia de fenómenos naturales adversos 
(cambio climático) 
A3 Inestabilidad por distorsiones en el mercado 
internacional. 
A4 Incremento de actividades ilegales. (Narcotráfico, 
contrabando, tala ilegal). 
A5 Propagación de enfermedades y plagas 
  
  
  
  
 
 
 
DEBILIDADES 
 
D1 Fragmentación de la propiedad (extrema 
parcelización de las áreas de cultivo) 
D2 Mayor parte de la oferta agrícola no es competitiva. 
D3 Escasa asociatividad (Bajo nivel de organización y 
gestión empresarial) 
D4 Descapitalización de la Agricultura. 
D5 Déficit de capital humano. 
D6 Ineficacia del servicio de información agraria y rural. 
D7 Limitado acceso al financiamiento. 
D8 Alto nivel de informalidad. 
D9 Inadecuada gestión del agua. 
D10 Débil infraestructura de los servicios productivos. 
D11 Marcada inequidad económica social en el medio 
rural. 
D12 Desarticulación y burocratización del Sector Público 
Agrario. 
 
   
 
Figura N° 3: Matriz FODA MINAGRI 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra la Figura N° 4, donde se identifica las fortalezas y debilidades de 
la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego (Sponsor del Software Web), y de otro 
lado las oportunidades y amenazas.  
Matriz FODA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO  
 
FORTALEZA 
 
F1 Atención a pedidos formulados por los funcionarios del 
sector.  
F2 Asistencia técnica en los procedimientos para el 
financiamiento de proyectos de inversión, relacionados a 
la actividad agraria. 
F3 Credibilidad en la opción técnica de la DGIAR en temas 
de infraestructura Hidráulica. 
F4 Facultad de formular programas y proyectos, así como 
para promover la inversión privada en tierras eriazas con 
aptitud agrícola.   
 
 
  
 
 
OPORTUNIDADES 
 
O1 Demanda de formulación y/o de financiamiento de 
programas y/o proyectos de infraestructura hidráulica. 
O2 Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas 
(Universidades, Institutos y Colegios profesionales) 
O3 Interés de la inversión privada para adquirir tierras para 
el desarrollo de la actividad agraria. 
 
   
 
AMENAZAS 
 
A1 Cambio en las prioridades del sector. 
A2 Limitada e inoportuna habilitación de recursos.  
A3 Invasiones en tierras eriazas de propiedad del MINAGRI. 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
 
D1 Se ejecutan actividades no establecidas en el ROF, que 
distraen recursos y tiempo. 
O2 No todo el personal tiene el conocimiento necesario para 
las funciones encomendadas. 
O3 Limitaciones en el seguimiento y monitoreo de la 
ejecución obras y actividades. 
O4 Insuficiente formulación de proyectos de pre inversión. 
O5 No se dispone del registro actualizado de disponibilidad 
de tierras eriazas con aptitud agrícola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura N° 4: Matriz FODA DGIAR 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.4.Cadena de Valor 
A continuación, se muestra la Figura N° 5, donde se conceptualizó la manera en que la Entidad crea el valor para el grupo de interés. 
Figura N° 5: Cadena de Valor 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.Análisis Canvas 
A continuación, se muestra la Figura N° 6, donde se muestra el Canvas de modelo del negocio: 
 Figura N° 6: Análisis Canvas 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.Mapa de Procesos 
A continuación, se muestra la Figura N° 7, donde se visualiza el mapa de procesos del 
MINAGRI, que es la representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes 
procesos (denominados también Macro Procesos), clasificados en estratégicos, misionales y de 
soporte o apoyo, que en su conjunto forman el propósito del MINAGRI y responden a las 
necesidades y desafíos del Ministerio, identifica los bienes y servicios que genera, así como de 
sus proveedores y usuarios/as o ciudadanos/as. 
 
 
 
Figura N° 7: Mapa de Procesos MINAGRI 
Fuente: Tesis Garayar Campos Miguel Ángel; Gutiérrez Delgado Renzo 
 
ESTRATEGICOS 
 
 
OPERATIVOS 
 
 
 
 
 
DE SOPORTE 
 
Planeamiento y Gobierno Gestión del Despacho 
Agrario 
Gestión del Desempeño y 
Estadísticas 
Gestión de Procesos Funcionales 
Servicios Agrarios Coordinación e Imagen Institucional 
Control Institucional 
Defensa Jurídica y asesoría 
Legal 
Gestión de la Seguridad 
Gestión de Recursos 
Financieros 
Gestión de las  
TIC’s 
Administración 
Documentaria 
Gestión de Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
 
Atención al  
Usuario 
Provisión de Bienes y 
Servicios 
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1.7.Diagrama del SubProceso y Diagrama de WorkFlow 
El software web permitirá a los usuarios realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos 
que se encuentran en las fases de pre inversión, inversión y post inversión a cargo del MINAGRI. 
La solución pretende mejorar el proceso actual de seguimiento y monitoreo de proyectos en el 
MINAGRI, como se observa en la Figura N° 8: 
 
Figura N° 8: Diagrama de Subproceso Actual de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra el proceso propuesto de seguimiento y monitoreo de proyectos en el 
MINAGRI, el cual permitirá el acceso en línea al estado actual de los proyectos como se muestra 
en la Figura N° 9: 
     Figura N° 9: Diagrama de Subproceso Propuesto de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.8.Definición del Problema 
“Limitaciones en el seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública del Pliego 
MINAGRI”. Según se detalla en la Figura N° 10: 
 
            ¿Por qué se dan estas limitaciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 10: Problemática para realizar el Seguimiento y Monitoreo de Proyectos en el MINAGRI 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dificultades en la obtención y manejo de la 
información 
Falta de Directiva o Norma regulatoria 
 
Inconsistencia en la entrega de información 
 
Información dispersa 
 Información a nivel de las U.E. oportuna y 
calidad de reportes 
 No hay formatos pre definido 
Fechas de corte pre establecidas 
Pérdida de información 
 Trabajos según criterios y necesidades aisladas 
No contar con una base de datos única 
 Duplicidad de esfuerzos 
Inconsistencias en registros 
No existe compromiso formal 
CONSECUENCIA 
Existen retrasos en el procesamiento y atención de documentos, pudiendo originar una inadecuada toma de 
decisiones en las instancias del MINAGRI a las que se les alimenta con dicha información. 
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1.8.1. Problema Identificado y Justificación del Software 
 
En consecuencia: 
 
Se requiere un software web que permita el registro estructurado de proyectos a cargo del 
MINAGRI, a fin de mejorar el proceso actual al realizar el seguimiento y monitoreo de 
proyectos. Según se detalla en la Figura N° 11: 
 
Figura N° 11: Situación Deseada en el Seguimiento y Monitoreo de Proyectos 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.9. Diagrama de Causa y Efecto 
  A continuación, se muestra la Figura N° 12, donde se muestra el Diagrama de Causa y Efecto, que es una manera de encontrar un 
problema identificando diferentes causas, Ruiz, A. & Rojas, F. (2009) dijeron que “se utiliza para relacionar los efectos con las 
causas que los producen”.  
 
 
No hay un 
adecuado
Seguimiento 
a los 
Proyectos
Tecnología
Directiva
Información
Mano de obra
Dificultad para obtener la información.
No hay un formato virtual 
definido (Word, Excel, etc).
Perdida de información a través 
de documentos físicos.
Inconsistencias en registros.
No existe un Software que integre 
toda la información.
No existe una directiva o 
norma regulatoria.
Duplicidad de esfuerzos que 
no generan solución.
No existe un compromiso formal.
 
 
Figura N° 12: Diagrama de Causa y Efecto 
Fuente: Elaboración Propia
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1.10. Alternativas de Solución 
a) Desarrollo del Diseño de un (01) Software Web que realice el Seguimiento y Monitoreo de 
Proyectos de Inversión Pública para el MINAGRI, a través de la Oficina de Tecnología de la 
Información. 
b) Adquisición del Servicio de una (01) consultoría para la elaboración del Diseño de un (01) 
software web, que realice el Seguimiento y Monitoreo a los Proyectos de Inversión Pública 
del MINAGRI. 
c) Descarga de un (01) Software Libre. 
1.11. Evaluación de Alternativas 
Para este punto, en la tabla N° 1, se describe las alternativas de solución del software web estable 
pero también flexible, para la buena toma de decisión; donde:  
     Tabla N° 1: Evaluación de Alternativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
Donde la mejor alternativa: Adquisición del Servicio de (01) Software Web que realice el 
Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública, a través de la Oficina de 
Tecnología de la Información. Como se muestra en la Tabla N°2. 
        Tabla N° 2: Resultado de alternativas de Solución 
        Fuente: Elaboración Propia 
METRICA    /    VALOR 
Muy Bueno  =       5 
Bueno           =       4 
Regular        =       3 
Mala             =       2 
Muy Mala     =       1 
DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVA 
EVALUACIÓN 
TOTAL 
COSTO SEGURIDAD 
MANTENIMI
ENTO 
Desarrollo del Diseño de  (01) Software Web que realice el 
Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública, a 
través de la Oficina de Tecnología de la Información. 
4 5 5 14 
Adquisición del Servicio de (01) consultoría para la elaboración 
del Diseño de un (01) Software Web que realice el Seguimiento 
y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública en el MINAGRI. 
5 5 5 15 
Descarga de un (01) Software Libre 5 2 1 8 
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  A continuación, en la Figura N° 13, se describe el diagrama de contexto: 
 
 
 
Figura N° 13: Diagrama de Contexto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, se muestra resultados de pruebas de pre-test y post-test; en medición de registro 
de proyectos de inversión pública, fuentes y a carga de información, para determinar los 
beneficios que se obtendrán con la implementación del software web para la administración de 
proyectos de inversión pública en el Ministerio de Agricultura y Riego, los que se describen a 
continuación. 
 
Para ese estudio se realizó una encuesta dirigida a 5 usuarios que actualmente vienen 
administrando la información de los proyectos de inversión pública. 
A continuación, se muestra los resultados de la encuesta realizada el 10 de setiembre del 2016 y 
posteriormente en fecha 01 de enero del 2017. 
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RESULTADO PRE-TEST 
 
A continuación, en la Tabla N° 3, se muestra las alternativas de solución. 
 
Tabla N° 3: Alternativas de Solución 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
A continuación, en la Tabla N° 4, se muestra el total de la encuesta de pre-test. 
 
    
  Tabla N° 4: Encuestas pre-test 
 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
 A continuación, en la Tabla N° 5, se muestra el total de la encuesta en porcentaje de Pre-Test. 
 
    
     Tabla N° 5: Total encuesta porcentaje de Pre-Test 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
 
METRICA                                 /      VALOR 
Totalmente en Desacuerdo       =          NA 
En Desacuerdo                         =          DES 
Indiferente                               =          IN 
De Acuerdo                             =          DA 
Muy de Acuerdo                     =          MD 
Nro. Preguntas realizadas en la encuesta NA DES IN DA MD TOTAL 
1 El Ministerio de Agricultura y Riego, realiza la labor esperada 
para la el seguimiento de proyectos de inversión pública. 
0 1 2 2 0 5 
2 Los registradores de los proyectos del Ministerio de Agricultura y 
Riego, se muestran dispuestos a ayudar con la información 
requerida. 
0 3 1 1 0 5 
3 Mejoras en el funcionamiento general de la administración de 
proyectos de inversión pública 0 0 1 1 3 5 
4 La carga de información es rápida y sencilla 1 4 0 0 0 5 
5 El tiempo que se esperó para centralizar la información fue rápida 3 2 0 0 0 5 
6 Se siente satisfecho con los resultado obtenidos 1 2 1 1 0 5 
7 Siente que la información registrada es fiable 2 2 0 1 0 5 
Nro. Preguntas realizadas en la encuesta NA DES IN DA MD TOTAL 
1 El Ministerio de Agricultura y Riego, realiza la labor esperada 
para el Fondo Mi Riego. 
0  20 40 40 
 
0 
100% 
2 Los registradores de los proyectos del fondo Mi riego, se muestran 
dispuestos a ayudar con la información requerida de los proyectos 
de inversión pública 
0 60 20 20 0 100% 
3 Mejoras en el funcionamiento general de la administración de 
proyectos de inversión pública 0 0 20 20 60 100% 
4 La carga de información es rápida y sencilla 20 80 0 0 0 100% 
5 El tiempo que se esperó para centralizar la información fue 
rápida 
0 0 0 40 60 100% 
6 Se siente satisfecho con los resultado obtenidos 60 40 0 0 0 100% 
7 Siente que la información registrada es fiable 40 40 0 20 0 100% 
 
17 
Según se detalla en la Figura N° 14, se muestra que el nivel de desaprobación antes del software 
es de 80%. 
 
 Figura N° 14: Tiempo de demora de carga de información pre-test 
Fuente: Elaboración Propia 
 
   RESULTADO POST-TEST 
 
 
 A continuación, en la Tabla N° 6, se muestra el total de la encuesta de post-test. 
 
    Tabla N° 6: Total encuesta Post-Test 
 
Nro. Preguntas realizadas en la encuesta NA DES IN DA MD TOTAL 
1 El Ministerio de Agricultura y Riego, realiza la labor esperada para 
la el seguimiento de proyectos de inversión pública. 
0 0 2 2 1 5 
2 Los registradores de los proyectos del Ministerio de Agricultura y 
Riego, se muestran dispuestos a ayudar con la información 
requerida. 
0 0 1 1 3 5 
3 Mejoras en el funcionamiento general de la administración de 
proyectos de inversión pública 0 0 0 2 3 5 
4 La carga de información es rápida y sencilla 0 0 0 3 2 5 
5 El tiempo que se esperó para centralizar la información fue rápida 0 0 0 2 3 5 
6 Se siente satisfecho con los resultado obtenidos 0 0 1 3 1 5 
7 Siente que la información registrada es fiable 0 0 0 4 1 5 
 
     Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, en la Tabla N° 7, se muestra el total de la encuesta en porcentaje de Post-Test. 
 
     Tabla N° 7: Total encuesta porcentaje de Post-Test 
 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
Según se detalla en la Figura N° 15, se muestra que el nivel de aprobación después de 
implementar el software es de 60%. 
 
 Figura N° 15: Tiempo de demora de carga de información post-test  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
Nro. Preguntas realizadas en la encuesta NA DES IN DA MD TOTAL 
1 El Ministerio de Agricultura y Riego, realiza la labor esperada 
para el Fondo Mi Riego. 
0 0 40 40 20 100% 
2 Los registradores de los proyectos del fondo Mi riego, se 
muestran dispuestos a ayudar con la información requerida de los 
proyectos de inversión pública 
0 0 20 20 60 100% 
3 Mejoras en el funcionamiento general de la administración de 
proyectos de inversión pública 
0 0 0 40 60 100% 
4 La carga de información es rápida y sencilla 0 0 0 60 40 100% 
5 El tiempo que se esperó para centralizar la información fue 
rápida 
0 0 0 40 60 100% 
6 Se siente satisfecho con los resultado obtenidos 0 0 20 60 20 100% 
7 Siente que la información registrada es fiable 0 0 0 80 20 100% 
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  Resumen 
 
A continuación, en la Tabla N° 14, el nivel de desaprobación antes del software es de 80% y 
después de implementar el software es de 0% así mismo el nivel de aprobación antes del 
software era de 0% y después de implementar el software nos da 60%, con tendencia a subir el 
nivel de aceptación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Diseño de un Software  
Web para el Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de 
Inversión Pública para el Ministerio de Agricultura y 
Riego” 
Capítulo II: 
PLAN DE PROYECTO 
Versión 1.0 
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2.1. Objetivos del Proyecto 
Diseñar un Software Web que permita realizar el seguimiento y monitoreo de Proyectos de 
Inversión Pública. Se tiene como objetivos específicos del proyecto los siguientes: 
a) Identificar las necesidades que presenta el Ministerio de Agricultura y Riego a la hora de 
realizar el seguimiento y Monitoreo de los proyectos. 
b) Modelar los procesos que el Ministerio de Agricultura y Riego realiza identificando las 
principales funciones. 
c) Diseñar la Base de Datos. 
d) Realizar el diseño del software web el cual permita automatizar el proceso de seguimiento en 
el Ministerio de Agricultura y Riego. 
2.2. Alcance 
El Diseño del “Software Web de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública”, 
permitirá a los funcionarios de MINAGRI y sus respectivas unidades ejecutoras realizar el 
seguimiento y monitoreo adecuado de los proyectos, además de realizar consultas que permitan 
una adecuada toma de decisiones sobre la gestión a nivel de ámbitos geográficos. Para ello el 
software permitirá a los usuarios técnicos la administración, mantenimiento y manejo del software. 
2.3. Factores críticos de éxito 
Para el proyecto se ha identificado los siguientes factores de éxito: 
a) Existe un gran interés por parte de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura y Riego para 
la utilización de la nueva herramienta. 
b) Compromiso con el tiempo de desarrollo del proyecto. 
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c) Compromiso por parte de la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego, para 
capacitar constantemente al personal para la mejora en la utilización de la herramienta a 
implementar en el Ministerio de Agricultura y Riego. 
d) Respetar el presupuesto acordado para el financiamiento del proyecto. 
e) Implementación de una Directiva por parte de la organización para el uso de la herramienta a 
implementar por parte de su personal y personas involucradas. 
f) Seguir el plan estratégico por parte del equipo del proyecto. 
2.4. Funcionalidad requerida 
El software constara de dos módulos principales: 
2.4.1. Modulo administrativo  
Permite la parametrización del software teniendo las siguientes funciones que tendrán 
acceso solo a usuarios autorizados. 
a) Gestión de roles, permisos y usuarios del software. 
b) Auditar los cambios sobre la información de los proyectos registrados en el software. 
c) Creación de proyectos y asignación de gestores de estos, la información requerida, esta 
funcionalidad se centra en los datos básicos de un proyecto y de las personas que serán 
las encargadas de gestionar cada proyecto.  
d) Actualización de datos de los proyectos por los gestores, para esta funcionalidad se 
requiere tener la información del avance financiero, y físico de los proyectos gestionados. 
2.4.2. Módulo de consulta 
Permite la visualización georeferenciada y tabular del estado de los proyectos teniendo las 
siguientes características: 
a) Búsqueda fácil mediante dimensiones principales del proyecto. 
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b) Visualización geográfica de los proyectos con el estado consolidado. 
c) Selección de la ficha resumen del proyecto. 
d) Selección de la ficha detallada del proyecto. 
e) Navegación sobre el mapa. 
f) Exportar información de los reportes y consultas personalizadas que se generen en el 
software. 
g) Imprimir reportes predefinidos. 
2.5. Estrategia de Solución 
Es fundamental garantizar un software de calidad, por ello, se han identificado como estrategia 
de solución las siguientes soluciones:  
 Capacitación: 
Brindar la capacitación a los usuarios del software, elaboración de Manuales de usuario, 
separatas o guías de uso y brindar soporte técnico del software a los usuarios. 
 Política de Trabajo: 
Trabajar en base a una cultura creativa, utilizando la tecnología, aprovechando al máximo 
los recursos disponibles, planificando estratégicamente y buscando la excelencia, contar con 
el respaldo de la Alta Dirección del MINAGRI, para realizar las coordinaciones con 
representantes de los Programas y Unidades Ejecutoras del MINAGRI, para la 
disponibilidad de coordinaciones del Software. 
 Experiencia 
Aprovechar la experiencia obtenida a través del tiempo de trabajo de los profesionales de la 
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego, aumentando las ventajas competitivas 
para ejecutar las acciones necesarias que permitan ordenar, disponer y organizar los 
recursos. 
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2.6. Entregables 
Para el desarrollo del software web de información se efectuará empleando en base a la 
metodología MCVS V1.0 – Metodología del Manual del Ciclo de Vida de Software.  
En la gestión del presente proyecto se contempla hasta la etapa del Análisis y Diseño del 
Software, las siguientes etapas a partir de Construcción se llevará a cabo en una siguiente 
versión. A continuación, se muestra la Figura N° 16. 
 
Figura N° 16: Metodología del Manual del Ciclo de Vida de Software 
Fuente: Elaboración Propia 
DESARROLLO DE UN SOFTWARE WEB QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Primera etapa: 
Plan General y 
MCVS Fase 
inicio 
Segunda etapa: 
MCVS Análisis y 
diseño 
Tercera etapa: 
MCVS 
Construcción 
Cuarta etapa: 
MCVS Pruebas 
 MCVS-T1-
2120 Plan 
general del 
proyecto. 
 MCVS-T1-
2125 Plan de 
gestión de 
calidad 
 MCVS-T1-
2120 Plan de 
gestión de 
entrenamiento 
 MCVS-T1-
2116 
Especificación 
de 
requerimiento 
de software 
 MCVS-T1-
2117 Propuesta 
de solución 
 Actas de 
entrevistas a los 
usuarios. 
 MCVS-O1-3110 
Documento de 
arquitectura de 
software 
 MCVS-O1-3111 
Análisis de 
requerimiento 
técnico 
 MCVS-O1-3112 
Prototipos de 
sistema de 
información 
 MCVS-O1-3113 
Diseño del 
sistema de 
información 
 MCVS-O1-3114 
Especificación de 
formatos de 
impresión 
 Actas de 
reuniones o 
coordinaciones 
durante la fase 
 Actas de 
aprobación 
entregables por 
los DGIAR y 
OTI. 
 MCVS-O1-3120 
Software producido 
 MCVS-O1-3121 
Inicialización de 
datos 
 Archivos fuentes 
versión beta y 
versión final (CD) 
 Archivos 
instaladores y 
ejecutables versión 
beta y versión final 
(CD) 
 Actas de aprobación 
entregables por los 
DGIAR y OTI. 
 MCVS-O1-3131 
Manual de usuario 
final 
 MCVS-O1-3132 
Manual de sistema 
 MCVS-O1-3133 
Manual de 
instalación y 
configuración 
 MCVS-O1-3134 
Manual de 
operaciones 
 MCVS-O1-3135 
Manual de 
procedimientos 
 Actas de aprobación 
entregables por los 
DGIH y UTI 
 Informe de pruebas 
del usuario 
 Acta de conformidad 
de pruebas del 
usuario. 
Quinta etapa: 
MCVS 
Entrenamiento 
Sexta etapa:  
MCVS Informe 
técnico final 
 Taller de 
capacitación usuario 
final min 5h y 6p 
(módulos del 
sistema) 
 Taller de 
capacitación 
administrador min 5h 
y 6p (administración 
y configuración de 
tablas) 
 MCVS-T1-2145 
Programa de taller 
 Acta de asistencia de 
los participantes a los 
talleres 
 Manuales de usuario, 
separatas o guías de 
uso 
 Evaluación y 
constancias de 
capacitación a los 
capacitados 
 MCVS-T1-2134 
Informe de 
entrenamiento. 
 Informe técnico final: 
conclusiones y 
recomendaciones al 
área usuaria y la 
última versión de 
todos los productos 
 Actas firmadas de 
reuniones 
 Acta de Puesta en 
funcionamiento 
operativo 100%. 
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2.7. Indicadores de éxito del proyecto 
Como indicadores de éxito del proyecto se identificó: 
a) Centralizar la información de los proyectos del MINAGRI; este requerimiento parte de la 
necesidad de registrar en un solo repositorio todos los proyectos a nivel de pre inversión, 
inversión y post inversión (Con código SNIP, así como los que están pendientes de registro 
en la base de datos del SNIP, a través de un código pre definido), que permita el seguimiento 
físico y financiero integral del pliego MINAGRI, debido a que cada unidad ejecutora lo 
maneja por separado. 
b) Mantener actualizada la información de los proyectos. (Este requerimiento parte de la 
necesidad de tener la información que refleje el avance de las etapas en la ejecución de los 
proyectos, así como de los indicadores de gestión con datos confiables, actualizados y 
oportunos). 
c) Permitir exportar datos de los proyectos en formato abierto, El requerimiento propuesto 
parte de la necesidad de elaborar informes personalizados en formatos abiertos (Excel), que 
permitan definir campos según el criterio del usuario y así mismo definir filtros para la 
obtención de información sobre el seguimiento y monitoreo de los proyectos. 
d) Emitir reportes gerenciales sobre los proyectos para la toma de decisiones. El software 
permitirá generar los siguientes reportes: 
 Emitir reporte dinámico 
 Emitir reporte: Estado situacional de las PIP'S por unidades ejecutoras 
 Emitir reporte: Resumen del avance semanal de los PIP’s 
 Emitir reporte: Resumen de estado situacional de PIP’s 
 Emitir reporte: Detalle del avance semanal de los PIP’s 
 
26 
 Emitir reporte: Estado de la cartera de proyectos de inversión pública. 
 
e) Conocer el estado actual de los avances del proyecto, para este requerimiento, se ha tomado 
en cuenta la dificultad que se genera a la hora de conocer el avance de los proyectos, el 
MINAGRI presenta inconvenientes a la hora de obtener información completa y real de los 
proyectos debido a que las hojas de cálculo que se manejan son susceptibles a errores y a la 
existencia de diferentes softwares en las unidades ejecutoras que generan reportes 
heterogéneos. Para el cumplimiento de este requerimiento se utilizará el código SNIP o en 
su defecto un código único de proyecto (CUP) que facilitará la búsqueda en el software de 
los respectivos proyectos. El software permitirá generar las siguientes funcionalidades: 
 
 Agregar proyecto 
 Asignar responsables del proyecto 
 Seleccionar proyecto 
 Mantenimiento de datos generales del proyecto 
 Mantenimiento de CUT 
 Mantenimiento de Ubicación 
 Mantenimiento de etapas del proyecto 
 Mantenimiento de contrataciones del proyecto 
 Mantenimiento de ejecución del proyecto 
 Mantenimiento de indicadores del proyecto 
 Mantenimiento del panel fotográfico del proyecto 
 Cargar datos del proyecto 
 Emitir alertas por correo 
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 Consultar información resumida de un proyecto 
 Consultar información detallada de un proyecto 
f) Registrar y mostrar información sobre los proyectos con terminología homogénea a nivel 
de unidades ejecutoras 
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2.8. Estructura general del proyecto 
       A continuación, se muestra la Figura N° 17, donde se muestra la estructura General del Proyecto: 
Figura N° 17: Estructura general del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.9. Cronogramas 
En la Figura N° 18, donde se muestra el cronograma del proyecto, se identificaron las actividades del proyecto y la duración de 
cada una de ellas. La estimación de horas se realizó a partir de los tiempos sugeridos por los usuarios y profesionales dedicados a 
la gestión de proyectos. El proyecto tendrá una duración de 72 días.  
 
Figura N° 18: Cronograma del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
30 
2.10. Diagramas de hitos 
A continuación, se muestra la Tabla N° 8, donde se muestra el diagrama de hitos: 
Tabla N° 8: Diagrama de Hitos 
 
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
1 
DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL MINAGRI 
72 días sáb 15/10/16 dom 22/01/17 
1.1    Etapa 1: Inicio. 5 días sáb 15/10/16 jue 20/10/16 
1.1.1       Elaboración, revisión, aceptación y entrega del cronograma. 5 días sáb 15/10/16 jue 20/10/16 
1.1.1.1          Incepción, coordinaciones iniciales, lanzamiento del proyecto. 4 días sáb 15/10/16 mié 19/10/16 
1.1.1.2          Entrega del plan de trabajo. 1 día jue 20/10/16 jue 20/10/16 
1.2    Etapa 2: Planificación. 23 días vie 21/10/16 mar 22/11/16 
1.2.1  Levantamiento de requerimientos. 8 días vie 21/10/16 mar 1/11/16 
1.2.1.1          Elaboración de especificación de requerimiento de software. 2 días vie 21/10/16 dom 23/10/16 
1.2.1.2          Especificación de requerimientos. 3 días lun 24/10/16 mié 26/10/16 
1.2.1.3          Elaboración de propuesta de solución. 3 días jue 27/10/16 sáb 29/10/16 
1.2.1.4          Revisión de la propuesta de solución. 3 días dom 30/10/16 mar 1/11/16 
1.2.2  Presentación, revisión y levantamiento de observaciones documentos iniciales. 3 días mié 2/11/16 vie 4/11/16 
1.2.2.1          Presentación, revisión y ajuste conjunto a entregables 3 días mié 2/11/16 vie 4/11/16 
1.2.3       Presentación de entregables. 13 días sáb 5/11/16 mar 22/11/16 
1.2.3.1          Plan general del proyecto (MCVS-T1-2120). 2 días sáb 5/11/16 lun 7/11/16 
1.2.3.2          Plan de gestión de calidad (MCVS-T1-2125). 3 días mar 8/11/16 jue 10/11/16 
1.2.3.3          Plan de gestión de entrenamiento (MCVS-T1-2120). 2 días vie 11/11/16 dom 13/11/16 
1.2.3.4          Especificación de requerimiento de software (MCVS-T1-2116). 3 días lun 14/11/16 mié 16/11/16 
1.2.3.5          Propuesta de solución (MCVS-T1-2117). 3 días jue 17/11/16 sáb 19/11/16 
1.2.3.6          Actas de entrevistas a los usuarios 3 días dom 20/11/16 mar 22/11/16 
1.3    Etapa 3: Ejecución. 42 días mié 23/11/16 jue 19/01/17 
1.3.1  Elaboración del análisis y diseño. 17 días mié 23/11/16 jue 15/12/16 
1.3.1.1          Elaboración de modelo de negocio y análisis y diseño. 3 días mié 23/11/16 vie 25/11/16 
1.3.1.2          Análisis Modulo Administración (Carga de datos). 1 día lun 28/11/16 lun 28/11/16 
1.3.1.3          Análisis Modulo Consulta (Mapa Interactivo). 3 días mar 29/11/16 jue 1/12/16 
1.3.1.4          Revisión del análisis Modulo Administración (Carga de datos). 1 día vie 2/12/16 dom 4/12/16 
1.3.1.5          Revisión del análisis Modulo Consulta (Mapa Interactivo). 3 días lun 5/12/16 mié 7/12/16 
1.3.1.6          Diseño Modulo Administración (Carga de datos). 3 días jue 8/12/16 lun 12/12/16 
1.3.1.7          Diseño Modulo Consulta (Mapa Interactivo). 3 días mar 13/12/16 jue 15/12/16 
1.3.2 Presentación, Revisión y levantamiento de observaciones Análisis y Diseño 8 días vie 16/12/16 mar 27/12/16 
1.3.2.1          Presentación de documentos del análisis y Diseño. 1 día vie 16/12/16 dom 18/12/16 
1.3.2.2          Emisión de observaciones al segundo entregable. 3 días lun 19/12/16 mié 21/12/16 
1.3.2.3          Revisión conjunta de observaciones. 2 días jue 22/12/16 vie 23/12/16 
1.3.2.4          Verificación de levantamiento de observaciones. 2 días lun 26/12/16 mar 27/12/16 
1.3.3  Presentación de entregables. 17 días mié 28/12/16 jue 19/01/17 
1.3.3.1          Documento de arquitectura de software (MCVS-O1-3110). 3 días mié 28/12/16 vie 30/12/16 
1.3.3.2          Análisis de requerimiento técnico (MCVS-O1-3111). 3 días lun 2/01/17 mié 4/01/17 
1.3.3.3          Prototipos de software de información (MCVS-O1-3112). 2 días jue 5/01/17 sáb 7/01/17 
1.3.3.4          Diseño del software de información (MCVS-O1-3113). 2 días lun 9/01/17 mar 10/01/17 
1.3.3.5          Especificación de formatos de impresión (MCVS-O1-3114). 3 días mié 11/01/17 vie 13/01/17 
1.3.3.6          Actas de reuniones o coordinaciones durante la fase. 1 día lun 16/01/17 lun 16/01/17 
1.3.3.7          Actas de aprobación entregables por los DGIH y OTI. 3 días mar 17/01/17 jue 19/01/17 
1.4    Etapa 4: Cierre 2 días vie 20/01/17 dom 22/01/17 
1.4.1       Elaboración de informe final del proyecto. 2 días vie 20/01/17 sáb 21/01/17 
1.4.2       Informe ejecutivo de cierre del servicio. 1 día dom 22/01/17 dom 22/01/17 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.11. Presupuesto 
En cuanto a la viabilidad económica, tomando como punto de partida los ítems técnicos citados 
para la Diseño, son asumidos por la entidad; se establecen los siguientes considerandos como 
parte del costo en el proyecto, tal como se muestra en las Tablas siguientes: 
Tabla N° 9: Presupuesto Personal 
 
PERSONAL 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO 
(Meses) 
CUOTA 
(Mensual) 
TOTAL 
Analista 1 3 S/. 3,000.00 S/. 9,000.00 
Analista QA 1 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 
Programador 1 3 S/. 2,800.00 S/. 8,400.00 
Total Personal S/. 24,900.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 10: Presupuesto Hardware 
 
HARDWARE 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
CONEXIÓN DE RED LOCAL 
Switch D-Link 24 puertos DES-1024D 1    S /. 0,00 S /.0,00 
Router Cisco Catalyst 2960 1 S /.0,00 S /.0,00 
SERVIDOR 
HP-ProLiant DL380 3 S /.0,00 S /.0,00 
COMPUTADORAS E IMPRESORAS 
Core I3 2 S /.0,00 S /.0,00 
Impresora HP  1 S /.0,00 S /.0,00 
TOTAL HARDWARE S /.0,00 S /.0,00 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 11: Presupuesto Software  
 
SOFTWARE 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
IDE .Net C# 2012 1    S /. 0,00 S /.0,00 
Rational Rose Enterprise 1    S /. 0,00 S /.0,00 
BASE DE DATOS 
PostgreSQL 9.3 1 S /.0,00 S /.0,00 
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PostGIS 2.1.1 1    S /. 0,00 S /.0,00 
SISTEMA OPERATIVO 
Microsoft Windows Seven Ultimate 15 S /.0,00 S /.0,00 
Microsoft Windows Server 2008 2 S /.0,00 S /.0,00 
Red Hat Enterprise Linux 1 S/. 0,00 S/. 0,00 
TOTAL SOFTWARE S /.0,00 S /.0,00 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 12: Presupuesto Total del Proyecto 
 
TOTAL PROYECTO 
Personal S/. 24,900.00 
Hardware S/. 0,00 
Software S/. 0,00 
Total Proyecto S/. 24,900.00 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.12. Financiamiento: 
Para la realización del presente proyecto implica una inversión económica, puesto que exige 
aseguramientos y recursos que se dedicarán, en la medida que se requieran, para alcanzar los 
objetivos plasmados en la presente tesis. 
a) Gastos Pre-Operativo 
 
A continuación, se detalla los gatos pre-operativos  
 
Hardware: 
Los requisitos a nivel de hardware, se encuentran excluidos, ya que la entidad dispone de los 
Equipos tecnológicos (Servidores con capacidad de memoria de 100 y 300 GB en RAID, así 
mismo cuenta con PC’s Core I3 de 4 GB de Memoria RAM y 500 GB de Disco Duro), motivo 
por el cual no se requiere implementar hardware en mención de la Tabla N° 10. 
Software: 
En lo que respecta al Software, el Ministerio de Agricultura y Riego, cuenta con las 
herramientas CASE para el modelamiento UML y de la base de datos permanecen libres de 
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costo; así mismo la entidad cuenta con el Lenguaje de programación a emplear IDE .Net C# 
2012 y en cuanto al requisito referente al software administrador de base de datos, se trabajará 
con el manejador PostgreSQL, cuyo uso no requiere del pago por una licencia, además de 
contar con los equipos PC Core I3 con los Sistemas Operativos solicitados en la Tabla N°11.  
De esta manera el diseño del software de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión 
Pública, en cuanto a Software no requiere de gastos económicos 
Personal: 
En lo que respecta al personal, el Ministerio de Agricultura y Riego realizará gastos en la 
contratación de Personal para el desarrollo del Sistema los cuales incluyen: el Analista, el 
Analista QA, y el programador, como se muestra en la Tabla N° 12. 
b) Gatos Operativos 
 
En la tabla Nª 13 vemos el resumen de los gastos operativos que se generan para realizar el 
diseño del Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión pública: 
Tabla N° 13: Gastos Operativos 
DESCRIPCIÓN 
COSTO EN NUEVO 
SOLES 
S/.  
Mantenimiento Hardware S/. 0,00 
Mantenimiento Software S/. 0,00 
Personal S/. 24,900.00 
Total Proyecto S/. 24,900.00 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.13. Organigrama de procesos 
En la Figura N° 19, se muestra el Organigrama de Procesos. 
 
 
Figura N° 19: Organigrama de procesos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.14. Análisis de beneficios  
    
a) Centraliza la información en una única base de datos. - (La información es visualizada en 
línea – 365 días del año). 
b) Permite utilizar formatos estándar (Ficha detallada de PIP’s). 
c) Permitirá contar con un panel fotográfico del antes, durante y después de la ejecución de un 
PIP. 
d) Se facilita la búsqueda de información de los proyectos. 
e) Existen diversos criterios de búsqueda: Parte del nombre del PIP, código SNIP, Código CUP, 
periodo presupuestal, unidad responsable, tipo de proyecto, ámbito de intervención, etc. 
f) Permite exportar los datos a formato abierto.  
g) La información registrada en la base de datos puede ser exportada en formato Excel para su 
adecuación a los distintos informes requeridos – Reporte dinámico. 
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h) Permite la visualización geográfica de los PIP’s. - (A través del visor de proyectos se puede 
navegar en el mapa del Perú, bajo criterios de búsqueda, hasta nivel de distrito, y por capas 
adicionales como ríos y lagunas). 
i) Emite alertas sobre la situación de los PIP’s; lo cual permitirá adoptar los correctivos del caso 
en el momento oportuno. (Alerta semáforo) 
 
 
 
j) Permite reportes gerenciales para la adecuada toma de decisiones. - (El software mostrará 05 
reportes personalizados, los cuales serán trabajadas según las propuestas de las Unidades 
Ejecutaras que participen de su desarrollo (PSI, AGRORURAL, OPI, etc.). 
k) Se reutiliza información valiosa de otros aplicativos (WebServices con el MEF - SOSEM). 
l) Se contará con información de proyectos con terminología homogénea 
m) Permitirá efectuar el seguimiento u monitoreo de PIP’s aún en la fase de idea 
n) Se podrá reducir el tiempo de atención de documentos e informes. 
o) Se constituye en una herramienta de respuesta inmediata. 
p) Contribuirá con el ordenamiento en la obtención y manejo de información. 
q) Se podrá configurar el software web para la obtención de Backup cada cierto tiempo. 
r) Será un software escalable que permite implementar mejoras tecnológicas. 
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2.15. Plan de comunicación 
A continuación, en la Tabla N° 14, se presenta el plan de comunicación, desde el inicio del proyecto hasta el cierre del mismo. 
Tabla N° 14: Plan de Comunicación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 
DETALLE 
RESPONSABLE 
DE 
COMUNICAR 
GRUPO 
RECEPTOR 
METODOLOGÍA 
O TECNOLOGÍA 
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 
CÓDIGO DE 
ELEMENTO 
WBS 
Iniciación del 
Proyecto. 
Datos y 
comunicación 
sobre 
la iniciación del 
proyecto 
Project 
Charter. 
Medio 
PROJECT 
MANAGER 
SPONSOR, 
Asistentes de 
sala de 
reunión. 
Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 
Una sola vez 
1.1 Etapa 1: 
Inicio. 
Planificación del 
proyecto. 
Levantamiento, 
especificación, 
elaboración y 
revisión de 
requerimientos. 
 
Acta de 
planificación. 
Alto 
PROJECT 
MANAGER 
SPONSOR, 
Asistentes de 
sala de 
reunión. 
Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 
Semanal 
1.2 Etapa 2: 
Planificación. 
Ejecución del 
proyecto. 
Elaboración, 
presentación y 
entrega del análisis 
y diseño del 
software web 
Acta de 
ejecución de 
proyecto. 
Alto 
PROJECT 
MANAGER 
SPONSOR, 
Asistentes de 
sala de 
reunión. 
Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 
Semanal 
1.3 Etapa 3: 
Ejecución. 
Cierre del 
proyecto. 
Datos y 
comunicación 
sobre 
el cierre del 
proyecto 
Cierre del 
proyecto 
Medio 
PROJECT 
MANAGER 
SPONSOR, 
Asistentes de 
sala de 
reunión. 
Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 
Una sola vez 
1.4 Etapa 4: 
Cierre 
 
 
 
“Diseño de un Software  
Web para el Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de 
Inversión Pública para el Ministerio de Agricultura y 
Riego” 
 
Capítulo III: 
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3.1. Antecedentes 
A continuación, en la Tabla N° 15, se describen los antecedentes, para la elaboración del Software 
de Seguimiento y monitoreo de proyectos de inversión pública:  
   Tabla N° 15: Antecedentes del software 
Problema 
Limitaciones en el seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública 
del Pliego MINAGRI 
Consecuencia 
Existen retrasos en el procesamiento y atención de documentos, pudiendo originar 
una inadecuada toma de decisiones en las instancias del MINAGRI a las que se les 
alimenta con dicha información. 
Afecta a Al Ministerio de Agricultura y Riego y sus colaboradores 
Una adecuada solución sería 
Un software que permita realizar el Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de 
Inversión Pública 
 
     Fuente: Elaboración Propia 
3.2. Objetivo General 
El objetivo de este proyecto es mejorar los procesos del negocio diseñando un entorno el cual 
permita realizar el seguimiento y monitoreo de proyectos de inversión pública en el MINAGRI 
para poder mantener una ventaja competitiva. 
3.3. Alcance 
Para el análisis y diseño del negocio se empleó en base a la metodología MCVS V1.0 – 
Metodología del Manual del ciclo de Vida del Software.  
3.4. Supuestos 
1.12. Requerimientos de infraestructura  
a) RI-0001 Requerimiento de software y hardware para el servidor web  
SERVIDOR APLICACIÓN WEB 
         Software 
 Windows Server 2008 Standard x64.  
 Net Framework 4.0 
 IDE .Net C# 2012 
 
39 
 
Hardware minima 
 Capacidad de memoria 16 GB 
 Disco duro 100 GB en RAID 
 Procesador 2.40 GHz 
b) RI-0002 Requerimiento de software y hardware para servidor de base de datos  
SERVIDOR DE BASE DE DATOS 
Software  
 Red Hat Enterprise Linux 5 Server x64 Edition 
 PostgreSQL 9.3  
 PostGIS 2.1.1 
Hardware minima 
 Capacidad de memoria 16 GB 
 Dos Discos duros de 300 GB en RAID 
 Procesador 2.40 GHz 
c) RI-0003 Requerimiento de software y hardware para servidor de mapas  
SERVIDOR DE APLICACIONES 
Software  
 Windows Server 2008 Standard x64. 
 Internet Information Service 
 Net Framework 4.0 
 Map server 6.4.1 
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Hardware minima 
 Capacidad de memoria 16 GB 
 Disco duro 100 GB en RAID 
 Procesador 2.40 GHz 
3.5. Modelo de Casos de Uso del Negocio 
3.5.1 Casos de uso de negocio 
Se ha identificado un caso de uso de negocio o proceso denominado seguimiento y 
monitoreo de proyecto.  Asimismo, las unidades ejecutoras, aplicaciones externas, 
funcionarios del MINAGRI, como se muestra en la Figura N° 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura N° 20: Caso de Uso de Negocio 
                   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Aplicaciones externas son: fuentes de información externas que brindan datos generales 
para el seguimiento y monitoreo de proyectos en el MINAGRI (SNIP, SOSEM y SIAF 
amigable). 
 Las Unidades ejecutoras, se encargarán de realizar el mantenimiento de los datos de los 
proyectos que pertenecen a su unidad. A continuación, se muestra la Tabla N° 16, donde 
damos a conocer las unidades ejecutoras del MINAGRI.  
    Tabla N° 16: Unidades Ejecutoras 
UNIDADES EJECUTORAS 
001-155 Ministerio de Agricultura y Riego - Administración Central 
006-956 Programa SubSectorial de Irrigación - PSI 
011-1296 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL 
014-1327 MINAGRI - Binacional Puyango – Tumbes 
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015-1328 MINAGRI – Jequetepeque – Zaña 
016-1329 MINAGRI - Sierra Centro Sur 
017-1330 MINAGRI - Binacional Lago Titicaca 
018-1331 MINAGRI - Binacional Rio Putumayo 
019-1332 MINAGRI - Jaén- San Ignacio- Bagua 
020-1333 MINAGRI - Alto Huallaga 
021-1334 MINAGRI - Pichis Palcazu 
164 Autoridad Nacional del Agua – ANA 
001-1299 Autoridad Nacional De Agua - Sede Central 
 
            Fuente: Elaboración Propia 
 Las Unidades Ejecutoras, también pueden consultar el estado actual de los proyectos. 
 Funcionarios MINAGRI, pueden realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos en 
todas sus fases (pre inversión, inversión y post inversión). 
 Generará reportes para el portal de transparencia con información clasificada. 
3.5.2 Objetivos del Negocio 
En la figura 21 se muestra el objetivo del negocio que es el de realizar el seguimiento y 
monitoreo de proyectos de inversión pública. 
 
     
    Figura N° 21: Objetivo de Negocio 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar un Software de Seguimiento de Proyectos d  Inversion Publica para MINAGRI
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3.5.3 Actores del Negocio 
Se muestran los actores del software web que son aquellas personas que interactúan con el 
software, cada uno cumplen roles diferentes como se define en el cuadro de comentarios 
para cada uno de ellos. 
 
           Tabla N° 17: Actores del Negocio 
 
MODULO ACTORES ROLES/RESPONSABILIDADES 
 
 
 
 
 
 
Administrativo 
  
Responsable de: 
 Crear, modificar o eliminar usuarios 
 Asignar roles y permisos 
 Coordinar y gestionar el mantenimiento de parámetros 
y tablas del software. 
  
Responsable de: 
 Agregar Proyectos al software 
 Asignar responsables de cada Proyecto 
 Coordinar el proceso de registro de información 
 Informar sobre el cumplimiento y registro de la 
información, actualizada al último día hábil de cada 
mes (Por U. E.). 
 
  
Responsable de: 
 Actualizar la información de Proyectos 
(Contrataciones, flujo financiero y metas físicas) 
 
 
 
 
Consulta 
  
Persona o conjunto de personas que realizaran consultas y/o 
seguimiento y monitoreo de los proyectos registrados en el 
software web. (Deben tener un usuario y código de acceso). 
                Fuente: Elaboración Propia 
Administrador del sistema 
(DGIAR)
Administrador del Proyecto
Usuario Responsable del 
Proyecto
Usuario de Consulta
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3.5.4 Diagrama General de Caso del Negocio 
A continuación, en la Figura N° 20, se muestra el Diagrama General del Negocio del Software 
de Seguimiento y Monitoreo. 
 
Figura N° 20: Diagrama General de Caso de Uso 
Fuente: Elaboración Propia 
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proyecto
CU016: Mantenimiento de  indicadores del 
proyecto
CU017: Mantenimiento del panel fotográfico del 
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CU031: Emitir reporte: Estado de la cartera de 
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3.5.5 Especificación de los Casos de Uso del Negocio 
1. Caso de Uso: CUN001 Mantenimiento de roles y permisos 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de los roles y 
permisos de los usuarios 
2. Objetivo 
El administrador del sistema ingresará a la interfaz "Mantenimiento de roles y 
permisos" en el cual agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones 
realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a. El caso de uso se inicia cuando el Administrador del sistema selecciona la 
interfaz “Mantenimiento de roles y permisos” del menú principal. 
b. El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de roles y permisos” con 
la lista de roles y permisos y con los campos: Id, Nombre, Permisos y 
Eliminar. Además, muestra las opciones: Agregar, Editar, Ver y Eliminar. 
c. Si el Administrador del sistema elige un registro. 
a. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar rol 
b. Si elige “Ver” ver el sub-flujo Ver rol 
Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar rol 
d. Si el Administrador del sistema NO elige un rol 
a) Si elige “Agregar” ver el sub-flujo “Nuevo” rol 
e. El Administrador del sistema selecciona la opción ‘Cerrar’ 
f. El sistema cierra la interfaz mantenimiento y finaliza el caso de uso. 
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3.2. Flujos Alternativos  
En los sub-flujos Nuevo y Editar rol si el Administrador del sistema solicita 
Cerrar, el sistema cierra la interfaz sin efectuar ningún cambio y termina el 
sub-flujo. 
En los sub-flujos Nuevo y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos 
el sistema muestra el mensaje: “Se han encontrado datos inválidos” y los sub-
flujos continúan. 
4. Categoría  
Básico  
5. Gestor del proceso 
Administrador del Sistema 
2. Caso de Uso: CUN002 Mantenimiento de usuarios 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de los usuarios del 
sistema. 
2. Objetivo 
El administrador del sistema ingresará a la interfaz "Mantenimiento de usuarios" 
en el cual agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Administrador del sistema selecciona la 
interfaz “Mantenimiento de usuario” del menú principal. 
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b) El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de usuario” con la lista 
de usuarios con los campos: Id, Login, Nombre, Rol y Estado. 
Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar. 
c) Si el Administrador del sistema elige un registro. 
a. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar usuario 
b. Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar usuario 
d) Si el Administrador del sistema NO elige un usuario 
 a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Nuevo usuario 
e) El Administrador del sistema selecciona la opción ‘Cerrar’ 
f) El sistema cierra la interfaz mantenimiento y finaliza el caso de uso 
3.2. Flujos Alternativos  
En los sub-flujos Nuevo y Editar usuario si el Administrador del sistema 
solicita Cerrar, el sistema cierra la interfaz sin realizar ningún cambio y termina 
el sub-flujo. 
En los sub-flujos Nuevo y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos 
el sistema muestra el MENSAJE: “Se han encontrado datos inválidos” y los 
sub-flujos continúan. 
4. Categoría  
Básico  
5. Gestor del proceso 
Administrador del Sistema 
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3. Caso de Uso: CUN003 Auditar los cambios sobre la información de los proyectos 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite visualizar a los usuarios y sus acciones realizadas en la 
carga de datos. 
2. Objetivo 
El administrador del sistema ingresará a la interfaz "Auditoría" en el cual auditará 
los eventos registrados. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona de la 
interfaz “Auditoría” del menú principal. 
b) El sistema muestra la interfaz del “Auditoría” con la lista de acciones de 
carga realizadas por los usuarios con los campos: Orden, Fecha, Evento y 
Usuario. 
c) Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna al 
menú principal y finaliza el caso de uso. 
4. Categoría  
Básico  
1. Gestor del proceso 
Administrador del Sistema 
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4. Caso de Uso: CUN004 Mantenimiento de unidades MINAGRI 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de MINAGRI 
ejecutoras del sistema  
2. Objetivo 
El administrador del proyecto ingresará a la interfaz "Mantenimiento de unidades 
MINAGRI en el cual agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones 
realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Administrador funcional selecciona la 
interfaz “Mantenimiento de unidades MINAGRI” del Menú Principal 
b) El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de unidades 
MINAGRI” con la lista de unidades MINAGRI con los campos: Código, 
Nombre corto, Nombre y Estado. 
    Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar. 
c) Si el Administrador funcional elige un registro. 
a. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar unidad MINAGRI 
b. Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar unidad MINAGRI 
d) Si el Administrador funcional NO elige una unidad ejecutora 
a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar unidad MINAGRI 
e) El Administrador funcional selecciona la opción ‘Cerrar’ 
f) El sistema cierra la interfaz de mantenimiento y finaliza el caso de uso 
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3.2. Flujos Alternativos  
En los sub-flujos Agregar y Editar la nueva unidad ejecutora si el 
Administrador funcional solicita cancelar, el sistema Cierra la interfaz y 
termina el sub-flujo. 
En los sub-flujos Agregar y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos 
el sistema muestra el mensaje: “Se han encontrado datos inválidos” y los sub-
flujos continúan. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Administrador funcional. 
5. Caso de Uso: CUN004A Mantenimiento de unidades ejecutoras 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de unidades 
ejecutoras del sistema. 
2. Objetivo 
El administrador del proyecto ingresará a la interfaz "Mantenimiento de unidades 
funcionales" en el cual agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones 
realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Administrador funcional selecciona la 
interfaz “Mantenimiento de unidades ejecutoras” del Menú Principal 
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b) El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de unidades ejecutoras” 
con la lista de unidades ejecutoras con los campos: Código, Nombre corto, 
Nombre y Estado. 
Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar. 
c) Si el Administrador funcional elige un registro. 
a. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar unidad ejecutora MINAGRI 
b. Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar unidad ejecutora 
d) Si el Administrador funcional NO elige una unidad ejecutora 
a) Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar unidad ejecutora MINAGRI 
e) El Administrador funcional selecciona la opción ‘Cerrar’ 
f) El sistema cierra la interfaz de mantenimiento y finaliza el caso de uso. 
3.2. Flujos Alternativos  
En los sub-flujos Agregar y Editar la nueva unidad ejecutora si el 
Administrador funcional solicita cancelar, el sistema Cierra la interfaz y 
termina el sub-flujo. 
En los sub-flujos Agregar y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos 
el sistema muestra el mensaje: “Se han encontrado datos inválidos” y los sub-
flujos continúan. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Administrador funcional. 
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6. Caso de Uso: CUN005 Mantenimiento de indicadores. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de los indicadores 
del proyecto. 
2. Objetivo 
El administrador del proyecto ingresará a la interfaz "Mantenimiento de 
indicadores" en el cual agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones 
realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Administrador funcional selecciona la 
interfaz “Mantenimiento de indicadores” del menú principal. 
b) El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de indicadores” con la 
lista de indicadores y con los campos: Código, Nombre, Unidad de medida 
y Estado. 
Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar. 
c) Si el Administrador funcional elige un registro. 
a. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar indicador 
b. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Nuevo indicador 
Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar indicador 
 
d) El Administrador funcional selecciona la opción ‘Cerrar’. 
e) El sistema cierra la interfaz mantenimiento y finaliza el caso de uso. 
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3.2. Flujos Alternativos  
En los sub-flujos Nuevo y Editar usuario si el Administrador funcional solicita 
Cerrar, el sistema cierra la interfaz sin realizar ningún cambio y termina el sub-
flujo. 
En los sub-flujos Nuevo y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos 
el sistema muestra el MENSAJE: “Se han encontrado datos inválidos” y los 
sub-flujos continúan. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Administrador funcional. 
7. Caso de Uso: CUN006 Mantenimiento de parámetros. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de parámetros. 
2. Objetivo 
El administrador del proyecto ingresará a la interfaz "Mantenimiento de 
parámetros" en el cual agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones 
realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Administrador del proyecto selecciona la 
interfaz “Mantenimiento de parámetros” del menú principal 
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b) El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de parámetros” con la 
lista de parámetros y el detalle disponible y con los campos: Id, Nombre y 
Eliminar. 
Además, muestra las opciones: Agregar, Editar, y Eliminar. 
c) Si el Administrador del proyecto elige un registro. 
a. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar parámetro 
b. Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar parámetro 
d) Si el Administrador del proyecto NO elige un rol 
a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Nuevo parámetro. 
e) El Administrador del proyecto selecciona la opción ‘Cerrar’ 
f) El sistema cierra la interfaz mantenimiento y finaliza el caso de uso 
3.2. Flujos Alternativos  
En los sub-flujos Nuevo y Editar usuario si el Administrador funcional solicita 
Cerrar, el sistema cierra la interfaz sin realizar ningún cambio y termina el sub-
flujo. 
En los sub-flujos Nuevo y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos 
el sistema muestra el MENSAJE: “Se han encontrado datos inválidos” y los 
sub-flujos continúan. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Administrador funcional. 
 
 
54 
8. Caso de Uso: CUN007 Agregar proyecto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite agregar un nuevo proyecto al sistema. 
2. Objetivo 
El administrador del proyecto ingresará a la interfaz "Agregar proyecto" en el cual 
agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Administrador del proyecto selecciona de 
la interfaz “Agregar proyectos “del menú principal 
b) El sistema muestra la interfaz del “Agregar proyectos” con 2 opciones: a) 
Tiene código SNIP o SIAF y b) Solo tiene código CUP. 
c) Si el Administrador del proyecto elige una opción. 
a. Si elige “Tiene código SNIP o SIAF” ver el sub-flujo Tiene código SNIP 
o SIAF 
b. Si elige “Solo tiene código CUP” ver el sub-flujo Solo tiene código CUP 
d) Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna al 
menú principal y finaliza el caso de uso. 
3.2. Flujos Alternativos  
En el sub-flujo “Tiene código SNIP o SIAF” si el sistema no encuentra ningún 
proyecto con los criterios de búsqueda ingresados la lista aparecerá vacía y el 
Administrador del proyecto tendrá la opción de agregarlo solo con código CUP 
o salir de la interfaz. 
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En los sub-flujos “Tiene código SNIP o SIAF” y “Solo tiene código CUP”, si 
los datos ingresados son nulos o inválidos el sistema muestra el mensaje: “Se 
han encontrado datos inválidos” y los sub-flujos continúan. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Administrador del proyecto. 
9. Caso de Uso: CUN008 Asignar responsables del proyecto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite asignar responsables de los proyectos registrados en el 
sistema. 
2. Objetivo 
El administrador del proyecto ingresará a la interfaz "Asignar responsables del 
proyecto" en el cual agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones 
realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Administrador del proyecto selecciona 
de la interfaz “Asignar responsable” del menú principal 
b) El sistema muestra la interfaz del “Asignar responsable” con los campos: 
Unidad ejecutora, la lista de responsables asignados a proyectos y la lista 
de personal disponible. 
Además, muestra las opciones: Desplazar, Guardar y Cerrar. 
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c) El Administrador del proyecto selecciona un registro de la lista “Unidad 
ejecutora”. 
El sistema carga la lista de personal disponibles asociados a la unidad 
ejecutora. 
d) Si el Administrador del proyecto elige una opción. 
a. Si elige “Desplazar” ver el sub-flujo Desplazar. 
Si elige “Guardar” ver el sub-flujo Guardar. 
e) Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna al 
menú principal y finaliza el caso de uso 
3.2. Flujos Alternativos  
En el sub-flujo “Desplazar” si el sistema no encuentra ninguna lista de personal 
disponible, el sistema muestra un mensaje: “NO se encontró personal 
disponible para esta unidad ejecutora” y los sub flujos continúan. 
En el sub-flujo “Guardar”, si los datos ingresados son nulos o inválidos el 
sistema muestra el mensaje: “Se han encontrado datos inválidos” y los sub-
flujos continúan. 
1. Categoría  
Básico. 
2. Gestor del proceso 
Administrador del proyecto. 
 
 
 
 
57 
10. Caso de Uso: CUN009 Seleccionar proyecto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite seleccionar un proyecto para iniciar el proceso de 
actualizar y registrar avance. 
2. Objetivo 
El usuario responsable ingresará a la interfaz "seleccionar proyecto" en el cual 
actualizará y registrará el avance del proyecto, editará los datos del proyecto. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona la 
interfaz “Actualizar y registrar avance del proyecto” del menú principal. 
b) El sistema muestra la interfaz del “Actualizar y registrar avance del 
proyecto” con los campos: Periodo, Código SNIP/SIAF/CUT y Nombre. 
    Además, muestra las opciones: Buscar, Editar y Cerrar. 
c) El Usuario responsable ingresa criterios de búsqueda del Proyecto (Código 
SNIP/SIAF/CUT o Nombre) y presiona la opción Buscar. 
d) El sistema lista los datos de los proyectos que cumplan con los criterios de 
búsqueda: CUP, SNIP, SIAF, Nombre, Tipo de proyecto, Unidad 
formuladora, Unidad ejecutora, Unidad responsable, Responsables y 
Estado MINAGRI. 
e) El Usuario responsable selecciona un proyecto mediante su código CUP 
para mostrar sus datos en el proceso que lo ha solicitado. 
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3.2. Flujos Alternativos  
Si el sistema no encuentra ningún registro de proyectos que coincida con los 
criterios de búsqueda, el sistema muestra un mensaje: “No se encontró ningún 
proyecto”. 
3. Categoría  
Básico. 
4. Gestor del proceso 
Usuario responsable. 
11. Caso de Uso: CUN010 Mantenimiento de datos generales del proyecto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos a los datos generales de un proyecto 
seleccionado. 
2. Objetivo 
El usuario responsable ingresará a la interfaz "Mantenimiento de datos generales 
del proyecto" en el cual agregará, editará, eliminará y visualizará los datos 
generales de un proyecto seleccionado. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona un 
proyecto (CU009) y se muestra la interfaz “Ficha de proyecto” de la interfaz 
“Actualizar y registrar avance del proyecto”. 
b) El sistema muestra la interfaz “Ficha de proyecto” con los datos generales 
del proyecto:  
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 Código CUP  
 Código SNIP  
 Código SIAF  
 Lista de códigos CUT asociados 
 Nombre 
 Estado MINAGRI 
 Fecha de inicio 
 Fecha de fin 
 Estado SNIP 
 Tipo de proyecto 
 Intervenciones MINAGRI 
 Ámbito de intervención  
 Tipología de proyecto 
 Estructura Funcional Programática  
 Unidad Formuladora  
 Profesional responsable Unidad Formuladora  
 Unidad Evaluadora 
 Profesional responsable Unidad Evaluadora  
 Unidad Ejecutora  
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 Profesional responsable Unidad Ejecutora   
 Ubicación geográfica 
 Coordenadas del proyecto  
 Aprobación de recursos documento resolutivo  
 Situación 
 Fecha de Viabilidad 
 Último Estudio y Calificación 
 Monto del Estudio 
 ¿Tiene Formato 15 (Expediente Técnico) Registrado? 
 Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15) 
 Monto del Registro de Variaciones en la Fase de Inversión 
 Monto actualizado del PIP 
 Ejecución acumulada del proyecto 
 ¿Tiene Formato 14 (Informe de Cierre) Registrado? 
 Lista de fuentes de financiamiento (Fuente y el devengado). 
 VAN programado 
 VAN real 
 TIR programado 
 TIR real 
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 Además, muestra la opción: Editar. 
c) Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
a) Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar.  
d) Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la 
interfaz “Actualizar y registrar avance del proyecto” y finaliza el caso de 
uso. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario responsable. 
12. Caso de Uso: CUN011 Mantenimiento de CUT. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos a los Códigos Únicos de Trámite 
asociados a los proyectos. 
2. Objetivo 
El usuario responsable ingresará a la interfaz "Ficha del proyecto" en el cual 
agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona la opción 
Editar en la interfaz “Ficha de proyecto”. 
b) El sistema muestra la interfaz “Editar ficha de proyecto” con la lista de CUT´s 
asociados al proyecto. 
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        Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar. 
c) Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar CUT. 
b. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar CUT. 
d) Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la 
interfaz “Editar ficha de proyecto” y finaliza el caso de uso. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario responsable. 
13. Caso de Uso: CUN012 Registrar proyecto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos a las ubicaciones (Departamento, 
Provincia, Distrito y Localidad) asociadas a los proyectos. 
2. Objetivo 
El usuario responsable ingresará a la interfaz "Ficha del proyecto" en el cual 
agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona la 
opción Editar en la interfaz “Ficha de proyecto”. 
b) El sistema muestra la interfaz “Editar ficha de proyecto” con la lista de 
CUT´s asociados al proyecto. 
Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar 
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c) Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar CUT. 
b. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar CUT 
d) Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la 
interfaz “Editar ficha de proyecto” y finaliza el caso de uso 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario responsable. 
14. Caso de Uso: CUN013 Actualizar proyecto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos a las etapas por las cuales pasan los 
proyectos. 
2. Objetivo 
El usuario responsable ingresará a la interfaz "Ficha del proyecto" en el cual 
agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona una de las 
etapas del proyecto en la interfaz “Ficha de proyecto”. 
b) El sistema muestra la interfaz de la etapa del proyecto seleccionada con los 
datos generales, las contrataciones y ejecuciones asociadas a la etapa 
seleccionada. 
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Además, muestra las opciones: Editar datos generales de la etapa, Agregar 
y Editar contrataciones de la etapa seleccionada, Agregar y Editar 
ejecuciones y Cerrar 
c) Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
a. Si elige “Editar datos generales de la etapa” ver el sub-flujo Editar datos 
generales de la etapa. 
b. Si elige “Agregar y Editar contrataciones de la etapa seleccionada” ver 
el caso de uso CU014. 
c. Si elige “Agregar y Editar contrataciones de la etapa seleccionada” ver 
el caso de uso CU015. 
d) Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la 
interfaz “Ficha de proyecto” y finaliza el caso de uso 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario responsable. 
15. Caso de Uso: CUN014 Consultar proyecto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos a las contrataciones de un proyecto 
seleccionado. 
2. Objetivo 
El usuario responsable ingresará a la interfaz "Ficha del proyecto" en el cual 
agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones realizadas. 
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3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona una 
etapa del proyecto y se muestra la interfaz “Etapa del proyecto” de la 
interfaz “Ficha del proyecto” 
b) El sistema muestra la interfaz “Etapa del de proyecto” con las 
contrataciones del proyecto: 
 Nº de contrato 
 Etapa 
 Objeto de contratación 
 Tipo de ejecución 
 Tipo de Proceso 
 Estado de la contratación 
 Monto referencial 
 Monto adjudicado 
 Certificación presupuestal 
 Solicitud de contratación 
 Aprobación del expediente de contratación 
 Inicio de Convocatoria 
 Fin de formulación de consultas y/u observaciones 
 Fin de absolución de consultas y/u observaciones 
 Integración de bases 
 Fin de Convocatoria 
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 Buena Pro Consentida 
 Firma del Contrato 
 Contratista 
 RUC del contratista 
 Número de contrato 
 Adelanto para inicio de ejecución 
 Monto de Adelanto para inicio de ejecución 
 Adelanto para materiales 
 Monto de Adelanto para materiales 
 Inicio del Plazo Contractual 
 Final del Plazo Contractual 
 Final de Ampliación 1 de Plazo 
 Monto de Ampliación 1 
 Final de Ampliación 2 de Plazo 
 Monto de Ampliación 2 
 Final de Ampliación 3 de Plazo 
 Fecha cierre de contrato 
 Vencimiento Carta Fianza Nº 1 
 Lista de Ampliación del Vencimiento Cartas Fianza 
Además, muestra la opción: Agregar, Editar y Eliminar. 
c) Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
a) Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar contratación. 
b) Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar contratación. 
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d) Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la 
interfaz “Actualizar y registrar avance del proyecto” y finaliza el caso de 
uso 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario responsable. 
16. Caso de Uso: CUN015 Registrar responsables de proyecto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos a las ejecuciones de obra- avance 
físico de un proyecto. 
2. Objetivo 
El usuario responsable ingresará a la interfaz "Ficha del proyecto" en el cual 
agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona una 
etapa del proyecto y se muestra la interfaz “Etapa del proyecto” de la 
interfaz “Ficha del proyecto”. 
b) El sistema muestra la interfaz de “Etapa del proyecto” con la lista de 
ejecuciones de la etapa del proyecto seleccionado, con los campos: Año, 
Tipo, Componente, Acumulado anterior, Monto de: Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
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Diciembre, Monto anual, Monto del acumulado al final del año, 
Observaciones y Total por Año-Tipo-Componente. 
         Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar. 
c) Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar ejecución. 
b. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar ejecución 
d) Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la 
interfaz “Etapa del proyecto” y finaliza el caso de uso. 
1. Categoría  
Básico. 
2. Gestor del proceso 
Usuario responsable. 
17. Caso de Uso: CUN016 Actualizar responsables de proyecto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos a los indicadores de un proyecto 
seleccionado. 
2. Objetivo 
El usuario responsable ingresará a la interfaz "Ficha del proyecto" en el cual 
agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
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a) El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona un 
proyecto (CU009) y se muestra la interfaz “Ficha de proyecto” de la interfaz 
“Actualizar y registrar avance del proyecto”. 
b) El sistema muestra la interfaz de “Ficha de proyecto” con la lista de 
indicadores producto y de seguimiento y Monitoreo. 
c) Para los indicadores de seguimiento y monitoreo muestra los siguientes 
campos calculados: 
 Inicio del proyecto 
 Fin del proyecto 
 Fecha Actual 
 PIM Acumulado (Planeado) 
 Devengado Acumulado (Costo real) 
 Físico Acumulado (Valorizado-Valor ganado) 
 Variación del cronograma 
 Variación del costo 
 Indicador de rendimientos del cronograma 
 Indicador de rendimiento del costo 
 Indicador de performance del proyecto 
 Porcentaje de plazo consumido 
Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar para los 
indicadores de producto. 
d) Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar indicadores de producto. 
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b. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar indicadores de producto. 
e) Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la 
interfaz “Actualizar y registrar avance del proyecto” y finaliza el caso de 
uso 
3. Categoría  
Básico. 
4. Gestor del proceso 
Usuario responsable. 
18. Caso de Uso: CUN017 Mantenimiento del panel fotográfico. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso registra los mantenimientos al panel fotográfico de los proyectos. 
2. Objetivo 
El usuario responsable ingresará a la interfaz "Ficha del proyecto" en el cual 
agregará, editará, eliminará y visualizará las acciones realizadas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona un 
proyecto (CU009) y se muestra la interfaz “Ficha de proyecto” de la interfaz 
“Actualizar y registrar avance del proyecto”. 
b) El sistema muestra la interfaz de “Ficha de proyecto” con la lista de 
fotografías del proyecto. 
  Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar para las 
fotografías del proyecto.  
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c) Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
a) Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar fotografías. 
b) Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar fotografías. 
d) Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la 
interfaz “Actualizar y registrar avance del proyecto” y finaliza el caso de 
uso. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario responsable. 
19. Caso de Uso: CUN018 Indicar criterios de búsqueda de proyectos. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso selecciona los criterios de búsqueda disponibles para los proyectos 
para su posterior pintado en el mapa. 
2. Objetivo 
El usuario consultor ingresará a la interfaz "Visor del proyecto" en el cual indicará 
criterio de búsquedas de proyectos, para ser visualizados en el mapa. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la interfaz “Visor de 
proyectos” del menú principal. 
b) El sistema muestra la interfaz “Mapa de proyectos” con los siguientes 
campos, como criterios de búsqueda: 
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 Código CUP 
 Código SNIP 
 Código SIAF 
 Nombre 
 CUT 
 Ubicación geográfica (Departamento, Provincia y Distrito) 
 Tipo de proyecto 
 Clasificación MINAGRI 
 Unidad Ejecutora 
 Monto de inversión (Desde y Hasta) 
 Periodo de registro 
 Fecha de inicio 
 Fecha de fin 
Además, muestra la opción: acoplar y buscar. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
20. Caso de Uso: CUN019 Visualizar resultado de búsqueda en mapa. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite visualizar en el mapa los proyectos definidos bajo los 
criterios de búsqueda. 
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2. Objetivo 
El usuario consultor ingresará a la interfaz "Visor del proyecto" y después de 
indicar los criterios de búsqueda visualizará resultados en el mapa. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Usuario de consulta previamente ya 
definió los criterios de búsqueda de proyectos. 
b) El sistema pintará el mapa considerando 3 tipos de proyectos según: 
 Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está 
por encima o son iguales a 1, el color con el que se pintaran los proyectos 
mediante un icono es el verde. 
 Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está 
entre 0.8 y 1.0, el color con el que se pintaran los proyectos mediante un 
icono es el ámbar. 
 Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está 
por debajo de 0.8, el color con el que se pintaran los proyectos mediante 
un icono es el rojo. 
 Los colores indicaran la situación del proyecto donde verde significa que 
los proyectos están cumpliendo las ejecuciones físicas y financieras; 
ámbar significa que existen ciertos retrasos en dichas ejecuciones y rojo 
que existen un peligro en el cumplimiento de las ejecuciones. 
c) Para el cálculo del IP (Indicador de performance de proyecto se considerará 
la siguiente fórmula:  
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     IP = IPC x IPS 
IPC  Indicador de rendimiento de cronograma  
IPS  Indicador de rendimiento de costo 
Dónde: 
IPC = VG / CR 
VG  Valor Ganado 
CR  Costo real 
IPS = VG / VP 
   VP  Valor Planeado 
3.2. Flujos Alternativos  
En el mapa quedan pintados los proyectos utilizando iconos y tres colores 
representativos: verde, ámbar y rojo. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
21. Caso de Uso: CUN020 Navegar en el mapa. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite navegar en el mapa. 
2. Objetivo 
El usuario consultor en la interfaz "Visor del proyecto" después de realizar 
búsqueda de proyectos navegará en el mapa mediante las opciones de zoom. 
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3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el sistema pintó el mapa con los proyectos 
seleccionados. 
b) El sistema muestra las opciones de: Zoom de ampliación, Zoom de 
reducción, desplazar izquierda, desplazar derecha, desplazar arriba, 
desplazar abajo y retornar al estado inicial. 
c) El Usuario consultor selecciona las opciones: Zoom de ampliación o 
Zoom de reducción para ampliar o reducir la visibilidad del mapa. 
El Usuario consultor selecciona las opciones de: desplazar izquierda, 
desplazar derecha, desplazar arriba, desplazar abajo para moverse dentro del 
mapa en las direcciones respectivas 
El Usuario consultor selecciona la opción retornar al estado inicial para 
regresar al estado inicial en que se pintó el mapa. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
22. Caso de Uso: CUN021 Consultar información resumida de un proyecto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite consultar información resumida de un proyecto 
seleccionado en el mapa. 
2. Objetivo 
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El usuario consultor en la interfaz "Visor del proyecto" después de realizar 
búsqueda de proyectos podrá consultar la información resumida de un proyecto 
seleccionado. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el sistema pintó el mapa con los proyectos 
seleccionados 
b) El Usuario consultor selecciona la opción mostrar información. 
c) El Usuario consultor selecciona el proyecto en el mapa del cual desea ver 
información resumida. 
d) El sistema muestra los siguientes campos del proyecto: Código 
SNIP/SIAF/CUT, Nombre, Estado MINAGRI, lista de indicadores de 
seguimiento y monitoreo. 
e) Si el Usuario consultor desea ver mayor detalle sobre el proyecto el sistema 
extiende el caso de uso “Consultar de información detallada de un 
proyecto”. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
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23. Caso de Uso: CUN022 Consultar información detallada de un proyecto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite consultar información detallada de un proyecto 
seleccionado en el mapa. 
2. Objetivo 
El usuario consultor en la interfaz "Visor del proyecto" después de realizar 
búsqueda de proyectos podrá consultar la información detallada de un proyecto 
seleccionado. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Actor consulto la información resumida 
de un proyecto. 
b) El Usuario consultor selecciona la opción “Ver ficha de proyecto”. 
c) El sistema muestra la Ficha del proyecto del caso de uso “Seleccionar 
proyecto” en formato de solo lectura 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
24. Caso de Uso: CUN023 Visualizar resultados de búsqueda en tabla. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite visualizar en tabla los proyectos definidos bajo los 
criterios de búsqueda. 
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2. Objetivo 
El usuario consultor en la interfaz "Visor del proyecto" después de realizar 
búsqueda de proyectos podrá consultar la información a nivel de tablas. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El caso de uso se inicia cuando el Usuario de consulta previamente ya 
definió los criterios de búsqueda de proyectos y selecciona la opción 
“Visualizar resultados en tabla”. 
b) El sistema muestra la interfaz “Visualizar resultados en tabla” con los 
campos: 
 Datos del proyecto: CUP, SNIP, SIAF y Nombre. 
 Estado MINAGRI 
 Ubicación 
 Indicadores de producto según la unidad ejecutora 
 Indicadores de seguimiento y monitoreo: IPC (Indicador de 
rendimientos del cronograma), IPS (Indicador de rendimiento del 
costo) y IP (Indicador de performance del proyecto) 
c) El sistema pintará los indicadores IPC, IPS y IP considerando 3 tipos de 
proyectos: 
a) Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está 
por encima o son iguales a 1, el color con el que se pintaran los proyectos 
es el verde. 
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b) Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está 
entre 0.8 y 1.0, el color con el que se pintaran los proyectos es el ámbar. 
c) Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está 
por debajo de 0.8, el color con el que se pintaran los proyectos es el rojo. 
Los colores indicaran la situación del proyecto donde verde significa que 
los proyectos están cumpliendo las ejecuciones físicas y financieras; ámbar 
significa que existen ciertos retrasos en dichas ejecuciones y rojo que 
existen un peligro en el cumplimiento de las ejecuciones. 
Si el Usuario consultor desea ver mayor detalle sobre el proyecto el 
sistema extiende el caso de uso “Consultar de información detallada de un 
proyecto” 
3.2. Flujos Alternativos  
En la tabla quedan pintados los indicadores de los proyectos utilizando tres 
colores representativos: verde, ámbar y rojo. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
25. Caso de Uso: CUN024 Exportar información del proyecto en formato abierto. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite exportar los resultados obtenidos de la visualización de 
resultados de búsqueda en tabla (CU024). 
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2. Objetivo 
El usuario consultor en la interfaz "Visor del proyecto" después de realizar 
búsqueda de proyectos podrá exportar en formato abierto los resultados de la 
búsqueda obtenidos. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El Caso de uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción 
solicita “Exportar información” en la interfaz “Visualización de resultados 
de búsqueda en tabla”. 
b) El sistema muestra la interfaz de exportación, solicitando nombre y ruta del 
archivo. Esta interfaz muestra también las opciones Guardar y Cerrar. 
c) Si el usuario elije Guardar, el sistema guardara en un archivo (Excel) los 
valores de los proyectos e indicadores mostrados en la visualización de 
resultados de búsqueda en tabla. 
d) El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso. 
3.2. Flujos Alternativos  
En el sistema quedan siempre disponibles las opciones de exportar datos 
para todo el proceso de consulta. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
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26. Caso de Uso: CUN025 Emitir alertas por correo. 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite emitir alertas mediante correo electrónico de eventos que 
acontecen sobre los proyectos. 
2. Objetivo 
El usuario consultor podrá observar la cola de alertas emitidas por el sistema. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El Caso de uso se inicia cuando el Administrador del proyecto y el Usuario 
responsable realizan cambios en los datos del proyecto. 
b) Los eventos de cambio están registrados por el sistema y cuando se generan 
emiten alertas que son enviadas por medio de correos electrónicos. 
c) Las alertas son enviadas a los correos electrónicos de los interesados con el 
asunto que indica el evento y el cuerpo del correo indicará el detalle del 
evento 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
27. Caso de Uso: CUN026 Emitir reporte: Estado situacional de las PIP'S por unidades 
ejecutoras 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite generar el reporte del estado situacional de los proyectos 
por unidades ejecutoras. 
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2. Objetivo 
El usuario consultor podrá definir campos de interés para visualizarlos en un reporte 
dinámico. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción 
“Reporte: Estado situacional de las PIP'S” del Menú Principal. 
b) El sistema muestra la Interfaz “Reporte: Estado situacional de las PIP'S” 
con la opción Seleccionar periodo que contiene la lista de años disponibles 
sobre datos del proyecto. 
c) El Usuario consultor selecciona el periodo para mostrar el estado situacional 
de los proyectos por unidades ejecutoras. 
d) El sistema muestra los proyectos acumulados por las etapas del proyecto y 
agrupados por unidades ejecutoras. 
e) El sistema muestra también gráficos en barras sobre el reporte. 
f) El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
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28. Caso de Uso: CUN027 Emitir reporte: Estado situacional de las PIP'S por unidades 
ejecutoras 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite generar el reporte del estado situacional de los proyectos 
por unidades ejecutoras. 
2. Objetivo 
El usuario consultor podrá visualizar los resultados del reporte. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción 
“Reporte: Estado situacional de las PIP'S” del Menú Principal. 
b) El sistema muestra la Interfaz “Reporte: Estado situacional de las PIP'S” 
con la opción Seleccionar periodo que contiene la lista de años disponibles 
sobre datos del proyecto. 
c) El Usuario consultor selecciona el periodo para mostrar el estado situacional 
de los proyectos por unidades ejecutoras. 
d) El sistema muestra los proyectos acumulados por las etapas del proyecto y 
agrupados por unidades ejecutoras. 
e) El sistema muestra también gráficos en barras sobre el reporte. 
f) El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
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29. Caso de Uso: CUN028 Emitir reporte: Resumen del avance semanal de los PIPs   
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite generar el reporte del avance semanal de los proyectos en 
comparación de una semana frente a otra. 
2. Objetivo 
El usuario consultor podrá visualizar los resultados del reporte. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción 
“Reporte: Resumen del avance semanal de los PIPs” del Menú Principal. 
b) El sistema muestra la Interfaz “Reporte: Resumen del avance semanal de 
los PIPs” con la opción Seleccionar periodo que contiene la lista de años 
disponibles sobre datos del proyecto, unidad ejecutora y fecha de consulta. 
c) El Usuario consultor selecciona los datos solicitados.  
d) El sistema muestra la cantidad totalizada de proyectos según los siguientes 
criterios: a) ejecutados, b) en proceso de ejecución, c) en licitación, d) por 
iniciar proceso de licitación, e) para aprobación por decreto supremo y f) 
expedientes técnicos en revisión. Para cada dato también se muestra el 
monto devengado. Estos datos se muestran también en referencia a la 
semana anterior de la fecha ingresada. 
Se muestran también los cálculos totalizados de todos los datos.   
El sistema muestra también gráficos en barras sobre el reporte. 
e) El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso 
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4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
30. Caso de Uso: CUN029 Emitir reporte: Resumen de estado situacional de PIPs    
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite generar el resumen del estado situacional de los proyectos. 
2. Objetivo 
El usuario consultor podrá visualizar los resultados del reporte. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción 
“Reporte: Resumen de estado situacional de PIPs” del Menú Principal. 
b) El sistema muestra la Interfaz “Reporte: Resumen de estado situacional de 
PIPs” con la opción Seleccionar periodo que contiene la lista de años 
disponibles sobre datos del proyecto y unidad ejecutora. 
c) El Usuario consultor selecciona los datos solicitados. 
d) El sistema muestra la cantidad totalizada de proyectos por:  
1. Obras ejecutadas 
2. Obras en ejecución 
3. Obras en proceso de licitación 
   3.1 Buena pro consentida 
   3.2 Buena pro por consentir 
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   3.3 Buena pro por otorgar 
4. Por iniciar licitación de Obras 
5. Expedientes técnicos concluidos para Aprobación por Decreto Supremo 
6. Expedientes técnicos en revisión de campo  
7. Expedientes técnicos priorizados a cargo del PSI 
   7.1 En licitación  
   7.2 Por iniciar licitación 
   7.3 Por iniciar Licitación 
8. Estudios a nivel de Preinversión 
   8.1 Perfiles de Preinversión 
   8.2 Factibilidad 
Estos datos están actualizados a la fecha actual. Se muestra para cada dato 
el total de proyectos, total de montos devengados y el porcentaje. Se 
muestran también los cálculos totalizados de todos los datos.   
e) El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
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31. Caso de Uso: CUN030 Emitir reporte: Detalle del avance semanal de los PIPs 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite generar el reporte que muestra de forma detallada el 
avance semanal de los proyectos. 
2. Objetivo 
El usuario consultor podrá visualizar los resultados del reporte. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción 
“Reporte: Detalle del avance semanal de los PIPs” del Menú Principal. 
b) El sistema muestra la Interfaz “Reporte: Detalle del avance semanal de los 
PIPs” con la opción Seleccionar periodo que contiene la lista de años 
disponibles sobre datos del proyecto y unidad ejecutora. 
c) El Usuario consultor selecciona los datos solicitados. 
d) El sistema muestra el avance acumulado de los proyectos por:  
A. EJECUCIÓN DE OBRA 
1 Obra Ejecutada  
2 Obra en Ejecución 
3 Obra en Proceso de Licitación 
3.1 Buena Pro Consentida 
3.2 Buena Pro por Consentir 
3.3 Buena Pro por Otorgar 
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4 Obra por Iniciar Proceso de Licitación 
5 Aprobación de Obra por Decreto Supremo 
6 Expediente Técnico de Obra en Revisión 
B.  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICO 
7 TDR para aprobación por Decreto Supremo 
8 En Proceso de Concurso Público 
9 En Ejecución del Estudio 
C.  ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD  
10 TDR en Elaboración 
11 En Proceso de Concurso Público 
12 En Ejecución del Estudio 
D. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL 
13 TDR en Elaboración 
14 En Proceso de Concurso Público 
15 En Ejecución del Estudio 
Para cada dato se muestra el avance ejecutado en función al total de 
proyectos y al total de los montos. Estos datos se muestran para la semana 
actual y las dos semanas anteriores. Se muestra para cada grupo los sub 
totales y los totales globales. 
e) El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso 
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4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
32. Caso de Uso: CUN031 Emitir reporte: Estado de la cartera de proyectos de inversión 
pública 
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite generar el reporte que muestra el estado de la cartera de 
proyectos de inversión pública que maneja MINAGRI. 
2. Objetivo 
El usuario consultor podrá visualizar los resultados del reporte. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción 
“Reporte: Estado de la cartera de proyectos de inversión pública” del Menú 
Principal. 
b) El sistema muestra la Interfaz “Reporte: Estado de la cartera de proyectos 
de inversión pública” con la opción Seleccionar periodo que contiene la lista 
de años disponibles sobre datos del proyecto y unidad ejecutora. 
c) El Usuario consultor selecciona los datos solicitados. 
d) El sistema muestra para todos los proyectos, en el periodo seleccionado, los 
siguientes datos: CUP, SNIP, UE, Proyecto, Región, Presupuesto, 
Devengado, Valorizado, Avance financiero, Avance físico, Estado 
MINAGRI y Observaciones. Se muestra también el cálculo de los totales. 
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e) El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Usuario consultor. 
33. Caso de Uso: CUN032 Cargar datos del proyecto  
 
1. Breve Descripción  
Este caso de uso permite cargar los datos del proyecto desde los sistemas externos 
SOSEM y SNIP. 
2. Objetivo 
El usuario podrá observar actualización de todos los datos del proyecto. 
3. Flujo de Trabajo 
3.1. Flujo Básico  
a) El Caso de uso se inicia cuando el Administrador del proyecto ha agregado 
un nuevo proyecto y este tiene código SNIP. 
b) El sistema mediante el código SNIP actualiza la información del proyecto 
creado desde el sistema externo SOSEM y SNIP y el proyecto se agregará 
con toda su información al Banco de proyectos. 
c) El mecanismo de integración con los sistemas externos SOSEM y SNIP será 
mediante WebServices. 
d) El Reloj del sistema actualizará periódicamente los datos de los proyectos 
registrados en el Banco de proyectos, este procedimiento se realizará 
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diariamente y permitirá siempre contar con la información actualizada de 
los proyectos que se están monitoreando. 
4. Categoría  
Básico. 
5. Gestor del proceso 
Reloj del sistema y Administrador del proyecto. 
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3.6. Modelo de Análisis del Negocio 
3.6.1. Realización de los casos de uso del Negocio 
A continuación, en la Figura N° 21, se muestra los 32 Casos de Uso del Negocio del 
Software de Seguimiento y Monitoreo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 21: Caso de Uso del Negocio 
Fuente: Elaboración Propia 
CURN001: Mantenimiento de roles y permisos CURN002: Mantenimiento de usuarios CURN003: Auditar los cambios sobre la 
información de los proyectos
CURN004.A: Mantenimiento de unidades 
ejecutoras
CURN004: Mantenimiento de unidades MINAGRI
 CU005: Mantenimiento de indicadores
CURN006: Mantenimiento de parámetros CURN007: Agregar  proyecto
CURN008: Asignar responsables del  proyecto
CURN009: Seleccionar proyecto
CURN010: Mantenimiento de datos generales 
del proyecto CURN011: Mantenimiento de CUT
CURN012: Mantenimiento de Ubicación
CURN013: Mantenimiento de etapas del 
proyecto
 CURN014: Mantenimiento de contrataciones del 
proyecto
CURN015: Mantenimiento de ejecución del 
proyecto
CURN016: Mantenimiento de  indicadores del 
proyecto CURN017: Mantenimiento del panel fotográfico 
del proyecto
 CURN018: Indicar criterios de búsqueda de 
proyectos
CURN019: Visualizar resultado de búsqueda en 
mapa CURN020: Navegar en el mapa
CURN021: Consultar información resumida de 
un proyecto
CURN022: Consultar información detallada de un 
proyecto CURN023: Visualizar resultados de búsqueda en 
tabla
 CURN024: Exportar información del proyecto en 
formato abierto CURN025: Emitir alertas por correo
 CURN026: Emitir reporte dinámico
CURN027: Emitir reporte: Estado situacional de 
las PIP'S por unidades ejecutoras
CURN028: Emitir reporte: Resumen del avance 
semanal de los PIPs
CURN029: Emitir reporte: Resumen de estado 
situacional de PIPs
CURN030: Emitir reporte: Detalle del avance 
semanal de los PIPs
CURN031: Emitir reporte: Estado de la cartera 
de proyectos de inversión pública
CURN032: Cargar datos del proyecto
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3.6.2. Lista de trabajadores del negocio 
En la Tabla N° 18, se muestra la Lista de trabajadores que interactúan en el Software de 
Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública. 
  Tabla N° 18: Lista de Trabajadores del Negocio 
 
TRABAJADOR 
 
ROLES / RESPONSABILIDADES 
 
 
   Responsable de: 
 Promover el desarrollo de las familias campesinas a través de planes y programas 
del sector, que tienen como objetivo central elevar la competitividad del agro, la 
tecnificación de los cultivos, fomentar un mayor acceso a los mercados y, en 
consecuencia, lograr elevar la calidad de vida de las familias del campo. 
 
 
   Responsable de: 
 Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, 
endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversión pública y política 
económica y social. Asimismo diseña, establece, ejecuta y supervisa la política 
nacional y sectorial de su competencia asumiendo la rectoría de ella. 
 
 
    Responsable de: 
 Es la encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión 
de los fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del 
Sistema Nacional de Tesorería y en tal sentido son responsables directas respecto 
de los ingresos y egresos que administran. 
                 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINAGRI
MEF
UE
MINAGRI
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3.6.3. Lista de entidades de negocio 
En la Tabla N° 19, se muestra la Lista de entidades del Negocio, que interactúan en el 
Software de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública. 
Tabla N° 19: Lista de Entidades del Negocio 
 
ENTIDADES DESCRIPCIÓN 
 
 
Es una colección de permisos definida para todo el software que puede asignar a usuarios 
específicos en contextos específicos. 
 
 
Es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es destinataria de algún servicio 
público, privado, empresarial o profesional. 
 
Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 
interrelacionadas y coordinadas. 
 
Es una estructura de características que permiten una mejor visión de una imagen en específico. 
 
Son informes que organizan y exhiben la información contenida en una base de datos. 
 
Es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio generalmente sobre una 
superficie bidimensional. 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
roles y permisos
usuarios
proyectos
panel fotográfico
reportes
mapa
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3.7. Diagrama de Clases de Negocio 
A continuación, en la Figura N° 22, se muestra el Diagrama de Negocio del Software de 
Seguimiento y Monitoreo. 
 
Figura N° 22: Diagrama de Clases de Negocio 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.8. Reglas del Negocio 
1. Cada empleado del Ministerio de Agricultura y Riego autorizado tendrá asignado una cuenta 
de usuario del software según sus funciones y cargos. 
2. Se actualizará la información de los proyectos de inversión pública en la base de datos cada 
vez que sea necesario. 
3. La contraseña de los usuarios por seguridad deberá ser alfanumérico y mínimo 8 caracteres. 
4. Solo se realizarán las gestiones por: roles, permisos y usuarios permitidos en el software. 
roles y permisos
mapa
usuarios
MEF
consulta
MINAGRI
proporciona
consulta
tiene
reportes
consulta
UE
MINAGRI
consulta
genera
proyectos
gestiona
aporta
genera
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5. Los cambios de la información de los proyectos serán registrados y auditados en el software. 
6. Solo las personas encargadas de un proyecto podrán: crear y asignar gestores de cada 
proyecto.  
7. Para la actualización de los datos de los proyectos, se requiere tener la información del avance 
financiero, y físico de los proyectos gestionados. 
8. La búsqueda será identificada por un código del proyecto. 
9. La visualización geográfica de los proyectos se dará con el estado consolidado. 
10. Se realizará una navegación sobre el mapa solo a usuarios registrados en el software. 
3.9. Glosario de términos 
En las Tablas N° 20: Abreviaturas y Tabla N° 21: Términos, se recopila y definen las abreviaturas 
y los principales términos usados durante el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
a) ABREVIATURAS 
      Tabla N° 20: Abreviaturas 
ABREVIATURA DESCRIPCIÓN 
SNIP Sistema Nacional Inversión Pública 
SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera 
CUT Código Único de Tramite 
CUP Código Único de Proyecto 
IPC Indicador de rendimientos del cronograma 
IPS Indicador de rendimientos de costo 
IP Indicador de performance del proyecto 
     Fuente: Elaboración Propia 
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b) TÉRMINOS 
     Tabla N° 21: Términos 
 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
TÉRMINO DESCRIPCIÓN 
Proyecto  
Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos 
públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 
productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del 
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. 
Unidades ejecutoras Entidad del negocio encargada de la ejecución de los proyecto. 
Unidades formuladores Entidad del negocio encargada de la formulación de los proyectos. 
Unidades evaluadoras Entidad del negocio encargada de la evaluación de los proyectos. 
Unidad solicitante Entidad del negocio encargada de solicitar la admisión de un proyecto 
Coordenadas del proyecto 
Coordenadas de ubicación de un proyecto en formato DMS (Grados, minutos y 
segundos) 
Expediente técnico 
Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva 
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo 
Viabilidad Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a un PIP que 
demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las políticas sectoriales 
Actor del Negocio Es la entidad o agente externo al proceso de fiscalización por el aporte por regulación 
Caso de Uso del Negocio Es un proceso de negocio, es decir es un conjunto de actividades que van a permitir 
lograr un objetivo 
Entidad del Negocio Es todo ente manipulado por los trabajadores que puede ser documentación, 
resoluciones, informes, etc. 
Actor Rol que interactúa con el sistema 
Caso de Uso Funcionalidad del Sistema 
Requerimiento Funcional Funciones que realizará el sistema 
Requerimiento No 
Funcional 
Restricciones del Sistema como por ejemplo: Usabilidad, velocidad, seguridad, etc. 
 
 
 
“Diseño de un Software  
Web para el Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de 
Inversión Pública para el Ministerio de Agricultura y 
Riego” 
 
Capítulo IV: 
REQUERIMIENTOS 
Versión 1.0 
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4.1. Requisitos Funcionales 
A continuación, en la Tabla N° 22, se muestran los Requisitos funcionales del Software de 
Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
Tabla N° 22: Requisitos Funcionales 
 
Requisitos Funcionales 
Stakeholder Prioridad 
otorgada por el 
Stakeholder 
Requisitos 
Código Descripción 
 
 
 
 
 
 
MINAGRI  
Muy Alto RF01 Realizar mantenimiento de roles y permisos 
Alto RF02 Registra usuarios 
Muy Alto RF03 Auditar los cambios sobre información de los proyectos 
Muy Alto RF04 Realiza mantenimiento de Unidades MINAGRI 
Muy Alto RF05 Realiza mantenimiento de Unidades Ejecutoras 
Muy Alto RF06 Realiza mantenimiento de indicadores 
Muy Alto RF07 Realiza mantenimiento de Parámetros 
Alto RF08 Agregar Proyecto 
Muy Alto RF09 Asignar responsable de Proyecto 
Alto RF10 Selecciona proyecto 
Muy Alto RF11 Registrar datos generales del proyecto 
Alto RF12 Consultar información resumida del proyecto  
Muy Alto RF13 Exportar información del proyecto en formato abierto  
Medio RF14 Emitir alertas por correo 
Medio RF15 Emitir reporte por estado situacional de los PIP’s por 
Unidades Ejecutoras  
        Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Requisitos No funcionales 
A continuación, en la Tabla N° 23, se muestran los Requisitos funcionales del Software de 
Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
       Tabla N° 23: Requisitos No Funcionales 
 
Requisitos No Funcionales 
Stakeholder Prioridad 
otorgada por el 
Stakeholder 
Requisitos 
Código Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINAGRI 
Muy Alto RNF01 El diseño de la interfaz deberá ser amigable e intuitiva 
Alto RNF02 El sistema deberá ser capaz de operar adecuadamente con 
hasta 5000 usuarios con sesiones concurrentes. 
Muy Alto RNF03 El sistema trabajará bajo el entorno Windows en la 
versión Windows XP, Windows 7, 8 y 10. 
Alto RNF04 En seguridad del sistema permitirá a los usuarios 
autenticarse hasta 3 veces y se cerrará sesión si no hay 
interacción del usuario con el sistema después de los 5 
minutos. 
Muy Alto RNF05 El sistema será capaz de restablecer su nivel de respuesta 
después de un fallo crítico o problemas de hardware para 
que no se vean afectados los datos. 
Alto RNF06 En confiabilidad se podrá realizar una copia de respaldo 
de la información en el servidor para asegurar que toda la 
información. 
        Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. Modelos de caso de uso 
  
4.3.1 Lista de actores 
A continuación, en la Tabla N° 24, se muestran la Lista de actores que intervienen en el 
Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
Tabla N° 24: Lista de Actores 
 
MODULO ACTORES ROLES/RESPONSABILIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrativo 
  
Responsable de: 
 Crear, modificar o eliminar usuarios 
 Asignar roles y permisos 
 Coordinar y gestionar el mantenimiento de parámetros 
y tablas del software. 
  
Responsable de: 
 Agregar Proyectos al software 
 Asignar responsables de cada Proyecto 
 Coordinar el proceso de registro de información 
 Informar sobre el cumplimiento y registro de la 
información, actualizada al último día hábil de cada 
mes (Por U. E.). 
 
 
 
Responsable de: 
 Actualizar la información de Proyectos 
(Contrataciones, flujo financiero y metas físicas) 
 
 
Consulta 
 
 
Persona o conjunto de personas que realizaran consultas y/o 
seguimiento y monitoreo de los proyectos registrados en el 
software. (Deben tener un usuario y código de acceso). 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador del sistema (DGIAR).
Administrador del Proyecto.
Usuario Responsable del Proyecto.
Usuario de Consulta.
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A continuación, en la Figura N° 23, se muestran la Lista de actores que intervienen en el 
Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
 
Figura N° 23: Actores del Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.3.2 Diagrama de paquetes 
En la Figura N° 24, se muestra el Diagrama de paquetes de análisis, que intervienen en 
el Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 24: Diagrama de Paquetes de Análisis 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador del 
sistema (DGIAR).
Usuario Responsable 
del Proyecto.
Usuario de 
Consulta.
Administrador del 
Proyecto.
Reloj del 
Sistema.
Usuario.
Unidades 
ejecutoras
Aplicaciones 
externas
Funcionarios de 
MINAGRI
Roles y 
Permisos
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4.3.3 Diagrama de casos de uso por paquete 
En la Figura N° 25, se muestra el Diagrama de caso de uso de Roles y Permisos del 
Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
 
 
              
             Figura N° 25: Diagrama de Casos de Uso de Roles y Permisos 
           Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roles y 
Permisos
CUS001 Registrar roles y 
permisos
(from Logical View)
Administrador del sistema (DGIAR).
(from Logical View)
CUS002 Actualizar usuarios
(from Logical View)
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En la Figura N° 26, se muestra el Diagrama de caso de uso de Unidades Ejecutoras, del 
Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
 
 
 
               Figura N° 26: Diagrama de Casos de Uso de Unidades Ejecutoras 
          Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidades 
ejecutoras
CUS004 Actualizar unidades 
MINAGRI
(from Logical  View)
CUS004.A Actualización unidades 
ejecutoras
(from Logical  View)
CUS006 Registrar indicadores de 
proyecto
(from Logical  View)
CUS007 Actualizar indicadores de 
proyecto
(from Logical  View)
CUS008 Consultar indicadores de 
proyecto
(from Logical  View)
<<include>>
CUS005 Consultar unidades 
MINAGRI
(from Logical  View)
CUS003 Registrar unidades 
MINAGRI
(from Logical  View)
<<include>>
CUS011 Consultar parámetros
(from Logical  View)
CUS009 Registrar parámetros
(from Logical  View)
CUS010 Actualizar parámetros
(from Logical  View)
<<include>>
Administrador del Proyecto.
(from Logical  View)
CUS012 Registrar proyecto
(from Logical  View)
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En la Figura N° 27, se muestra el Diagrama de caso de uso de Unidades Ejecutoras, del 
Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
 
 
     Figura N° 27: Diagrama de Casos de Uso de Aplicaciones  
   Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicaciones 
externas
CUS014 Consultar proyecto
(from Logical View)
CUS037 Consultar en el mapa
(from Logical View)
<<include>>
CUS038 Consultar información 
resumida de un proyecto
(from Logical View)
CUS039 Consultar información 
detallada de un proyecto
(from Logical View)
<<extend>>
<<extend>>
CUS040 Consultar en tabla
(from Logical View)<<include>>
CUS041 Exportar información del 
proyecto
(from Logical View)
CUS042 Emitir alertas por correo
(from Logical View)
CUS043 Emitir reporte dinámico
(from Logical View)
CUS044 Emitir reporte: Estado 
situacional de las PIP'S ...
(from Logical View)
CUS045 Emitir reporte: Resumen 
del avance semanal de los PIPs
(from Logical View)
CUS046 Emitir reporte: Resumen 
de estado situacional de PIPs
(from Logical View)
CUS047 Emitir reporte: Detalle del 
avance semanal de los PIPs
(from Logical View)
Usuario de Consulta.
(from Logical View)
CUS048 Emitir reporte: Estado de 
la cartera de proyectos...
(from Logical View)
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En la Figura N° 28, se muestra el Diagrama de caso de uso de Funcionarios MINAGRI, del Software 
de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
 
 
 
Figura N° 28: Diagrama de Casos de Uso de Funcionarios MINAGRI  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Funcionarios de 
MINAGRI
CUS017 Consultar responsables 
de proyecto
(from Logical  View)
CUS015 Registrar responsables 
de proyecto
(from Logical  View)
<<include>>
CUS016 Actualizar responsables 
de proyecto
(from Logical  View)
CUS018 Seleccionar proyecto
(from Logical  View)
CUS021 Consultar CUT
(from Logical  View)
CUS019 Registrar CUT
(from Logical  View)
CUS013 Actualizar proyecto
(from Logical  View)
<<extend>>
CUS020 Actualizar CUT
(from Logical  View)
<<extend>>
<<include>>
CUS023 Actualizar Ubicación
(from Logical  View)
CUS024 Consultar Ubicación
(from Logical  View)
<<extend>>
CUS022 Registrar Ubicación
(from Logical  View)
<<include>>
CUS026 Actualizar etapas de 
proyecto
(from Logical  View)
CUS027 Consultar etapas de 
proyecto
(from Logical  View)
<<extend>>
CUS025 Registrar etapas de 
proyecto
(from Logical  View)
<<include>>
CUS029 Actualizar contrataciones 
de proyecto
(from Logical  View)
CUS030 Consultar contrataciones 
de proyecto
(from Logical  View)
<<extend>>
CUS028 Registrar contrataciones 
de proyecto
(from Logical  View)
<<include>>
CUS032 Actualizar ejecución de 
proyecto
(from Logical  View)
CUS033 Consultar ejecución de 
proyecto
(from Logical  View)
<<extend>>
CUS031 Registrar ejecución de 
proyecto
(from Logical  View)
<<include>>
CUS035 Actualizar panel 
fotográfico de proyecto
(from Logical  View)
CUS036 Consultar panel 
fotográfico de proyecto
(from Logical  View)
<<extend>>
Usuario Responsable del Proyecto.
(from Logical  View)
CUS034 Registrar panel fotográfico 
de proyecto
(from Logical  View)
<<include>>
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4.3.4 Diagrama general de casos de uso 
En la Figura N° 29, se muestra el Diagrama de General de caso del Software de Seguimiento y 
Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
Figura N° 29: Diagrama General de Casos de Uso  
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. Matriz de modelo de negocio y Modelo de Sistema 
A continuación, en la Tabla N° 25, se muestra la Matriz de modelo negocio y del modelo del sistema: 
Tabla N° 25: Matriz de Modelo de Negocio y Modelo de Sistema 
 
MATRIZ DE MODELO DE NEGOCIO Y MODELO DE SISTEMA 
 
Proceso de 
Negocio 
Actividad del 
Negocio 
Requisito Caso de Uso Actores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento y 
Monitoreo de 
Proyectos de 
Inversión 
Pública 
Administrador 
del Sistema 
(DGIAR) 
CU001 
 
CU002 
        
CU003 
 Mantenimiento de roles y permisos 
 Mantenimiento de usuarios 
 Auditar los cambios sobre la información 
de los proyectos 
CU001 
 
 CU002 
 
 Registrar roles y permisos 
 
 Actualizar usuarios 
 
Administrador del 
sistema (DGIAR) 
Administrador 
del Proyecto 
CU004 
 
CU004.A 
 
CU005 
 
CU006 
 
 
CU007 
 
CU032 
 Mantenimiento de unidades MINAGRI 
 Mantenimiento de unidades ejecutoras 
 Mantenimiento de indicadores 
 Mantenimiento de parámetros 
 Agregar proyecto 
 Cargar datos del proyecto 
CUS003 
 
 
CUS004 
 
 
CUS004.A 
 
 
CUS005 
 
 
CUS008 
 
 
CUS012 
 
CUS015 
 
 
 
CUS010 
 
CUS009 
 
 Registrar unidades MINAGRI 
 Actualizar unidades MINAGRI 
 Actualización de Unidades 
Ejecutoras 
 Consultar unidades MINAGRI 
 Consultar indicadores del 
proyecto 
 Registrar Proyecto 
 Registrar responsables de 
proyecto 
 Actualizar parámetros 
 Registrar parámetros 
 Actualizar indicadores de 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador del 
Proyecto 
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CUS007 
 
 
CUS011 
 Consultar parámetros 
 
Usuario 
Responsable del 
Proyecto 
 
 
CU008 
 
CU009 
 
CU010 
 
CU011 
 
CU012 
 
CU013 
 
CU014 
 
CU015 
 
CU016 
 
CU017 
 
 Asignar responsables del proyecto 
 Seleccionar proyecto 
 Mantenimiento de datos generales del 
proyecto 
 Mantenimiento de CUT 
 Mantenimiento de Ubicación 
 Mantenimiento de etapas del proyecto 
 Mantenimiento de  
 contrataciones del proyecto 
 Mantenimiento de ejecución del 
proyecto 
 Mantenimiento de indicadores del 
proyecto 
 Mantenimiento del panel fotográfico del 
proyecto` 
CUS015 
 
 
CUS017 
 
 
CUS016 
 
 
CUS018 
 
CUS013 
 
CUS023 
 
CUS020 
 
CUS035 
 
 Registrar responsables de 
proyecto 
 Consultar responsable de 
proyecto 
 Actualizar responsable de 
proyecto 
 Seleccionar proyecto 
 Actualizar proyecto 
 Actualizar ubicación 
 Actualizar CUT 
 Actualizar panel fotográfico de 
proyecto 
 Registrar CUT 
 Registrar ubicación 
 
Usuario 
Responsable del 
Proyecto 
 
Usuario de 
Consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUS015 
 
 
CUS017 
 
CUS016 
 
 
CUS018 
 
CUS013 
 
 Registrar responsables de 
proyecto 
 Consultar responsable de 
proyecto 
 Actualizar responsable de 
proyecto 
 Seleccionar proyecto 
Usuario de 
Consulta 
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CU018 
 
CU019 
 
CU020 
 
CU021 
 
CU022 
 
CU023 
 
CU024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicar criterios de búsqueda de 
proyectos 
 Visualizar resultado de búsqueda en 
mapa 
 Navegar en el mapa 
 Consultar información resumida de un 
proyecto 
CUS023 
 
CUS020 
 
CUS035 
 
CUS019 
 
CUS022 
 
CUS024 
 
CUS025 
 
CUS027 
 
CUS034 
 
 
CUS036 
 
CUS031 
 
 
CUS033 
 
 
CUS028 
 
CUS030 
 
CUS014 
 
 
 
 
CUS040 
 
 
 
CUS037 
 
 
 Actualizar proyecto 
 Actualizar ubicación 
 
 Actualizar CUT 
 Actualizar panel fotográfico de 
proyecto 
 Registrar CUT 
 Registrar ubicación 
 Consultar ubicación 
 Registrar etapas de proyecto 
 Consultar etapas de proyecto 
 Registrar panel fotográfico de 
proyecto 
 Consultar panel fotográfico de 
proyecto 
 Registrar ejecución de 
proyecto 
 Consultar ejecución de 
proyecto 
 Registrar contrataciones de 
proyecto 
 Cons. contr. de proyecto  
 Consultar proyecto 
 Consultar en tabla 
 Consultar en el mapa 
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CU025 
 
CU026 
 
CU027 
 
CU028 
 
CU029 
 
CU030 
 
CU031 
 Consultar información detallada de un 
proyecto 
 Visualizar resultados de búsqueda en 
tabla 
 Exportar información del proyecto en 
formato abierto 
 Emitir alertas por correo 
 Emitir reporte dinámico 
 Emitir reporte: Estado situacional de las 
PIP'S por unidades ejecutoras 
 Emitir reporte: Resumen del avance 
semanal de los PIPs 
 Emitir reporte: Resumen de estado 
situacional de PIPs 
 Emitir reporte: Detalle del avance 
semanal de los PIPs 
 Emitir reporte: Estado de la cartera de 
proyectos de inversión pública 
CUS038 
 
 
CUS039 
 
CUS041 
 
CUS048 
 
CUS047 
 
 
 
CUS046 
 
 
 
 
CUS045 
 
CUS044 
 
 
 
CUS043 
 
 
 
CUS042 
 Consultar información 
resumida de un proyecto 
 Consultar Proyecto 
 Consultar en tabla 
 Consultar en el mapa 
 Consultar información 
resumida de un proyecto 
 Consultar información 
detallada de un proyecto 
 Exportar información del 
proyecto 
 Emitir reporte: Estado de la 
cartera de proyecto de 
inversión publica 
 Emitir reporte: Detalle del 
avance semanal de los PIP`s 
 Emitir reporte: Resumen de 
estado situacional 
Emitir reporte: Resumen del 
avance semanal de los PIP`s 
 Emitir reporte: Estado 
situacional de los PIP`s por 
unidades ejecutoras 
 Emitir reporte dinámico 
 Emitir alertas por correo 
 Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. Especificación de los Casos de Uso de Sistema 
Descripción de los Casos de Uso del Sistema 
A continuación, en la Tabla N° 26 se detalla la lista de los casos de uso del   negocio, y en los 
posteriores cuadros se procede a especificar. 
     Tabla N° 26: Lista de los Casos de Uso del Negocio 
Nº CASO DE USO 
CU001  Mantenimiento de roles y permisos 
CU002  Mantenimiento de usuarios 
CU003  Auditar los cambios sobre la información de los proyectos 
CU004  Mantenimiento de unidades MINAGRI 
CU004.A  Mantenimiento de unidades ejecutoras 
CU005  Mantenimiento de indicadores 
CU006  Mantenimiento de parámetros 
CU007  Agregar  proyecto 
CU008  Asignar responsables del  proyecto 
CU009  Seleccionar proyecto 
CU010  Mantenimiento de datos generales del proyecto 
CU011  Mantenimiento de CUT 
CU012  Mantenimiento de Ubicación 
CU013  Mantenimiento de etapas del proyecto 
CU014  Mantenimiento de contrataciones del proyecto 
CU015  Mantenimiento de ejecución del proyecto 
CU016  Mantenimiento de  indicadores del proyecto 
CU017  Mantenimiento del panel fotográfico del proyecto 
CU018  Indicar criterios de búsqueda de proyectos 
CU019  Visualizar resultado de búsqueda en mapa 
CU020  Navegar en el mapa 
CU021  Consultar información resumida de un proyecto 
CU022  Consultar información detallada de un proyecto 
CU023  Visualizar resultados de búsqueda en tabla 
CU024  Exportar información del proyecto en formato abierto 
CU025  Emitir alertas por correo 
CU026  Emitir reporte dinámico 
CU027  Emitir reporte: Estado situacional de los PIP'S por unidades ejecutoras 
CU028  Emitir reporte: Resumen del avance semanal de los PIPs 
CU029  Emitir reporte: Resumen de estado situacional de PIPs 
CU030  Emitir reporte: Detalle del avance semanal de los PIPs 
CU031  Emitir reporte: Estado de la cartera de proyectos de inversión pública 
CU032 Cargar datos del proyecto 
         Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 27: CU001.- Mantenimiento de roles y permisos  
 
Código: CU001 
Caso de uso Mantenimiento de roles y permisos 
Descripción General: Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de los roles y permisos de los usuarios 
Actores: Administrador del Sistema 
Precondiciones: Lista de Roles y Permisos 
Flujo de Eventos:  Paso Acción 
             1. El caso de uso se inicia cuando el Administrador del sistema selecciona la interfaz “Mantenimiento 
de roles y permisos” del menú principal. 
            2. El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de roles y permisos” con la lista de roles y 
permisos y con los campos: Id, Nombre, Permisos y Eliminar. Además muestra las opciones: 
Agregar, Editar, Ver y Eliminar. 
            3. Si el Administrador del sistema elige un registro. 
a. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar rol 
b. Si elige “Ver” ver el sub-flujo Ver rol 
Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar rol 
            4. Si el Administrador del sistema NO elige un rol 
            a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo “Nuevo” rol 
             5. El Administrador del sistema selecciona la opción ‘Cerrar’ 
             6. El sistema cierra la interfaz mantenimiento y finaliza el caso de uso 
Sub-Flujos 
            1. Nuevo rol 
 El sistema muestra la interfaz “Nuevo rol” con los siguientes campos: Id (solo lectura), Nombre y 
Permisos. Incluye las opciones Grabar y Cerrar. 
 El Administrador del sistema ingresa los datos del nuevo rol. Cuando selecciona los permisos 
puede elegir de una lista varios de ellos. 
 El Administrador del sistema presiona la opción Grabar. 
 El sistema valida los datos ingresados del rol. 
 El sistema genera un nuevo código del rol. 
 El sistema graba un nuevo registro del rol 
 El Administrador del sistema cierra la interfaz “Nuevo rol y regresa a la interfaz “Mantenimiento 
de roles y permisos”  con la lista de roles y permisos actualizada y el sub-flujo finaliza. 
2.  Editar rol 
 El sistema muestra los datos del rol seleccionado en la interfaz Editar rol, con los campos: Id 
(solo lectura), Nombre y Permisos. Incluye también las opciones: Guardar y Cerrar. 
 El Administrador del sistema modifica los datos del rol, pudiendo agregar o quitar algunos 
permisos. 
 El Administrador del sistema presiona la opción Grabar. 
 El sistema valida los datos ingresados del rol 
 El sistema actualiza el registro de roles y permisos 
 El Administrador del sistema cierra la interfaz “Nuevo rol y regresa a la interfaz “Mantenimiento 
de roles y permisos”  con la lista de roles y permisos actualizada y el sub-flujo finaliza. 
            3. Ver permisos 
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 El sistema muestra una lista desplegable que muestra los detalles de los permisos disponibles 
para el rol seleccionado. 
 El Administrador del sistema selecciona la opción cerrar para visualizar la interfaz 
“Mantenimiento de roles y permisos”. 
             4. Eliminar registro 
 El sistema muestra el mensaje: “¿Está seguro que desea eliminar el rol seleccionado?”. 
 El Administrador del sistema selecciona la opción YES para confirmar la eliminación. 
 El sistema actualiza el registro del roles y personas en estado “Inactivo”. 
Postcondiciones:  En el sistema queda registrado el nuevo rol y los permisos asociados a este. 
 En el sistema queda actualizado el rol y los permisos asociados a este. 
 En el sistema queda eliminado el rol y sus permisos. 
Excepciones: En los sub-flujos Nuevo y Editar rol si el Administrador del sistema solicita Cerrar, el sistema cierra la interfaz 
sin efectuar ningún cambio y termina el sub-flujo. 
En los sub-flujos Nuevo y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos el sistema muestra el mensaje: 
“Se han encontrado datos inválidos” y los sub-flujos continúan. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 28: CU002.- Mantenimiento de Usuarios  
 
Código: CU002 
Caso de uso Mantenimiento de usuarios. 
Descripción General: Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de los usuarios del sistema 
Actores: Administrador del sistema 
Precondiciones: Lista de usuarios disponibles 
Flujo de Eventos:   Paso Acción 
            1 El caso de uso se inicia cuando el Administrador del sistema selecciona la interfaz “Mantenimiento 
de usuario” del menú principal 
           2 El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de usuario” con la lista de usuarios con los 
campos: Id, Login, Nombre, Rol y Estado. Además muestra las opciones: Agregar, Editar y 
Eliminar. 
           3 Si el Administrador del sistema elige un registro. 
a. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar usuario 
b. Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar usuario 
           4 Si el Administrador del sistema NO elige un usuario 
a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Nuevo usuario 
                5 El Administrador del sistema selecciona la opción ‘Cerrar’ 
           6 El sistema cierra la interfaz mantenimiento y finaliza el caso de uso 
Sub-Flujos 
            1. Nuevo usuario 
 El sistema muestra la interfaz “Nuevo usuario” con los siguientes campos: Id (solo lectura), Login, 
Clave, Repetir clave, Nombre, E-mail y Rol. Incluye las opciones Grabar y Cerrar. 
 El Administrador del sistema ingresa los datos del usuario. Cuando selecciona un tipo de rol se 
muestra la lista de roles disponibles para el usuario. 
 El Administrador del sistema presiona la opción Grabar. 
 El sistema valida los datos ingresados del usuario. 
 El sistema genera un nuevo código del usuario. 
 El sistema graba un nuevo registro del usuario 
 El Administrador del sistema cierra la interfaz “Nuevo usuario” y regresa a la interfaz 
“Mantenimiento de usuario” con la lista de usuarios actualizada y el sub-flujo finaliza. 
            2. Editar usuario 
 El sistema muestra los datos del usuario seleccionado en la interfaz Editar usuario y muestra los 
campos: Id (solo lectura), Login, Clave, Repetir clave, Nombre, E-mail, Rol y Estado. Incluye 
también las opciones: Grabar y Cerrar. 
 El Administrador del sistema modifica los datos del usuario 
 El Administrador del sistema presiona la opción Guardar. 
 El sistema valida los datos ingresados del usuario 
 El sistema actualiza el registro del usuario 
 El Administrador del sistema cierra la interfaz “Editar usuario” y regresa a la interfaz 
“Mantenimiento de usuario” con la lista de usuarios actualizada y el sub-flujo finaliza. 
           3. Eliminar registro 
 El sistema muestra el MENSAJE: “¿Está seguro que desea eliminar al usuario seleccionado?”. 
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 El Administrador del sistema selecciona la opción YES para confirmar la eliminación. 
 El sistema elimina el registro de usuario seleccionado. 
Postcondiciones:  En el sistema queda registrado el nuevo Usuario. 
 En el sistema queda actualizado el Usuario. 
 En el sistema queda eliminado el Usuario 
Excepciones: En los sub-flujos Nuevo y Editar usuario si el Administrador del sistema solicita Cerrar, el sistema cierra la 
interfaz sin realizar ningún cambio y termina el sub-flujo. 
En los sub-flujos Nuevo y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos el sistema muestra el 
MENSAJE: “Se han encontrado datos inválidos” y los sub-flujos continúan. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 23: CU003.- Auditar los cambios sobre la información de los proyectos 
 
Código: CU003 
Caso de uso Auditar los cambios sobre la información de los proyectos 
Descripción General: Este caso de uso permite visualizar a los usuarios y sus acciones realizadas en la carga de datos 
Actores: Administrador del sistema 
Precondiciones: Lista de usuarios y acciones registradas 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona de la interfaz “Auditoría “ del menú principal 
2. El sistema muestra la interfaz del “Auditoría” con la lista de acciones de carga realizadas por los 
usuarios con los campos: Orden, Fecha, Evento y Usuario. 
3. Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la menú principal y 
finaliza el caso de uso 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 24: CU004.- Mantenimiento de unidades MINAGRI  
 
Código: CU004 
Caso de uso Mantenimiento de unidades MINAGRI 
Descripción General: Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de MINAGRI ejecutoras del sistema 
Actores: Administrador funcional 
Precondiciones: Lista de unidades MINAGRI disponibles 
Flujo de Eventos:  Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el Administrador funcional selecciona la interfaz “Mantenimiento 
de unidades MINAGRI” del Menú Principal 
2. El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de unidades MINAGRI” con la lista de unidades 
MINAGRI con los campos: Código, Nombre corto, Nombre y Estado. 
Además muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar. 
3. Si el Administrador funcional elige un registro. 
a. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar unidad MINAGRI 
b. Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar unidad MINAGRI 
4. Si el Administrador funcional NO elige una unidad ejecutora 
1.1.1.             a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar unidad MINAGRI 
5. El Administrador funcional selecciona la opción ‘Cerrar’ 
6. El sistema cierra la interfaz de mantenimiento y finaliza el caso de uso 
                                                                                             Sub-Flujos 
1. Agregar unidad ejecutora MINAGRI 
 El sistema muestra la interfaz “Agregar unidad MINAGRI” con los siguientes campos: Código, 
Nombre corto, Nombre y Estado. Incluye las opciones Grabar y Cerrar. 
 El Administrador funcional ingresa los datos de la unidad MINAGRI. 
 El Administrador funcional presiona la opción Grabar. 
 El sistema valida los datos ingresados de la unidad MINAGRI. 
 El sistema genera un nuevo código para la unidad MINAGRI. 
 El sistema graba un nuevo registro de la unidad MINAGRI creada. 
 El Administrador funcional cierra la interfaz “Agregar unidad MINAGRI” y regresa a la interfaz 
“Mantenimiento de unidades MINAGRI” con la lista de unidades MINAGRI actualizada y el sub-
flujo finaliza. 
2. Editar unidad ejecutora MINAGRI 
 El sistema muestra los datos de la unidad ejecutora seleccionada en la interfaz “Mantenimiento 
de unidades MINAGRI”: Código, Nombre corto, Nombre y Estado. Incluye también las opciones: 
Grabar y Cerrar. 
 El Administrador funcional modifica los datos de la unidad MINAGRI. 
 El Administrador funcional presiona la opción Grabar. 
 El sistema valida los datos ingresados de la unidad MINAGRI 
 El sistema actualiza el registro de la unidad MINAGRI 
 El Administrador funcional cierra la interfaz “Editar unidad MINAGRI” y regresa a la interfaz 
“Mantenimiento de unidades MINAGRI” con la lista de unidades MINAGRI actualizada y el sub-
flujo finaliza 
3. Eliminar registro 
 El sistema muestra el mensaje: “¿Está seguro que desea eliminar la unidad MINAGRI 
seleccionada?”. 
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 El Administrador funcional selecciona la opción YES para confirmar la eliminación. 
 El sistema actualiza el registro unidad ejecutora en estado “Inactivo”. 
Postcondiciones:  En el sistema queda registrado la nueva unidad MINAGRI 
 En el sistema queda actualizado la unidad MINAGRI 
 En el sistema queda desactivado la unidad MINAGRI 
Excepciones: En los sub-flujos Agregar y Editar la nueva unidad ejecutora si el Administrador funcional solicita cancelar, el 
sistema Cierra la interfaz y termina el sub-flujo. 
En los sub-flujos Agregar y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos el sistema muestra el 
mensaje: “Se han encontrado datos inválidos” y los sub-flujos continúan. 
Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla N° 25: CU004.- Mantenimiento de unidades ejecutoras  
 
Código: CU004.A 
Caso de uso Mantenimiento de unidades ejecutoras 
Descripción General: Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de unidades ejecutoras del sistema 
Actores: Administrador funcional 
Precondiciones: Lista de unidades ejecutoras disponibles 
Flujo de Eventos: Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el Administrador funcional selecciona la interfaz “Mantenimiento de 
unidades ejecutoras” del Menú Principal 
2. El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de unidades ejecutoras” con la lista de unidades 
ejecutoras con los campos: Código, Nombre corto, Nombre y Estado. 
Además muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar. 
3. Si el Administrador funcional elige un registro. 
a. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar unidad ejecutora MINAGRI 
b. Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar unidad ejecutora 
4. Si el Administrador funcional NO elige una unidad ejecutora 
a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar unidad ejecutora MINAGRI 
5. El Administrador funcional selecciona la opción ‘Cerrar’ 
6. El sistema cierra la interfaz de mantenimiento y finaliza el caso de uso 
Sub-Flujos 
1. Agregar unidad ejecutora MINAGRI 
 El sistema muestra la interfaz “Agregar unidad ejecutora” con los siguientes campos: Código, 
Nombre corto, Nombre y Estado. Incluye las opciones Grabar y Cerrar. 
 El Administrador funcional ingresa los datos de la unidad ejecutora. 
 El Administrador funcional presiona la opción Grabar. 
 El sistema valida los datos ingresados de la unidad ejecutora. 
 El sistema genera un nuevo código para la unidad ejecutora. 
 El sistema graba un nuevo registro de la unidad ejecutora creada. 
 El Administrador funcional cierra la interfaz “Agregar unidad ejecutora” y regresa a la interfaz 
“Mantenimiento de unidades ejecutoras” con la lista de unidades ejecutoras actualizada y el sub-
flujo finaliza. 
2. Editar unidad ejecutora MINAGRI 
 El sistema muestra los datos de la unidad ejecutora seleccionada en la interfaz “Mantenimiento de 
unidades ejecutoras”: Código, Nombre corto, Nombre y Estado. Incluye también las opciones: 
Grabar y Cerrar. 
 El Administrador funcional modifica los datos de la unidad ejecutora. 
 El Administrador funcional presiona la opción Grabar. 
 El sistema valida los datos ingresados de la unidad ejecutora 
 El sistema actualiza el registro de la unidad ejecutora 
 El Administrador funcional cierra la interfaz “Editar unidad ejecutora” y regresa a la interfaz 
“Mantenimiento de unidades ejecutoras” con la lista de unidades ejecutoras actualizada y el sub-
flujo finaliza 
3. Eliminar registro 
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 El sistema muestra el mensaje: “¿Está seguro que desea eliminar la unidad ejecutor seleccionada?”. 
 El Administrador funcional selecciona la opción YES para confirmar la eliminación. 
 El sistema actualiza el registro unidad ejecutora en estado “Inactivo”. 
Postcondiciones:  En el sistema queda registrado la nueva unidad ejecutora 
 En el sistema queda actualizado la unidad ejecutora 
 En el sistema queda desactivado la unidad ejecutora 
Excepciones: En los sub-flujos Agregar y Editar la nueva unidad ejecutora si el Administrador funcional solicita cancelar, el 
sistema Cierra la interfaz y termina el sub-flujo. 
En los sub-flujos Agregar y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos el sistema muestra el mensaje: 
“Se han encontrado datos inválidos” y los sub-flujos continúan. 
  Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla N° 26: CU005.- Mantenimiento de indicadores  
 
Código: CU005 
Caso de uso Mantenimiento de indicadores. 
Descripción General: Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de los indicadores del proyecto 
Actores: Administrador funcional 
Precondiciones: Lista de usuarios disponibles 
Flujo de Eventos: Paso Acción 
1 El caso de uso se inicia cuando el Administrador funcional selecciona la interfaz “Mantenimiento de 
indicadores” del menú principal 
2 El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de indicadores” con la lista de indicadores y con 
los campos: Código, Nombre, Unidad de medida y Estado. 
Además muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar. 
3 Si el Administrador funcional elige un registro. 
c. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar indicador 
d. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Nuevo indicador 
e. Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar indicador 
5 El Administrador funcional selecciona la opción ‘Cerrar’ 
6 El sistema cierra la interfaz mantenimiento y finaliza el caso de uso 
Sub-Flujos 
1. Nuevo indicador 
El sistema muestra la interfaz “Nuevo indicador” con los siguientes campos: Código (de solo lectura), 
Nombre, Unidad de medida y Estado. Incluye las opciones Agregar y Cerrar. 
 El Administrador funcional ingresa los datos del indicador.  
 El Administrador funcional presiona la opción Guardar. 
 El sistema valida los datos ingresados del indicador. 
 El sistema genera un nuevo código del indicador. 
 El sistema graba un nuevo registro del indicador 
 El Administrador funcional cierra la interfaz “Nuevo indicador” y regresa a la interfaz 
“Mantenimiento de indicadores” con la lista de indicadores actualizada y el sub-flujo finaliza. 
2. Editar indicador 
 El sistema muestra los datos del indicador seleccionado en la interfaz Editar indicador y muestra 
los campos: Código (de solo lectura), Nombre, Unidad de medida y Estado. Incluye también las 
opciones: Grabar y Cerrar. 
 El Administrador funcional modifica los datos del indicador 
 El Administrador funcional presiona la opción Grabar. 
 El sistema valida los datos ingresados del indicador 
 El sistema actualiza el registro del indicador 
 El Administrador funcional cierra la interfaz “Editar indicador” y regresa a la interfaz 
“Mantenimiento de indicadores” con la lista de indicadores actualizada y el sub-flujo finaliza. 
3. Eliminar registro 
 El sistema muestra el MENSAJE: “¿Está seguro que desea eliminar el indicador seleccionado?”. 
 El Administrador funcional selecciona la opción YES para confirmar la eliminación. 
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 El sistema elimina el indicador. 
Postcondiciones:  En el sistema queda registrado el nuevo indicador. 
 En el sistema queda actualizado el indicador. 
 En el sistema queda eliminado el indicador 
Excepciones: En los sub-flujos Nuevo y Editar usuario si el Administrador funcional solicita Cerrar, el sistema cierra la 
interfaz sin realizar ningún cambio y termina el sub-flujo. 
En los sub-flujos Nuevo y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos el sistema muestra el 
MENSAJE: “Se han encontrado datos inválidos” y los sub-flujos continúan. 
   Fuente: Elaboración Propia 
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   Tabla N° 27: CU006.- Mantenimiento de parámetros 
 
Código: CU006 
Caso de uso Mantenimiento de parámetros 
Descripción General: Este caso de uso registra los mantenimientos de la tabla maestra de parámetros. 
Actores: Administrador funcional 
Precondiciones: Lista de parámetros agrupados por grupos. 
Flujo de Eventos:  Paso Acción 
 1. El caso de uso se inicia cuando el Administrador del proyecto selecciona la interfaz “Mantenimiento 
de parámetros” del menú principal 
2. El sistema muestra la interfaz del “Mantenimiento de parámetros” con la lista de parámetros y el 
detalle disponible y con los campos: Id, Nombre y Eliminar. 
Además muestra las opciones: Agregar, Editar, y Eliminar. 
3. Si el Administrador del proyecto elige un registro. 
a. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar parámetro 
b. Si elige “Eliminar” ver el sub-flujo Eliminar parámetro 
4. Si el Administrador del proyecto NO elige un rol 
a. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Nuevo parámetro. 
5. El Administrador del proyecto selecciona la opción ‘Cerrar’ 
6. El sistema cierra la interfaz mantenimiento y finaliza el caso de uso 
Sub-Flujos 
1. Nuevo parámetro 
1.1.2. El sistema muestra la interfaz “Nuevo parámetro” con los siguientes campos: 
Grupo, Id y Nombre. Incluye las opciones Grabar y Cerrar. 
 El Administrador del proyecto ingresa los datos del nuevo parámetro correspondiente a un grupo.  
 El Administrador del proyecto presiona la opción Grabar. 
 El sistema valida los datos ingresados del parámetro. 
 El sistema genera un nuevo código del parámetro. 
 El sistema graba un nuevo registro del parámetro. 
 El Administrador del proyecto cierra la interfaz “Nuevo parámetro” regresa a la interfaz 
“Mantenimiento de parámetros” con la lista de parámetros actualizada y el sub-flujo finaliza. 
2. Editar parámetro 
El sistema muestra los datos del parámetro seleccionado en la interfaz “Editar parámetro”, con los 
campos: Grupo (solo de lectura), Id (solo lectura) y Nombre. Incluye también las opciones: Grabar 
y Cerrar. 
 El Administrador del proyecto modifica los datos del parámetro. 
 El Administrador del proyecto presiona la opción Grabar. 
 El sistema valida los datos ingresados del parámetro modificado. 
 El sistema actualiza el registro de parámetros. 
 El Administrador del proyecto cierra la interfaz “Editar parámetro” regresa a la interfaz 
“Mantenimiento de parámetros” con la lista de parámetros actualizada y el sub-flujo finaliza. 
3. Eliminar registro 
 El sistema muestra el mensaje: “¿Está seguro que desea eliminar el parámetro seleccionado?”. 
 
124 
 El Administrador del proyecto selecciona la opción YES para confirmar la eliminación. 
 El sistema actualiza el registro parámetros eliminando la opción seleccionada. 
Postcondiciones:  En el sistema queda registrado el nuevo parámetro. 
 En el sistema queda actualizado el parámetro modificado. 
 En el sistema queda eliminado el parámetro. 
Excepciones:  En los sub-flujos Nuevo y Editar rol si el Administrador del proyecto solicita Cerrar, el sistema cierra la 
interfaz sin efectuar ningún cambio y termina el sub-flujo. 
 En los sub-flujos Nuevo y Editar, si los datos ingresados son nulos o inválidos el sistema muestra el mensaje: 
“Se han encontrado datos inválidos” y los sub-flujos continúan. 
   Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 28: CU007.- Agregar Proyecto 
 
Código: CU007 
Caso de uso Agregar  proyecto 
Descripción General:  Este caso de uso permite agregar un nuevo proyecto al sistema. 
Actores:  Administrador del proyecto 
Precondiciones:  Lista de periodos y ubigeos registrados 
Flujo de Eventos: Paso Acción 
 1.  El caso de uso se inicia cuando el Administrador del proyecto selecciona de la interfaz “Agregar 
proyectos “ del menú principal 
2.  El sistema muestra la interfaz del “Agregar proyectos” con 2 opciones: a) Tiene código SNIP o 
SIAF y b) Solo tiene código CUP. 
3.  Si el Administrador del proyecto elige una opción. 
 a. Si elige “Tiene código SNIP o SIAF” ver el sub-flujo Tiene código SNIP o SIAF 
 b. Si elige “Solo tiene código CUP” ver el sub-flujo Solo tiene código CUP 
4.  Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la menú principal y 
finaliza el caso de uso 
Sub-Flujos 
1. Tiene código SNIP o SIAF 
 El sistema muestra la interfaz “Agregar proyectos” con la opción “Tiene código SNIP o SIAF” 
marcada y los siguientes campos: CUP, SNIP, SIAF, CUT, Nombre, Departamento, Provincia, 
Distrito, Presupuesto, Tipo de proyecto, Responsable y Edición. Incluye la opción Buscar, 
Eliminar y Cerrar. 
 El Administrador del proyecto ingresa los datos del proyecto a buscar, puede ser el código SNIP, 
SIAF o el nombre.  
 El Administrador del proyecto presiona la opción Buscar. 
 El sistema valida los datos ingresados del proyecto y lista los proyectos que cumplen con los 
criterios de búsqueda ingresados. 
 El Administrador del proyecto selecciona el proyecto de interés dentro de la lista generada por el 
sistema y selecciona la opción Agregar de la columna Acción para registrar el nuevo proyecto en 
el sistema. 
 El Administrador del proyecto cierra la interfaz “Agregar proyectos” regresa al menú principal y 
el sub-flujo finaliza. 
2. Solo tiene código CUP 
 El sistema muestra la interfaz “Agregar proyectos” con la opción “Solo tiene código CUP” 
marcada y los siguientes campos: Nombre, Unidad responsable, Unidad solicitante, Edición. 
Incluye la opción Agregar y Cerrar. 
 El sistema genera un nuevo código para el proyecto (CUP) 
 El Administrador del proyecto ingresa el Nombre inicial y el nombre de la Entidad solicitante, 
también selecciona el Ubigeo (Departamento, provincia y distrito).  
 El Administrador del proyecto presiona la opción Agregar. 
 El sistema valida los datos ingresados del proyecto y registrar el nuevo proyecto en el sistema. 
 El Administrador del proyecto cierra la interfaz “Agregar y asignar proyectos” regresa al menú 
principal y el sub-flujo finaliza. 
Postcondiciones:  En el sistema queda registrado el nuevo proyecto. 
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Excepciones:  En el sub-flujo “Tiene código SNIP o SIAF” si el sistema no encuentra ningún proyecto con los criterios de 
búsqueda ingresados la lista aparecerá vacía y el Administrador del proyecto tendrá la opción de agregarlo 
solo con código CUP o salir de la interfaz. 
 En los sub-flujos “Tiene código SNIP o SIAF” y “Solo tiene código CUP”, si los datos ingresados son nulos 
o inválidos el sistema muestra el mensaje: “Se han encontrado datos inválidos” y los sub-flujos continúan. 
   Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla 29: CU008.- Asignar responsables del proyecto 
 
Código: CU008 
Caso de uso Asignar responsables del proyecto 
Descripción General:  Este caso de uso permite asignar responsables de los proyectos registrados en el sistema. 
Actores:  Administrador del proyecto 
Precondiciones:  Lista de personal registrados 
Flujo de Eventos: Paso Acción 
 1.  El caso de uso se inicia cuando el Administrador del proyecto selecciona de la interfaz “Asignar 
responsable” del menú principal 
2.  El sistema muestra la interfaz del “Asignar responsable” con los campos: Unidad ejecutora, la lista 
de responsables asignados a proyectos y la lista de personal disponible. 
 Además muestra las opciones: Desplazar,  Guardar y Cerrar. 
3.  El Administrador del proyecto selecciona un registro de la lista “Unidad ejecutora”. 
 El sistema carga la lista de personal disponibles asociados a la unidad ejecutora. 
4.  Si el Administrador del proyecto elige una opción. 
 Si elige “Desplazar” ver el sub-flujo Desplazar. 
 Si elige “Guardar” ver el sub-flujo Guardar. 
5.  Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la menú principal y finaliza 
el caso de uso 
Sub-Flujos 
1.  Desplazar 
 El Administrador del proyecto selecciona las opciones de desplazamiento para mover los registros 
de la lista de “Personal” a la lista de “Responsables” y viceversa y el sub-flujo finaliza 
2.  Guardar 
 El sistema valida los datos ingresados de la lista de “Responsables”. 
 El sistema actualiza el registro de responsables. 
 El Administrador del proyecto cierra la interfaz “Asignar responsable” regresa al menú principal y 
el sub-flujo finaliza. 
Postcondiciones:  En el sistema queda registrado los responsables del proyecto que se agregó al sistema. 
Excepciones:  En el sub-flujo “Desplazar” si el sistema no encuentra ninguna lista de personal disponible, el sistema 
muestra un mensaje: “NO se encontró personal disponible para esta unidad ejecutora” y los sub flujos 
continúan. 
 En el sub-flujo “Guardar”, si los datos ingresados son nulos o inválidos el sistema muestra el mensaje: “Se 
han encontrado datos inválidos” y los sub-flujos continúan. 
  Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla N° 30: CU009.- Seleccionar proyecto 
 
Código: CU009 
Caso de uso Seleccionar proyecto 
Descripción General:  Este caso de uso permite seleccionar un proyecto para iniciar el proceso de actualizar y registrar avance.  
Actores:  Usuario responsable 
Precondiciones:  Lista de proyectos registrados 
Flujo de Eventos: Paso Acción 
 1.  El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona la interfaz “Actualizar y registrar 
avance del proyecto” del menú principal 
2.  El sistema muestra la interfaz del “Actualizar y registrar avance del proyecto” con los campos: Periodo, 
Código SNIP/SIAF/CUT y Nombre. 
 Además muestra las opciones: Buscar, Editar y Cerrar. 
3.  El Usuario responsable ingresa criterios de búsqueda del Proyecto (Código SNIP/SIAF/CUT o Nombre) 
y presiona la opción Buscar. 
4.  El sistema lista los datos de los proyecto que cumplan con los criterios de búsqueda: CUP, SNIP,  SIAF, 
Nombre, Tipo de proyecto, Unidad formuladora, Unidad ejecutora, Unidad responsable, Responsables y 
Estado MINAGRI. 
 5.  El Usuario responsable selecciona un proyecto mediante su código CUP para mostrar sus datos en el 
proceso que lo ha solicitado. 
Excepciones:  Si el sistema no encuentra ningún registro de proyectos que coincida con los criterios de búsqueda, el sistema 
muestra un mensaje: “No se encontró ningún proyecto”. 
   Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla N° 31: CU010.- Mantenimiento de Datos Generales del Proyecto 
 
Código: CU010 
Caso de uso Mantenimiento de datos generales del proyecto 
Descripción General:  Este caso de uso registra los mantenimientos a los datos generales de un proyecto seleccionado.  
Actores:  Usuario responsable 
Precondiciones:  Proyecto registrado 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1.  El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona un proyecto (CU009) y se muestra 
la interfaz “Ficha de proyecto” de la interfaz “Actualizar y registrar avance del proyecto”. 
2.  El sistema muestra la interfaz “Ficha de proyecto” con los datos generales del proyecto:  
 Código CUP  
 Código SNIP  
 Código SIAF  
 Lista de códigos CUT asociados 
 Nombre 
 Estado MINAGRI 
 Fecha de inicio 
 Fecha de fin 
 Estado SNIP 
 Tipo de proyecto 
 Intervenciones MINAGRI 
 Ámbito de intervención  
 Tipología de proyecto 
 Estructura Funcional Programática  
 Unidad Formuladora  
 Profesional responsable Unidad Formuladora  
 Unidad Evaluadora 
 Profesional responsable Unidad Evaluadora  
 Unidad Ejecutora  
 Profesional responsable Unidad Ejecutora   
 Ubicación geográfica 
 Coordenadas del proyecto  
 Aprobación de recursos documento resolutivo  
 Situación 
 Fecha de Viabilidad 
 Último Estudio y Calificación 
 Monto del Estudio 
 ¿Tiene Formato 15 (Expediente Técnico) Registrado? 
 Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15) 
 Monto del Registro de Variaciones en la Fase de Inversión 
 Monto actualizado del PIP 
 Ejecución acumulada del proyecto 
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 ¿Tiene Formato 14 (Informe de Cierre) Registrado? 
 Lista de fuentes de financiamiento (Fuente y el devengado). 
 VAN programado 
 VAN real 
 TIR programado 
 TIR real 
Además muestra la opción: Editar. 
3.  Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
 Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar. 
4.  Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la interfaz “Actualizar y 
registrar avance del proyecto” y finaliza el caso de uso 
Sub-flujos 
1.  Editar datos generales del proyecto 
 El sistema muestra los datos generales del proyecto seleccionado en la interfaz “Seleccionar 
proyecto”: Código CUP (solo lectura), Código SNIP (solo lectura), Código SIAF (solo lectura), 
Nombre, Estado MINAGRI, Fecha de inicio, Fecha de fin, Estado SNIP, Tipo de proyecto, 
Intervenciones MINAGRI, Ámbito de intervención, Tipología de proyecto, Estructura  
Funcional Programática (Función, programa y sub-programa), Clasificación MINAGRI, Unidad 
Formuladora, Profesional responsable Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Profesional 
responsable Unidad Evaluadora, Unidad Ejecutora, Profesional responsable Unidad Ejecutora, 
Coordenadas del proyecto (Grados, Minutos y Segundos), Aprobación de recursos documento 
resolutivo, Situación, Fecha de Viabilidad, Último Estudio y Calificación, Monto del Estudio, 
¿Tiene Formato 15 (Expediente Técnico) Registrado?, Monto del Estudio Definitivo o 
Expediente Técnico (F15), Monto del Registro de Variaciones en la Fase de Inversión, Monto 
actualizado del PIP, Ejecución acumulada del proyecto, ¿Tiene Formato 14 (Informe de Cierre) 
Registrado?, Lista de fuentes de financiamiento (Fuente y Devengado), VAN programado, VAN 
real, TIR programado y TIR real. 
 El Usuario responsable modifica los datos generales del proyecto. 
 El Usuario responsable presiona la opción Guardar. 
 El sistema valida los datos generales ingresados del proyecto 
 El sistema actualiza el registro de datos generales del proyecto.  
 El Usuario responsable cierra la  interfaz “Editar datos generales del proyecto”  y regresa a la 
interfaz  “Ficha del proyecto”  con los datos generales actualizados y el sub-flujo finaliza. 
   Fuente: Elaboración Propia 
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  Tabla N° 32: CU011.- Mantenimiento de CUT 
 
Código: CU011 
Caso de uso Mantenimiento de CUT 
Descripción General:  Este caso de uso registra los mantenimientos a los Códigos Únicos de Trámite asociados a los proyectos 
Actores:  Usuario responsable 
Precondiciones:  Proyecto registrado 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1.  El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona la opción Editar en la interfaz “Ficha 
de proyecto”. 
2.  El sistema muestra la interfaz “Editar ficha de proyecto” con la lista de CUT´s asociados al proyecto. 
 Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar.  
3.  Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
 Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar CUT. 
 Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar CUT. 
4.  Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la interfaz “Editar ficha de 
proyecto” y finaliza el caso de uso 
Sub-flujos 
1.  Agregar nuevo CUT 
 El sistema muestra la interfaz “Agregar CUT” con el campo CUT 
 Incluye las opciones Guardar y Cerrar.  
 El Usuario responsable ingresa el dato del nuevo CUT asociado al proyecto. 
 El Usuario responsable presiona la opción Agregar. 
 El sistema valida los datos ingresados del nuevo CUT asociado al proyecto. 
 El sistema graba un nuevo registro de CUT asociado al proyecto  
 El Usuario responsable cierra la interfaz “Agregar CUT” y regresa a la interfaz “Ficha de proyecto” con 
el CUT actualizado y el sub-flujo finaliza. 
2.  Editar CUT 
 El sistema muestra la interfaz “Editar CUT” con el campo CUT. 
 Incluye las opciones Guardar y Cerrar.  
 El Usuario responsable modifica el dato del CUT seleccionado. 
 El Usuario responsable presiona la opción Guardar. 
 El sistema valida los datos ingresados del CUT 
 El sistema graba las modificaciones del CUT  
 El Usuario responsable cierra la interfaz “Editar CUT” y regresa a la interfaz “Editar ficha de proyecto” 
con el CUT actualizado y el sub-flujo finaliza. 
  Fuente: Elaboración Propia 
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   Tabla N° 33: CU012.- Mantenimiento de Ubicación 
 
Código: CU012 
Caso de uso Mantenimiento de Ubicación 
Descripción General:  Este caso de uso registra los mantenimientos a las ubicaciones, asociadas a los proyectos 
Actores:  Usuario responsable 
Precondiciones:  Proyecto registrado 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1.  El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona la opción Editar en la interfaz “Ficha 
de proyecto”. 
2.  El sistema muestra la interfaz “Editar ficha de proyecto” con la lista de Ubicaciones geográficas 
asociadas al proyecto. Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar.  
3.  Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
 Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar ubicación. 
 Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar ubicación. 
4.  Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la interfaz “Editar ficha de 
proyecto” y finaliza el caso de uso 
Sub-flujos 
1. Agregar nueva ubicación 
 El sistema muestra la interfaz “Agregar ubicación” con los campos: Departamento, Provincia, 
Distrito y Localidad 
 Incluye las opciones Guardar y Cerrar.  
 El Usuario responsable selecciona la nueva ubicación asociada al proyecto. 
 El Usuario responsable presiona la opción Agregar. 
 El sistema valida los datos ingresados de la nueva ubicación. 
 El sistema graba un nuevo registro de la ubicación asociada al proyecto  
 El Usuario responsable cierra la interfaz “Agregar ubicación” y regresa a la interfaz “Editar ficha de 
proyecto” con la ubicación actualizada y el sub-flujo finaliza. 
2. Editar CUT 
 El sistema muestra la interfaz “Editar ubicación” con los campos: Departamento, Provincia, Distrito 
y Localidad 
 Incluye las opciones Guardar y Cerrar.  
 El Usuario responsable modifica el dato de la ubicación seleccionada. 
 El Usuario responsable presiona la opción Guardar. 
 El sistema valida los datos modificados de la ubicación. 
 El sistema graba las modificaciones de la ubicación 
 El Usuario responsable cierra la interfaz “Editar ubicación” y regresa a la interfaz “Editar ficha de 
proyecto” con la ubicación actualizada y el sub-flujo finaliza. 
   Fuente: Elaboración Propia 
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   Tabla N° 34: CU013.- Mantenimiento de etapas del proyecto 
 
Código: CU013 
Caso de uso Mantenimiento de etapas del proyecto 
Descripción General:  Este caso de uso registra los mantenimientos a las etapas por las cuales pasan los proyectos 
Actores:  Usuario responsable 
Precondiciones: Proyecto registrado 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona una de las etapas del proyecto en la 
interfaz “Ficha de proyecto”. 
2. El sistema muestra la interfaz de la etapa del proyecto seleccionada con los datos generales, las 
contrataciones y ejecuciones asociadas a la etapa seleccionada. 
Además, muestra las opciones: Editar datos generales de la etapa, Agregar y Editar contrataciones de la 
etapa seleccionada, Agregar y Editar ejecuciones y Cerrar.  
3. Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
d. Si elige “Editar datos generales de la etapa” ver el sub-flujo Editar datos generales de la etapa. 
e. Si elige “Agregar y Editar contrataciones de la etapa seleccionada” ver el caso de uso CU014. 
f. Si elige “Agregar y Editar contrataciones de la etapa seleccionada” ver el caso de uso CU015. 
4. Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la interfaz “Ficha de 
proyecto” y finaliza el caso de uso 
Sub-flujos 
1. Editar datos generales de la etapa 
 El sistema muestra los datos generales de la etapa del proyecto seleccionada en la interfaz “Etapa 
del proyecto”: Unidad Formuladora, Profesional responsable Unidad Formuladora, Unidad 
Evaluadora, Profesional responsable Unidad Evaluadora, Unidad Ejecutora, Profesional responsable 
Unidad Ejecutora, Estado de la etapa seleccionada, Observaciones del estado, Ubicación y Fecha 
 El Usuario responsable modifica los datos generales de la etapa del proyecto. 
 El Usuario responsable presiona la opción Guardar. 
 El sistema valida los datos modificados. 
 El sistema actualiza los registros modificados.  
 El Usuario responsable cierra la interfaz “Editar datos generales de la etapa” y regresa a la interfaz 
“Etapa del proyecto” con los datos actualizados y el sub-flujo finaliza. 
. 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
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   Tabla N° 35: CU014.- Mantenimiento de Contrataciones 
 
Código: CU014 
Caso de uso Mantenimiento de contrataciones 
Descripción General:  Este caso de uso registra los mantenimientos a las contrataciones de un proyecto seleccionado. 
Actores:  Usuario responsable 
Precondiciones: Proyecto registrado 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona una etapa del proyecto y se muestra 
la interfaz “Etapa del proyecto” de la interfaz “Ficha del proyecto”. 
2. El sistema muestra la interfaz “Etapa del de proyecto” con las contrataciones del proyecto:  
 Nº de contrato 
 Etapa 
 Objeto de contratación 
 Tipo de ejecución 
 Tipo de Proceso 
 Estado de la contratación 
 Monto referencial  
 Monto adjudicado 
 Certificación presupuestal 
 Solicitud de contratación 
 Aprobación del expediente de contratación 
 Inicio de Convocatoria 
 Fin de formulación de consultas y/u observaciones 
 Fin de absolución de consultas y/u observaciones 
 Integración de bases 
 Fin de Convocatoria 
 Buena Pro Consentida 
 Firma del Contrato 
 Contratista 
 RUC del contratista 
 Número de contrato 
 Adelanto para inicio de ejecución  
 Monto de Adelanto para inicio de ejecución 
 Adelanto para materiales 
 Monto de Adelanto para materiales 
 Inicio del Plazo Contractual 
 Final del Plazo Contractual 
 Final de Ampliación 1 de Plazo 
 Monto de Ampliación 1 
 Final de Ampliación 2 de Plazo 
 Monto de Ampliación 2 
 Final de Ampliación 3 de Plazo 
 Fecha cierre de contrato 
 Vencimiento Carta Fianza Nº 1 
 Lista de Ampliación del Vencimiento Cartas Fianza  
Además muestra la opción: Agregar, Editar y Eliminar. 
3. Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
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a) Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar contratación. 
b) Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar contratación. 
4.  Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la interfaz “Actualizar y registrar 
avance del proyecto” y finaliza el caso de uso. 
Sub-flujos 
1. Agregar nueva contratación del proyecto 
 El sistema muestra la interfaz “Agregar contratación” con los siguientes campos: Nº de contratación 
(de solo lectura), Etapa, Objeto de contratación, Tipo de ejecución, Tipo de Proceso, Estado de la 
contratación, Monto referencial, Monto adjudicado, Certificación presupuestal, Solicitud de 
contratación, Aprobación del expediente de contratación, Inicio de Convocatoria, Fin de formulación 
de consultas y/u observaciones, Fin de absolución de consultas y/u observaciones, Integración de 
bases, Fin de Convocatoria, Buena Pro Consentida, Firma del Contrato, Contratista, RUC del 
contratista, Número de contrato, Adelanto para inicio de ejecución, Monto de  Adelanto para inicio 
de ejecución, Adelanto para materiales, Monto de  Adelanto para materiales, Inicio del Plazo 
Contractual, Final del Plazo Contractual, Final de Ampliación 1 de Plazo, Monto de  Ampliación 1, 
Final de Ampliación 2 de Plazo, Monto de  Ampliación 2, Final de Ampliación 3 de Plazo, Fecha 
cierre de contrato, Vencimiento Carta Fianza Nº 1 
 Incluye las opciones Guardar y Cancelar.  
 El Usuario responsable ingresa los datos de la nueva contratación  
 El Usuario responsable presiona la opción Agregar. 
 El sistema valida los datos ingresados de la nueva contratación. 
 El sistema genera un nuevo Número de contratación. 
 El sistema graba un nuevo registro de contratación  
El Usuario responsable cierra la interfaz “Agregar contratación” y regresa a la interfaz “Ficha de 
proyecto” con la lista de contrataciones actualizada y el sub-flujo finaliza. 
Si se desea registrar una nueva Ampliación de Vencimiento Cartas Fianza el sistema extiende el caso 
de uso “Mantenimiento de Ampliación de Vencimiento Cartas Fianza” 
2. Editar contratación del proyecto 
 El sistema muestra la interfaz “Editar contratación” con los siguientes campos: Nº de contratación 
(de solo lectura), Etapa, Objeto de contratación, Tipo de ejecución, Tipo de Proceso, Estado de la 
contratación, Monto referencial, Monto adjudicado, Certificación presupuestal, Solicitud de 
contratación, Aprobación del expediente de contratación, Inicio de Convocatoria, Fin de formulación 
de consultas y/u observaciones, Fin de absolución de consultas y/u observaciones, Integración de 
bases, Fin de Convocatoria, Buena Pro Consentida, Firma del Contrato, Contratista, RUC del 
contratista, Número de contrato, Adelanto para inicio de ejecución, Monto de  Adelanto para inicio 
de ejecución, Adelanto para materiales, Monto de  Adelanto para materiales, Inicio del Plazo 
Contractual, Final del Plazo Contractual, Lista de monto de ampliaciones , Lista de fechas de 
ampliaciones, Fecha cierre de contrato, Lista de vencimiento cartas fianza. 
 El Usuario responsable modifica los datos de la contratación del proyecto seleccionada. 
 El Usuario responsable presiona la opción Guardar. 
 El sistema valida los datos de la contratación del proyecto ingresados. 
 El sistema actualiza el registro de contrataciones del proyecto.  
 El Usuario responsable cierra la interfaz “Editar datos contrataciones” y regresa a la interfaz  “Etapa 
del proyecto”  con los datos de las contrataciones actualizadas y el sub-flujo finaliza. 
  Fuente: Elaboración Propia 
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   Tabla N° 36: CU015.- Mantenimiento de Ejecución de Proyectos 
 
Código: CU015 
Caso de uso Mantenimiento de ejecución de proyectos 
Descripción 
General: 
 Este caso de uso registra los mantenimientos a las ejecuciones de obra- avance físico de un proyecto.  
Actores: Usuario responsable 
Precondiciones: Proyecto registrado 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona una etapa del proyecto y se muestra la 
interfaz “Etapa del proyecto” de la interfaz “Ficha del proyecto”. 
2. El sistema muestra la interfaz de “Etapa del proyecto” con la lista de ejecuciones de la etapa del proyecto 
seleccionado, con los campos: Año, Tipo, Componente, Acumulado anterior, Monto de: Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, Monto anual, 
Monto del acumulado al final del año, Observaciones y Total por Año-Tipo-Componente. 
Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar.  
3. Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
a) Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar ejecución. 
b) Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar ejecución. 
4. Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la interfaz “Etapa del proyecto” y 
finaliza el caso de uso. 
Sub-flujos 
1. Agregar nueva ejecución del proyecto 
 El sistema muestra la interfaz “Agregar ejecución” con los siguientes campos: Año, Tipo, Componente, 
Monto de: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre y Monto anual (de solo lectura) y Observaciones 
 Incluye las opciones Guardar y Cerrar.  
 El Usuario responsable ingresa los datos de la nueva ejecución. 
 El sistema calcula el Monto anual sumando los montos parciales de los meses de Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre y lo muestra 
 El Usuario responsable presiona la opción Agregar. 
 El sistema valida los datos ingresados de la nueva. 
 El sistema graba un nuevo registro de ejecución. 
 El Usuario responsable cierra la interfaz “Agregar ejecución” y regresa a la interfaz “Etapa del proyecto” 
con la lista de ejecución actualizada y el sub-flujo finaliza. 
2. Editar ejecución del proyecto 
 El sistema muestra la interfaz “Editar ejecución de estudios” con los siguientes campos: Año, Tipo, 
Componente, Monto de: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre y Monto anual (de solo lectura) y Observaciones 
 Incluye las opciones Guardar y Cerrar.  
 El Usuario responsable modifica los datos de la ejecución seleccionada. 
 El sistema recalcula el Monto anual sumando los montos parciales de los meses de Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre y lo muestra 
 El Usuario responsable presiona la opción Guardar. 
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 El sistema valida los datos modificados de la ejecución seleccionada. 
 El sistema actualiza el registro de ejecución. 
El Usuario responsable cierra la interfaz “Editar ejecución” y regresa a la interfaz “Editar etapa” con la lista 
de ejecución actualizada y el sub-flujo finaliza. 
   Fuente: Elaboración Propia  
 
   Tabla N° 37: CU016.- Mantenimiento de ejecución de proyectos  
Código: CU016 
Caso de uso Mantenimiento de indicadores de proyecto 
Descripción 
General: 
Este caso de uso registra los mantenimientos a los indicadores de un proyecto seleccionado. 
Actores: Usuario responsable 
Precondiciones: Proyecto registrado 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona un proyecto (CU009) y se muestra la 
interfaz “Ficha de proyecto” de la interfaz “Actualizar y registrar avance del proyecto”. 
2. El sistema muestra la interfaz de “Ficha de proyecto” con la lista de indicadores producto y de seguimiento 
y monitoreo. 
Para los indicadores de seguimiento y monitoreo muestra los siguientes campos calculados: 
 Inicio del proyecto 
 Fin del proyecto 
 Fecha Actual 
 PIM Acumulado (Planeado) 
 Devengado Acumulado (Costo real) 
 Físico Acumulado (Valorizado-Valor ganado) 
 Variación del cronograma 
 Variación del costo 
 Indicador de rendimientos del cronograma 
 Indicador de rendimiento del costo 
 Indicador de performance del proyecto 
 Porcentaje de plazo consumido 
Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar para los indicadores de producto.  
3. Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
c. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar indicadores de producto. 
d. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar indicadores de producto. 
4. Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la interfaz “Actualizar y registrar 
avance del proyecto” y finaliza el caso de uso 
Sub-flujos 
1. Agregar indicadores de producto 
 El sistema muestra la interfaz “Agregar indicadores de producto” con los siguientes campos: Unidad 
ejecutora, Indicador de producto, Valor programado, Valor real y la lista de indicadores agregados. 
 Incluye las opciones Agregar, Guardar y Cerrar.  
 El Usuario responsable ingresa los datos del nuevo indicador de producto y lo agrega a la lista. 
 El Usuario responsable presiona la opción Agregar. 
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 El sistema valida los datos ingresados de los indicadores de producto. 
 El sistema graba un nuevo registro de indicadores de producto 
El Usuario responsable cierra la interfaz “Agregar indicador de producto” y regresa a la interfaz “Ficha de 
proyecto” con la lista de indicadores de producto actualizada y el sub-flujo finaliza. 
2. Editar indicador de producto 
 El sistema muestra la interfaz “Editar indicador de producto” con los siguientes campos: Valor 
programado y Valor real 
 Incluye las opciones Guardar y Cerrar.  
 El Usuario responsable modifica los datos del indicador de producto seleccionado. 
 El Usuario responsable presiona la opción Guardar. 
 El sistema valida los datos ingresados del indicador de producto seleccionado. 
 El sistema actualiza el registro del indicador de producto seleccionado 
El Usuario responsable cierra la interfaz “Editar indicador de producto” y regresa a la interfaz “Ficha de 
proyecto” con la lista de indicadores de producto actualizada y el sub-flujo finaliza. 
  Fuente: Elaboración Propia  
 
  Tabla N° 38: CU017.- Mantenimiento de panel fotográfico 
Código: CU017 
Caso de uso Mantenimiento del panel fotográfico 
Descripción 
General: 
Este caso de uso registra los mantenimientos al panel fotográfico de los proyectos. 
Actores: Usuario responsable 
Precondiciones: Proyecto registrado 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el Usuario responsable selecciona un proyecto (CU009) y se muestra la 
interfaz “Ficha de proyecto” de la interfaz “Actualizar y registrar avance del proyecto”. 
2. El sistema muestra la interfaz de “Ficha de proyecto” con la lista de fotografías del proyecto. 
Además, muestra las opciones: Agregar, Editar y Eliminar para las fotografías del proyecto.  
3. Si el Usuario responsable del proyecto elige una opción. 
e. Si elige “Agregar” ver el sub-flujo Agregar fotografías. 
f. Si elige “Editar” ver el sub-flujo Editar fotografías. 
4. Si el usuario selecciona la opción Cerrar, la pantalla se cierra y retorna a la interfaz “Actualizar y registrar 
avance del proyecto” y finaliza el caso de uso 
Sub-flujos 
1. Agregar fotografías 
 El sistema muestra la interfaz “Agregar fotografías” con los siguientes campos: Nombre, Fecha, 
Coordenadas (Grados, Minutos y Segundos). 
 Incluye las opciones Selecciona imagen, Agregar y Cerrar.  
 El Usuario responsable ingresa los datos de la fotografía a agregar. 
 El Usuario responsable selecciona desde archivo la fotografía a mostrar 
 El Usuario responsable presiona la opción Agregar. 
 El sistema valida los datos ingresados y la imagen. 
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 El sistema graba un nuevo registro del panel fotográfico 
El Usuario responsable cierra la interfaz “Agregar fotografía” y regresa a la interfaz “Ficha de proyecto” con 
la lista de indicadores de producto actualizada y el sub-flujo finaliza. 
2. Editar fotografía 
 El sistema muestra la interfaz “Editar fotografía” con los siguientes campos: Nombre, Fecha, 
Coordenadas (Grados, Minutos y Segundos) e imagen 
 Incluye las opciones Guardar y Cerrar.  
 El Usuario responsable modifica los datos de la fotografía. 
 El Usuario responsable presiona la opción Guardar. 
 El sistema valida los datos ingresados. 
 El sistema actualiza el registro de la fotografía seleccionada 
El Usuario responsable cierra la interfaz “Editar fotografía” y regresa a la interfaz “Ficha de proyecto” con 
el panel de fotografías actualizada y el sub-flujo finaliza. 
  Fuente: Elaboración Propia  
 
  Tabla N° 39: CU018.- Indicar criterios de búsqueda de proyectos 
Código: CU018 
Caso de uso Indicar criterios de búsqueda de proyectos 
Descripción 
General: 
Este caso de uso selecciona los criterios de búsqueda disponibles para los proyectos para su posterior pintado en el 
mapa.  
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Lista de proyecto 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la interfaz “Visor de proyectos” del menú principal 
2. El sistema muestra la interfaz “Mapa de proyectos” con los siguientes campos, como criterios de búsqueda: 
 Código CUP 
 Código SNIP 
 Código SIAF 
 Nombre 
 CUT 
 Ubicación geográfica (Departamento, Provincia y Distrito) 
 Tipo de proyecto 
 Clasificación MINAGRI 
 Unidad Ejecutora 
 Monto de inversión (Desde y Hasta) 
 Periodo de registro 
 Fecha de inicio 
 Fecha de fin  
Además muestra la opción: acoplar y buscar. 
3.  El usuario de consulta podrá seleccionar uno am más criterios de búsqueda. 
 El usuario presiona la opción buscar. 
 El sistema pintará en el mapa los proyectos que correspondan a los criterios de búsqueda definidos y 
finaliza el caso de uso. 
Postcondiciones: 1.1.3. En el mapa quedan pintados los proyectos que coincidan con los criterios de búsqueda definidos. 
  Fuente: Elaboración Propia  
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  Tabla N° 40: CU018.- Visualizar resultado de búsqueda en mapa 
Código: CU019 
Caso de uso Visualizar resultado de búsqueda en mapa 
Descripción 
General: 
Este caso de uso permite visualizar en el mapa los proyectos definidos bajo los criterios de búsqueda.  
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Lista de proyectos seleccionados. 
 
Flujo de 
Eventos: 
Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el Usuario de consulta previamente ya definió los criterios de 
búsqueda de proyectos. 
2. El sistema pintará el mapa considerando 3 tipos de proyectos según: 
 Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está por encima o 
son iguales a 1, el color con el que se pintaran los proyectos mediante un icono es el 
verde. 
 Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está entre 0.8 y 1.0, 
el color con el que se pintaran los proyectos mediante un icono es el ámbar. 
 Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está por debajo de 
0.8, el color con el que se pintaran los proyectos mediante un icono es el rojo. 
Los colores indicaran la situación del proyecto donde verde significa que los proyectos están 
cumpliendo las ejecuciones físicas y financieras; ámbar significa que existen ciertos retrasos en 
dichas ejecuciones y rojo que existen un peligro en el cumplimiento de las ejecuciones. 
 3. Para el cálculo del IP (Indicador de performance de proyecto se considerará la siguiente 
fórmula:  
 IP = IPC x IPS 
IPC  Indicador de rendimiento de cronograma  
IPS  Indicador de rendimiento de costo 
Dónde: 
IPC = VG / CR 
VG  Valor Ganado 
CR  Costo real 
IPS = VG / VP 
VP  Valor Planeado 
Postcondiciones: 1.1.4. En el mapa quedan pintados los proyectos utilizando iconos y tres colores 
representativos: verde, ámbar y rojo. 
   Fuente: Elaboración Propia  
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   Tabla N° 41: CU020.- Navegar en el mapa 
Código: CU020 
Caso de uso Navegar en el mapa 
Descripción 
General: 
Este caso de uso permite navegar en el mapa.  
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Lista de proyectos seleccionados. 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el sistema pintó el mapa con los proyectos seleccionados. 
2. El sistema muestra las opciones de: Zoom de ampliación, Zoom de reducción, desplazar izquierda, desplazar 
derecha, desplazar arriba, desplazar abajo y retornar al estado inicial. 
3. El Usuario consultor selecciona las opciones: Zoom de ampliación o Zoom de reducción para ampliar o 
reducir la visibilidad del mapa. 
El Usuario consultor selecciona las opciones de: desplazar izquierda, desplazar derecha, desplazar arriba, 
desplazar abajo para moverse dentro del mapa en las direcciones respectivas 
El Usuario consultor selecciona la opción retornar al estado inicial para regresar al estado inicial en que se 
pintó el mapa. 
  Fuente: Elaboración Propia  
 
  Tabla N° 42: CU021.- Consultar información resumida de un proyecto 
Código: CU021 
Caso de uso Consultar información resumida de un proyecto 
Descripción 
General: 
Este caso de uso permite consultar información resumida de un proyecto seleccionado en el mapa.  
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Lista de proyectos seleccionados. 
Flujo de Eventos: Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el sistema pintó el mapa con los proyectos seleccionados. 
2.  El Usuario consultor selecciona la opción mostrar información. 
 El Usuario consultor selecciona el proyecto en el mapa del cual desea ver información resumida. 
 El sistema muestra los siguientes campos del proyecto: Código SNIP/SIAF/CUT, Nombre, Estado 
MINAGRI, lista de indicadores de seguimiento y monitoreo. 
Si el Usuario consultor desea ver mayor detalle sobre el proyecto el sistema extiende el caso de uso 
“Consultar de información detallada de un proyecto” 
  Fuente: Elaboración Propia  
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  Tabla N° 43: CU022.- Consultar información detallada de un proyecto 
 
 
Código: CU022 
Caso de uso Consultar información detallada de un proyecto 
Descripción 
General: 
Este caso de uso permite consultar información detallada de un proyecto seleccionado en el mapa.  
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Lista de proyectos seleccionados. 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el Actor consulto la información resumida de un proyecto. 
2.  El Usuario consultor selecciona la opción “Ver ficha de proyecto”. 
 El sistema muestra la Ficha del proyecto del caso de uso “Seleccionar proyecto” en formato de solo 
lectura. 
  Fuente: Elaboración Propia  
 
 
  Tabla N° 44: CU023.- Visualizar resultados de búsqueda en tabla 
 
Código: CU023 
Caso de uso Visualizar resultados de búsqueda en tabla 
Descripción 
General: 
Este caso de uso permite visualizar en tabla los proyectos definidos bajo los criterios de búsqueda.  
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Lista de proyectos seleccionados. 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El caso de uso se inicia cuando el Usuario de consulta previamente ya definió los criterios de búsqueda de 
proyectos y selecciona la opción “Visualizar resultados en tabla”. 
2. El sistema muestra la interfaz “Visualizar resultados en tabla” con los campos: 
 Datos del proyecto: CUP, SNIP, SIAF y Nombre. 
 Estado MINAGRI 
 Ubicación 
 Indicadores de producto según la unidad ejecutora 
 Indicadores de seguimiento y monitoreo: IPC (Indicador de rendimientos del cronograma), IPS 
(Indicador de  rendimiento del costo) y IP (Indicador de performance del proyecto) 
 3 El sistema pintará los indicadores IPC, IPS y IP considerando 3 tipos de proyectos: 
a) Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está por encima o son iguales a 1, 
el color con el que se pintaran los proyectos es el verde. 
b) Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está entre 0.8 y 1.0, el color con el 
que se pintaran los proyectos es el ámbar. 
c) Para los proyectos cuyo IP (Indicador de performance de proyecto) está por debajo de 0.8, el color con 
el que se pintaran los proyectos es el rojo. 
Los colores indicaran la situación del proyecto donde verde significa que los proyectos están cumpliendo las 
ejecuciones físicas y financieras; ámbar significa que existen ciertos retrasos en dichas ejecuciones y rojo que 
existen un peligro en el cumplimiento de las ejecuciones. 
Si el Usuario consultor desea ver mayor detalle sobre el proyecto el sistema extiende el caso de uso “Consultar 
de información detallada de un proyecto” 
Postcondiciones: En la tabla quedan pintados los indicadores de los proyectos utilizando tres colores representativos: verde, ámbar y rojo. 
     Fuente: Elaboración Propia  
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  Tabla N° 45: CU024.- Exportar información del proyecto en formato abierto 
Código: CU024 
Caso de uso Exportar información del proyecto en formato abierto 
Descripción 
General: 
Este caso de uso permite exportar los resultados obtenidos de la visualización de resultados de búsqueda en tabla 
(CU024) 
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Valores de consulta visualizados. 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El Caso de uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción  solicita “Exportar información” en 
la interfaz “Visualización de resultados de búsqueda en tabla”. 
2. El sistema muestra la interfaz de exportación, solicitando nombre y ruta del archivo. Esta interfaz muestra 
también las opciones Guardar y Cerrar 
3. Si el usuario elije Guardar, el sistema guardara en un archivo (Excel) los valores de los proyectos e indicadores 
mostrados en la visualización de resultados de búsqueda en tabla. 
 4. El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso 
Postcondiciones: 1.1.5. En el sistema quedan siempre disponibles las opciones de exportar datos para todo el proceso de 
consulta. 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
  Tabla N° 46: CU025.- Emitir alertas por correo 
Código: CU025 
Caso de uso Emitir alertas por correo 
Descripción 
General: 
Este caso de uso permite emitir alertas mediante correo electrónico de eventos que acontecen sobre los proyectos. 
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Valores de consulta seleccionados. 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El Caso de uso se inicia cuando el Administrador del proyecto y el Usuario responsable realizan cambios en 
los datos del proyecto. 
2. Los eventos de cambio están registrados por el sistema y cuando se generan emiten alertas que son enviadas 
por medio de correos electrónicos. 
3. Las alertas son enviadas a los correos electrónicos de los interesados con el asunto que indica el evento y el 
cuerpo del correo indicará el detalle del evento  
  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 47: CU026.- Emitir reporte dinámico 
Código: CU026 
Caso de uso Emitir reporte dinámico 
Descripción General: Este caso de uso permite generar reportes de forma dinámica eligiendo los campos y filtros de preferencia 
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Valores de consulta seleccionados. 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción “Reporte dinámico” del Menú 
Principal. 
2. El sistema muestra la Interfaz “Reporte dinámico” con la opción Seleccionar campos que contiene una lista 
de campos disponibles sobre datos del proyecto. 
El Usuario consultor selecciona los campos de interés para elaborar el reporte dinámico y presiona Aceptar 
3. El sistema muestra los campos seleccionados y un conjunto de filtros disponibles. 
El usuario consultor ingresa datos a los filtros y presiona “Generar reporte”. 
El sistema exporta en un archivo de formato Excel los proyectos con los campos seleccionados que cumplen 
los filtros definidos. 
 4. El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 48: CU027.- Emitir reporte: Estado situacional de las PIP'S por unidades ejecutoras  
Código: CU027 
Caso de uso Emitir reporte :Estado situacional de las PIP'S por unidades ejecutoras   
Descripción General: Este caso de uso permite generar el reporte del estado situacional de los proyectos por unidades ejecutoras.  
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Proyectos cargados. 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción “Reporte: Estado situacional 
de las PIP'S” del Menú Principal. 
2. El sistema muestra la Interfaz “Reporte: Estado situacional de las PIP'S” con la opción Seleccionar periodo 
que contiene la lista de años disponibles sobre datos del proyecto. 
El Usuario consultor selecciona el periodo para mostrar el estado situacional de los proyectos por unidades 
ejecutoras. 
3. El sistema muestra los proyectos acumulados por las etapas del proyecto y agrupados por unidades 
ejecutoras. 
El sistema muestra también gráficos en barras sobre el reporte. 
 4. El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 49: CU028.- Emitir reporte: Resumen del avance semanal de los PIPs   
Código: CU028 
Caso de uso Emitir reporte : Resumen del avance semanal de los PIPs   
Descripción General: Este caso de uso permite generar el reporte del avance semanal de los  proyectos en comparación de una semana 
frente a otra 
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Proyectos cargados. 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción “Reporte: Resumen del avance 
semanal de los PIPs ” del Menú Principal. 
2. El sistema muestra la Interfaz “Reporte: Resumen del avance semanal de los PIPs” con la opción Seleccionar 
periodo que contiene la lista de años disponibles sobre datos del proyecto, unidad ejecutora y fecha de 
consulta. 
3. El Usuario consultor selecciona los datos solicitados.  
4. El sistema muestra la cantidad totalizada de proyectos según los siguientes criterios: a) ejecutados, b) en 
proceso de ejecución, c) en licitación, d) por iniciar proceso de licitación, e) para aprobación por decreto 
supremo y f) expedientes técnicos en revisión. Para cada dato también se muestra el monto devengado. Estos 
datos se muestran también en referencia a la semana anterior de la fecha ingresada. 
Se muestran también los cálculos totalizados de todos los datos.   
El sistema muestra también gráficos en barras sobre el reporte. 
 5 El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 50: CU027.- Emitir reporte: Resumen de estado situacional de PIPs  
Código: CU027 
Caso de uso Emitir reporte: Resumen de estado situacional de PIPs 
Descripción General: Este caso de uso permite generar el resumen del estado situacional de los proyectos. 
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Proyectos cargados. 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción “Reporte: Resumen de estado 
situacional de PIPs” del Menú Principal. 
2. El sistema muestra la Interfaz “Reporte: Resumen de estado situacional de PIPs” con la opción 
Seleccionar periodo que contiene la lista de años disponibles sobre datos del proyecto y unidad 
ejecutora. 
3. El Usuario consultor selecciona los datos solicitados.  
4. El sistema muestra la cantidad totalizada de proyectos por:  
1. Obras ejecutadas 
2. Obras en ejecución 
3. Obras en proceso de licitación 
   3.1 Buena pro consentida 
   3.2 Buena pro por consentir 
   3.3 Buena pro por otorgar 
4. Por iniciar licitación de Obras 
5. Expedientes técnicos concluidos para Aprobación por Decreto Supremo 
6. Expedientes técnicos en revisión de campo  
7. Expedientes técnicos priorizados a cargo del PSI 
   7.1 En licitación  
   7.2 Por iniciar licitación 
   7.3 Por iniciar Licitación 
8. Estudios a nivel de Preinversión 
   8.1 Perfiles de Preinversión 
   8.2 Factibilidad 
Estos datos están actualizados a la fecha actual. 
Se muestra para cada dato el total de proyectos, total de montos devengados y el porcentaje. 
Se muestran también los cálculos totalizados de todos los datos.   
 El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 51: CU029.- Emitir reporte: Detalle del avance semanal de los PIPs 
Código: CU030 
Caso de uso Emitir reporte : Detalle del avance semanal de los PIPs 
Descripción General: Este caso de uso permite generar el reporte que muestra de forma detallada el avance semanal de los proyectos 
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Proyectos cargados. 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción “Reporte: Detalle del avance 
semanal de los PIPs” del Menú Principal. 
2. El sistema muestra la Interfaz “Reporte: Detalle del avance semanal de los PIPs” con la opción Seleccionar 
periodo que contiene la lista de años disponibles sobre datos del proyecto y  unidad ejecutora. 
3. El Usuario consultor selecciona los datos solicitados.  
4. El sistema muestra el avance acumulado de los proyectos por:  
A. EJECUCIÓN DE OBRA 
1 Obra Ejecutada  
2 Obra en Ejecución 
3 Obra en Proceso de Licitación 
3.1 Buena Pro Consentida 
3.2 Buena Pro por Consentir 
3.3 Buena Pro por Otorgar 
4 Obra por Iniciar Proceso de Licitación 
5 Aprobación de Obra por Decreto Supremo 
6 Expediente Técnico de Obra en Revisión 
B.  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICO 
7 TDR para aprobación por Decreto Supremo 
8 En Proceso de Concurso Público 
9 En Ejecución del Estudio 
C.  ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD  
10 TDR en Elaboración 
11 En Proceso de Concurso Público 
12 En Ejecución del Estudio 
D. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL 
13 TDR en Elaboración 
14 En Proceso de Concurso Público 
15 En Ejecución del Estudio 
Para cada dato se muestra el avance ejecutado en función al total de proyectos y al total de los montos. 
Estos datos se muestran para la semana actual y las dos semanas anteriores. 
Se muestra para cada grupo los sub totales y los totales globales. 
 5 El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 52: CU030.- Emitir reporte: Estado de la cartera de proyectos de inversión pública  
Código: CU031 
Caso de uso Emitir reporte: Estado de la cartera de proyectos de inversión pública 
Descripción General: Este caso de uso permite generar el reporte que muestra el estado de la cartera de proyectos de inversión pública 
que maneja MINAGRI 
Actores: Usuario consultor 
Precondiciones: Proyectos cargados. 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El Caso de Uso se inicia cuando el Usuario consultor selecciona la opción “Reporte: Estado de la cartera 
de proyectos de inversión pública” del Menú Principal. 
2. El sistema muestra la Interfaz “Reporte: Estado de la cartera de proyectos de inversión pública” con la 
opción Seleccionar periodo que contiene la lista de años disponibles sobre datos del proyecto y  unidad 
ejecutora. 
3. El Usuario consultor selecciona los datos solicitados.  
4. El sistema muestra para todos los proyectos, en el periodo seleccionado, los siguientes datos: CUP, SNIP, 
UE, Proyecto, Región, Presupuesto, Devengado, Valorizado, Avance financiero, Avance físico, Estado 
MINAGRI y Observaciones 
Se muestra también el cálculo de los totales. 
 5 El usuario cierra la interfaz y finaliza el caso de uso 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 53: CU031.- Cargar datos de proyecto 
Código: CU032 
Caso de uso Cargar datos del proyecto 
Descripción General: Este caso de uso permite cargar los datos del proyecto desde los sistemas externos SOSEM y SNIP 
Actores: Reloj del sistema y Administrador del proyecto 
Precondiciones: Proyecto registrado en los sistemas externos 
 
Flujo de Eventos: 
Paso Acción 
1. El Caso de uso se inicia cuando el Administrador del proyecto ha agregado un nuevo proyecto y este tiene 
código SNIP. 
2. El sistema mediante el código SNIP actualiza la información del proyecto creado desde el sistema externo 
SOSEM y SNIP y el proyecto se agregará con toda su información al Banco de proyectos. 
El mecanismo de integración con los sistemas externos SOSEM y SNIP será mediante WebServices. 
3. El Reloj del sistema actualizará periódicamente los datos de los proyectos registrados en el Banco de 
proyectos, este procedimiento se realizará diariamente y permitirá siempre contar con la información 
actualizada de los proyectos que se están monitoreando. 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1. Propósito  
El presente capítulo presenta de manera detallada los requerimientos y/o necesidades que debe 
satisfacer el desarrollo del diseño del software web, analizar y realizar de manera estructurada 
los requerimientos y cumplir con el funcionamiento del software  
5.1.1. Análisis: 
Especificar la arquitectura del sistema definido los esquemas a utilizar. 
5.1.2. Diseño: 
Definir los requerimientos entre las distintas clases de diseño a desarrollar. 
5.2. Alcance 
Con la realización de los diagramas se determinará la estructura del sistema a desarrollar, esto 
permitirá realizar la estructura del software, definiendo la funcionalidad que se han identificado 
en los casos de uso de la actividad de requerimiento. 
5.3. Definición, Acrónimos y Abreviaturas  
5.3.1. Definiciones  
a) Unidades Ejecutoras. - Según Ley Nº 29158 del Ministerio de Economía y Finanzas 
(2008), las Unidades Ejecutoras constituyen el nivel descentralizado u operativo en 
las entidades públicas. Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de 
desconcentración administrativa que:  
 determina y recauda ingresos;  
 contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la 
legislación aplicable;  
 registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas; d. 
informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas;  
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 recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o  
 se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. 
Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con 
personería jurídica de Derecho Público. Tienen competencias de alcance nacional. 
Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos: 
1. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por Ley a 
iniciativa del Poder Ejecutivo. 
2. Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza por 
Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. 
b) Proyectos de Inversión Pública. - Escudero (2004) define proyecto de inversión 
como: “intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos 
públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 
productora de bienes o servicios, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del 
proyecto”. Entendiendo por vida útil de un proyecto todo el tiempo que se invierte 
tanto en la planificación como la puesta en marcha del mismo. 
Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo 
con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión 
de bienes o servicios de una Entidad. 
El SNIP establece que todo PIP debe seguir el Ciclo de Proyecto que comprende las 
fases de Preinversión, Inversión y Postinversión.  
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Al respecto, es importante precisar que el SNIP es un sistema administrativo y no una 
institución (MEF) como habitualmente se señala, no obstante, ello, se han tejido una 
serie de mitos relacionados a su funcionamiento. Como todo sistema, se compone de 
un conjunto de actores, reglas y procesos que actuando de manera interrelacionada 
persiguen un objetivo común. 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figura N° 30: Procedimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública  
                        Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – 2015 
 
c) En el marco de la política de Modernización y Descentralización del Estado, el SNIP 
ha sido descentralizado, por tanto, los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales pueden declarar viables los proyectos de su competencia. Sólo los proyectos 
con endeudamiento o que requieran el aval o garantía del Estado son evaluados por 
el MEF en consideración a su implicancia en la disciplina macroeconómica y fiscal. 
d) Seguimiento y Monitoreo de Proyectos. - Según Resolución Ministerial Nº 583-2005-
EF-15, del Ministerio de Economía y Finanzas (2005), Disponen la aplicación del 
Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 
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El Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo constituye la herramienta del 
Sistema Nacional de Inversión Pública para verificar los avances de la ejecución de 
los proyectos y su correspondencia con los estudios de Preinversión que sustentan la 
declaratoria de viabilidad de los mismos. 
También se puede definir como conjunto de normas, protocolos, pautas y herramientas 
informáticas interrelacionadas y complementarias entre sí, orientadas hacia el recojo, 
procesamiento, comunicación y uso sistemático de información proveniente de una 
intervención, que permiten verificar los avances de la ejecución de los proyectos y su 
correspondencia con los estudios de Preinversión que sustentan la declaratoria de 
viabilidad de los mismos. 
Objetivos: 
 Mostrar las dimensiones de cambio identificadas entre lo declarado viable y lo 
realmente ejecutado. 
 Brindar insumos para apoyar la toma de decisiones basada en evidencias. 
 Apoyar la gestión del conocimiento y la institucionalización del aprendizaje, 
realizando una retroalimentación efectiva durante la ejecución del proyecto. 
 Transparentar (visualizar) lo acontecido durante la ejecución de proyectos. 
 
 
         Figura N° 31: Etapas de los Proyectos de Inversión Pública 
            Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - 2015 
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e) Ámbito Geográfico. - Según Jean Tricart (1956), “En su sentido más amplio, el 
espacio geográfico es la epidermis del planeta Tierra”. El espacio geográfico posee 
dos dimensiones fundamentales, la locacional y la ecológica. De allí se definen dos 
grandes sistemas que interactúan entre sí y que conforman el espacio geográfico. Esta 
definición agruparía tres de las principales tradiciones de investigación geográficas: 
la de análisis espacial, la paisajística y la ecológico-ambiental. 
 
El espacio geográfico es un concepto utilizado por la ciencia geográfica para definir 
al espacio físico organizado por la sociedad o bien a la organización de la sociedad 
vista desde una óptica espacial. El espacio físico es el entorno en el que se 
desenvuelven los grupos humanos en su interrelación con el medio ambiente, por 
consiguiente, es una construcción social, que se estudia como concepto geográfico de 
paisaje en sus distintas manifestaciones (paisaje natural, paisaje humanizado, paisaje 
agrario, paisaje industrial, paisaje urbano, etc.). También se emplea el término 
territorio. Como punto de vista para el estudio de la organización de la sociedad, el 
término espacio geográfico hace referencia a la organización económica, política y 
cultural de la sociedad observada desde un punto de vista geométrico como un 
conjunto de nodos (ciudades, hitos), líneas (infraestructuras de transporte y 
comunicación), áreas (usos del suelo, lugares), flujos (intercambios de información, 
mercancías), jerarquías (rango de ciudades y lugares) y difusiones. Esta última 
definición está muy relacionada con la tradición del análisis espacial en geografía. 
Espacio geográfico como un conjunto de:  
 Flujos,  
 Líneas o Canales,  
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 Nodos,  
 Jerarquías,  
 Áreas o Superficies y  
 Difusiones 
 
Desde un punto de vista histórico y en su concepción como espacio físico y paisaje, el 
espacio geográfico es acumulativo, en tanto posee las huellas de las diferentes 
sociedades que lo organizaron en el proceso histórico. En muchas regiones y en 
antiguas ciudades se superponen los espacios organizados por las sociedades que se 
sucedieron en los sucesivos periodos históricos (prehistóricas, antiguas, medievales, 
modernas o contemporáneas, del Antiguo Régimen o de la era industrial); a todo ello 
hay que agregar que en la actualidad está tomando forma una nueva organización del 
espacio, producto de la sociedad de la información o del conocimiento. 
f) Software. - Según Jamrich Parsons June, (2004). El software de acuerdo a su uso se 
clasifica en software de sistema: el software se clasifica como software de aplicación 
o de sistema.  
La palabra aplicación tiene varios significados. Uno de ellos es sinónimo de uso. Una 
computadora tiene muchos usos, crear documentos, procesar números, dibujar, editar 
y diseñar. Cada uno de esto usos se considera una aplicación y el software que 
proporciona a la computadora las instrucciones para cada uno de estos usos se le 
denomina software de aplicación (o simplemente aplicación). 
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5.3.2. Acrónimos 
a) SQL (Structured Query Language).- lenguaje de consulta estructurada) es un 
lenguaje específico del dominio que da acceso a un sistema de gestión de bases de 
datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellos. 
b) MCVS (Metodología del Ciclo de Vida del Software).- El Proceso para el 
desarrollo de software, también denominado ciclo de vida del desarrollo de 
software es una estructura aplicada al desarrollo de un producto de software. Hay 
varios modelos a seguir para el establecimiento de un proceso para el desarrollo de 
software, cada uno de los cuales describe un enfoque diferente para diferentes 
actividades que tienen lugar durante el proceso. Algunos autores consideran un 
modelo de ciclo de vida un término más general que un determinado proceso para el 
desarrollo de software. Por ejemplo, hay varios procesos de desarrollo de software 
específicos que se ajustan a un modelo de ciclo de vida de espiral. 
c) WEB-SERVICES: Es considerado cualquier servicio accesible vía Internet que se 
encuentre basado en el protocolo XML/SOAP permitiendo una invocación 
independiente de la plataforma o lenguaje en el que se encuentre escrito. 
5.3.3. Abreviaturas 
PIP: Proyectos de inversión pública 
SISMAP: Sistema de Monitoreo y Administración de Proyectos 
SNIP: Sistema Nacional De Inversión Pública 
SOSEM: Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo 
SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera 
MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 
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MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 
UE: Unidades Ejecutoras 
DGIAR: Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego 
OTI: Oficina de Tecnología de la Información 
CUT: Código Único de Trámite  
CUP: Código Único de Proyecto 
5.4. Referencias 
No existen referencias 
5.5. Modelo de Análisis 
5.5.1. Arquitectura del Sistema  
Para el diseño de la arquitectura se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 
 Distribución: Este término hace referencia a la distribución de datos. 
 Autonomía: Refiere a la independencia de un componente de decidir cómo y cuándo 
compartir sus funcionalidades. 
 Integración: Conceptualizado como la comunicación o consulta de información a 
otras instituciones, refiriéndose a datos complementarios de un mismo proyecto. 
En la búsqueda de la arquitectura se tuvo en cuenta la necesidad de contar con una vista 
global de toda la información proporcionada por las fuentes y establecer un lenguaje 
común transformando las consultas del usuario al formato de consulta de cada fuente de 
datos (WebServices). 
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Esta arquitectura nos plantea un software que se adapta más a consulta de datos que a la 
modificación de los mismos. En esta arquitectura el cliente posee todas las páginas web 
visualizadas por el usuario, en la parte de proceso se tiene toda la lógica necesaria para 
el procesamiento de las peticiones de datos. Mientras que en la parte de almacenamiento 
se encuentran todos los datos que el software necesita para su correcto funcionamiento. 
 
Servidor 
Aplicaciones 
Web
Servidor Base Datos 
(Postgresql/PostGIS)
Servicio Web - XML
Usuario
 
 
Figura N° 32: Arquitectura del Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.2. Realización de Casos de Uso – Análisis  
En la Figura N° 33, se muestra la realización de Caso de Uso – Análisis del Software de 
Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 33: Realización de Casos de Uso 
Fuente: Elaboración Propia 
CURS001 Registrar roles y 
permisos
CURSN002: Mantenimiento de 
usuarios
CURSN003: Auditar los cambios 
sobre la información de ...
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indicadores
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CURSN007: Agregar  proyecto CURSN008: Asignar responsables 
del  proyecto
CURSN009: Seleccionar proyecto CURSN010: Mantenimiento de 
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CURSN011: Mantenimiento de CUT
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etapas del proyecto
 CURSN014: Mantenimiento de 
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panel fotográfico del proyecto
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CURSN023: Visualizar resultados 
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 CURSN024: Exportar información 
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5.5.3. Diagramas de Secuencia 
En la Figura N° 34, se muestra el diagrama de secuencia de los permisos y roles del 
Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 34: Permisos y Roles 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Figura N° 35, se muestra los permisos y roles del Software de Seguimiento y 
Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
Figura N° 35: Unidades Ejecutoras 
Fuente: Elaboración Propia 
 : Administrador del 
sistema (DGIAR).
 : Registro Roles y Permisos  : Permisos  : Usuario
1: Ingresa roles y permisos
2: Selecciona Guardar
3: Procesa datos de roles y permisos
4: Almacena datos registrados (roles y permisos)
 : Administrador 
del Proyecto.
 : Registro Unidades Ejecutoras
 : Unidades
 : Unidad_ejecutora
 : Proyecto.  : Indicadores.  : Proyecto  : Indicadores
1: Selecciona unidad
2: Selecciona Proyecto
3: Selecciona indicadores
4: Selecciona Botón Registrar
5: Procesa unidades
7: Procesa proyecto
9: Procesa indicadores
6: almacena unidades
8: almacena proyecto
10: almacena indicadores
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En la Figura N° 36, se muestra los permisos y roles del Software de Seguimiento y 
Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
 
Figura N° 36: Aplicaciones Externas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Figura N° 35, se muestra los permisos y roles del Software de Seguimiento y 
Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
Figura N° 37: Funcionarios MINAGRI 
Fuente: Elaboración Propia 
 : Usuario de 
Consulta.
 : Consulta  : Consulta.  : Proyecto
1: Ingresa parametros de consulta
2: Selecciona consultar
3: Procesa consulta
4: Obtiene consulta
5: Mostrar consulta
 : Usuario Responsable 
del Proyecto.  : Registro Proyecto  : Proyecto.  : Proyecto
1: Ingresa parametro busqueda proyecto
2: Procesa parametro busqueda
3: Optiene proyecto
4: Muestra datos del proyecto
5: Ingresa datos del proyecto
6: Procesa datos de proyecto
7: almacena datos del proyecto
8: Muestra confirmación de registro de datos del proyecto
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5.5.4. Diagramas de Colaboración 
En la Figura N° 38, se muestra el diagrama de colaboración de roles y permisos del 
Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 38: Roles y Permisos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : Administrador del 
sistema (DGIAR).
 : Registro Roles y Permisos
 : Usuario  : Permisos
1: Ingresa roles y permisos
2: Selecciona Guardar
3: Procesa datos de roles y permisos
4: Almacena datos registrados (roles y permisos)
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En la Figura N° 39, se muestra el diagrama de colaboración de las unidades ejecutoras 
del MINAGRI, del Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión 
Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 39: Unidades Ejecutoras 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : Administrador del 
Proyecto.
 : Unidades
 : Unidad_ejecutora
 : Proyecto
 : Indicadores
 : Proyecto.
 : Indicadores.
 : Registro Unidades Ejecutoras
10: almacena indicadores
5: Procesa unidades
7: Procesa proyecto
9: Procesa indicadores
1: Selecciona unidad
2: Selecciona Proyecto
3: Selecciona indicadores
4: Selecciona Botón Registrar
6: almacena unidades
8: almacena proyecto
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En la Figura N° 40, se muestra el diagrama de colaboración de las aplicaciones externas 
del Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
 
 
Figura N° 40: Aplicaciones Externas 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Figura N° 41, se muestra el diagrama de colaboración de los funcionarios 
MINAGRI del Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 41: Funcionarios MINAGRI 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
 : Usuario de 
Consulta.
 : Consulta
 : Consulta.  : Proyecto
1: Ingresa parametros de consulta
2: Selecciona consultar
4: Obtiene consulta
3: Procesa consulta
5: Mostrar consulta
 : Usuario Responsable del 
Proyecto.
 : Registro Proyecto
 : Proyecto.
 : Proyecto
1: Ingresa parametro busqueda proyecto
5: Ingresa datos del proyecto
2: Procesa parametro busqueda
6: Procesa datos de proyecto
3: Optiene proyecto
7: almacena datos del proyecto
4: Muestra datos del proyecto
8: Muestra confirmación de registro de datos del proyecto
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5.6. Modelo Conceptual 
En la Figura N° 42, se muestra el modelo conceptual del Software de Seguimiento y Monitoreo 
de proyectos de inversión Pública. 
 
Figura N° 42: Modelo Conceptual 
Fuente: Elaboración propia 
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5.7. Modelo Lógico 
En la Figura N° 42, se muestra el modelo conceptual del Software de Seguimiento y Monitoreo de proyectos de inversión Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 43: Modelo Lógico 
     Fuente: Elaboración Propia 
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5.7.1. Modelo Físico de datos 
En la Figura N° 42, se muestra el modelo conceptual del Software de Seguimiento y Monitoreo 
de proyectos de inversión Pública. 
 
Figura N° 44: Modelo Físico 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.7.2. Vista de Capas y subsistemas 
En la Figura N° 42, se muestra el modelo conceptual del Software de Seguimiento y 
Monitoreo de proyectos de inversión Pública. 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 45: Vista de Capas y Subsistemas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, se describen las tres capas principales de un patrón de arquitectura 
por capas: 
 Capa de Presentación: Referente a la interacción entre el usuario y el software.  
Puede ser tan simple como un menú basado en líneas de comando o tan complejo 
como una aplicación basada en formas.  Su principal responsabilidad es mostrar 
información al usuario, interpretar los comandos de este y realizar algunas 
validaciones simples de los datos ingresados. 
 Capa de Lógica del Negocio (Empresarial): También denominada Lógica de 
Dominio, esta capa contiene la funcionalidad que implementa la aplicación.  
Involucra cálculos basados en la información dada por el usuario y datos 
almacenados y validaciones.  Controla la ejecución de la capa de acceso a datos 
y servicios externos.  Se puede diseñar la lógica de la capa de negocios para uso 
directo por parte de componentes de presentación o su encapsulamiento como 
servicio y llamada a través de una interfaz de servicios que coordina la 
conversación con los clientes del servicio o invoca cualquier flujo o componente 
de negocio. 
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 Capa Persistencia: Esta capa contiene la lógica de comunicación con otros 
sistemas que llevan a cabo tareas por la aplicación.  Estos pueden ser monitores 
transaccionales, otras aplicaciones, sistemas de mensajerías, etc.  Para el caso de 
aplicaciones empresariales, generalmente está representado por una base de 
datos, que es responsable por el almacenamiento persistente de información.  
Esta capa debe abstraer completamente a las capas superiores (negocio) del 
dialecto utilizado para comunicarse con los repositorios de datos (PL/SQL, 
Transact-SQL, etc.). 
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5.8. Vista de Despliegue 
El presente diagrama ofrece una vista de todos los elementos que se necesitan integrar, 
desplegar y relacionar, comprendiendo artefactos a ser desarrollados, empaquetados e 
integrados en la aplicación. 
 
   Figura N° 46: Vista de Despliegue 
        Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción de los componentes: 
CLIENTE: 
 Identificación: Implementa servicios de seguridad para el acceso al software (Visor GIS y 
Administración). 
 Visor GIS: Ofrece servicios de visualización, consulta y análisis de información geográfica 
de proyectos.  
SERVIDOR DE APLICACIONES: 
 Administración: Implementa funcionalidades de actualización de datos relacionados a 
proyectos de inversión. 
 Objeto de Negocio: Es la encargada de heredar e implementar los métodos 
transaccionales y no transaccionales como 'Cargar' y 'Guardar'. 
 Objeto de Datos: Es la encargada de consultar y devolver los datos a las entidades del 
negocio desde la base de datos, en sentido contrario, 'grabar' los cambios realizados. 
 MapScript: Es un entorno de desarrollo en código abierto (Open Source Initiative) para 
la creación de aplicaciones SIG en Internet/Intranet, este componente se aplicará en el 
presente proyecto a fin de construir el visor GIS de consultas y análisis de información 
geográfica a través de la red mediante la tecnología Internet Map Server (IMS). 
MapServer no es un SIG completo. 
 Mapserver CGI: MapServer produce mapas en un entorno CGI en el cual un usuario 
accede al servidor desde un navegador. Common Gateway Interface, abreviado CGI, es 
una importante tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente solicitar 
datos de un programa ejecutado en un servidor web. CGI especifica un estándar para 
transferir datos entre el cliente y el programa. Es un mecanismo de comunicación entre 
el servidor web y una aplicación externa. 
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El CGI de MapServer utiliza generalmente los siguientes recursos:  
  
 Un servidor http como Internet Information Server.  
 El software MapServer.  
 Un archivo de inicialización que active la primera vista de la aplicación.  
 Un archivo de tipo ‘mapa’ (con extensión. map) que controle los datos a 
visualizar y/o consultar y la manera de hacerlo. 
 Un archivo de tipo plantilla que controle la aplicación MapServer en la ventana 
del navegador (con extensión .html que puede coincidir con el de inicialización).  
 Los datos espaciales. 
MapFile.- Es un archivo sobre el cual se define una colección de objetos del mapa que juntos 
determinan la apariencia de cómo será mostrado en el navegador. Configurado 
sobre una estructura jerárquica, define a un número de otros objetos que incluyen 
las capas, colores símbolos, escalas de visualización, atributos que pueden ser 
consultados. 
SERVIDOR DE BASE DATOS: 
 Postgresql.- Es el SGBD relacional sobre el cual se diseñará la base de datos física del 
software. 
 PostGIS.- Módulo que permite trabajar con la base de datos espacial del 
software. Permite la combinación de datos espaciales y datos alfanuméricos. La carga 
de los datos espaciales estáticos como departamentos, provincias y distritos se harán 
aplicando el software libre GVSIG. 
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5.9. Vista de Implementación 
El la Figura N° 47, se muestra la vista de implementación del software de Seguimiento y 
monitoreo de proyectos de inversión pública. 
    
  Figura N° 47: Vista de Implementación 
           Fuente: Elaboración Propia 
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6.1. Manual de Usuario 
Manual de Usuario Final. Documento MCVS-O1-3131 Manual de Usuario, donde se especifica el 
funcionamiento y la manera de interactuar del usuario final con el software web. 
 
Anexo 01: MCVS-O1-3131 Manual de Usuario Final 
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1. historial del documento 
Tabla N° 54: Control de cambios 
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 
JENNIFER ZUSY ROJAS 
GUTIERREZ 
  
JENNIFER ZUSY ROJAS 
GUTIERREZ 
  
21/01/2017   
Firma: Firma: Firma: 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓ
N 
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
1.0 21/01/2017 Versión original. 
    
Fuente: Elaboración propia 
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2. objetivo del sistema 
El “Sistema de seguimiento y monitoreo de proyectos”, tiene como objetivo principal permitir 
el registro estructurado de los proyectos a cargo del Ministerio de Agricultura, mediante la 
automatización del registro de la información de los proyectos, la disponibilidad oportuna, 
ágil y confiable del estado actual de los proyectos a todo nivel.  
3. alcance del sistema 
El “Sistema de seguimiento y monitoreo de proyectos”, permite al funcionario de MINAGRI 
y sus respectivas unidades ejecutoras realizar el seguimiento y monitoreo adecuado de los 
proyectos, realizar consultas que permitan una adecuada toma de decisiones sobre la gestión 
a nivel de ámbitos geográficos. Para ello el sistema permitirá a los usuarios técnicos del 
sistema la administración, mantenimiento y manejo del sistema. 
4. DESCRIPCIÓN general del sistema 
 El “Sistema de seguimiento y monitoreo de proyectos” permite registrar proyectos de 
inversión; asignar responsables de seguimiento y monitoreo de dichos proyectos; 
registrar los eventos asociados a los proyectos, realizando el respetivo seguimiento; a 
partir del cual se visualiza en un mapa los proyectos monitorizados según sus 
indicadores de performance, permitiendo realizar el seguimiento de cada uno de ellos; 
finalmente se tiene la posibilidad de acceder a los reportes situacionales del conjunto de 
proyectos.  
 En la Figura N°  48, se muestra el ingreso al sistema, que se realiza mediante la siguiente 
ventana: 
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            Figura N° 48: Ingreso al Sistema 
               Fuente: Elaboración Propia 
 
El personal deberá identificarse mediante un usuario y contraseñan, asignada por el 
administrador del sistema. Los usuarios registrados obedecen a diferentes roles 
asociados a opciones del sistema. 
Tabla N° 55: Roles de usuarios 
Rol Descripción 
Administrador del sistema Encargado de realizar configuraciones de 
seguridad del sistema, administrar roles y 
usuarios. 
Administrador del 
Proyecto 
Encargado de parametrizar las opciones del 
proyecto: Unidades MINAGRI, Unidades 
Funcionales, Indicadores, Parámetros. También 
se encarga de registrar los proyectos en el 
sistema y asignar los usuarios responsables del 
monitoreo y seguimiento de los proyectos. 
Usuario responsable Encargado de actualizar los datos de 
seguimiento a los proyectos que fueron 
asignados. 
Usuario consultor Acceso al visor de proyectos y reportes 
situacionales de los proyectos. 
      Fuente: Elaboración propia 
 
PANTALLA PRINCIPAL 
 
Después de la autentificación del usuario, se muestra la pantalla principal del sistema, 
Figura N° 47: 
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  Figura N° 49: Pantalla principal del sistema 
            Fuente: Elaboración Propia 
 
Nota: El aplicativo esta optimizado para Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet 
Explorer 9 o Superior 
5. ESTÁNDARES UTILIZADOS 
 El sistema informático “Sistema de seguimiento y monitoreo de proyectos” se encuentra 
desarrollado bajo la Metodología del Ciclo de Vida del Software del Ministerio de 
Agricultura y Riego. 
6. funcionalidad del sistema 
6.1 MANTENIMIENTO DE USUARIOS 
Buscar usuario 
El usuario ingresa a la opción Seguridad  Mantenimientos de usuarios, en donde se 
mostrará la siguiente página: 
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Figura N° 50: Mantenimiento de usuarios 
            Fuente: Elaboración Propia 
 
El usuario puede especiar los siguientes criterios de búsqueda: código y nombre, rol y 
estado. Se mostrará como resultado las coincidencias de los criterios de búsqueda 
especificados. 
 
  
Figura N° 51: Pantalla de criterios de búsqueda 
                Fuente: Elaboración Propia 
  
Una vez especificados los criterios de búsqueda, el usuario, presiona el botón  
(buscar) y se mostraran los registros que cumplan con el filtro de búsqueda definido. 
 
Crear Nuevo Usuario 
El usuario seleccionará la opción ‘Agregar Usuario’  y se muestra la siguiente 
pantalla: 
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Figura N° 52: Pantalla agregar usuarios 
              Fuente: Elaboración Propia 
 
Se agregará la información solicitada sobre el nuevo usuario: 
 
 Usuario: Se ingresará el nombre del usuario para identificarse en el sistema. 
 Nombre del Usuario: Se ingresará nombre de un usuario registrado por 
MINAGRI.  
 Correo: Se ingresa el correo electrónico institucional del nuevo usuario 
 Contraseña: Se ingresa la contraseña considerando que debe tener mínimo 8 
caracteres, compuesto por mayúsculas y minúsculas y números 
 Confirmar Contraseña: repetir la contraseña ingresada, debe ser la misma 
 Rol: Se seleccionará uno de la lista de roles de usuario disponibles. 
 Unidad MINAGRI: Seleccionar la unidad ejecutora a la cual pertenece el usuario 
 Estado: Se selecciona Activo o Inactivo para el estado del nuevo usuario. 
Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: CANCELAR (no registrar al nuevo 
usuario) o ACEPTAR que registra el nuevo usuario. 
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Modificar usuario 
 
 El usuario seleccionará el botón    en la fila del usuario que desee modificar: 
 
 
                                                                  Figura N° 53: Pantalla de mantenimiento de usuario 
                        Fuente: Elaboración Propia 
 
 Luego aparecerá la siguiente pantalla: 
 
 
Figura N° 54: Pantalla modificar usuario 
                        Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario modificará la información deseada sobre el usuario. Los campos 
disponibles para modificar son: Nombre del Usuario, Correo, Rol, Unidad 
MINAGRI y Estado. Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: 
CANCELAR (no registrar los cambios del usuario) o ACEPTAR que guarda los 
cambios del usuario seleccionado. 
 
Eliminar Usuario 
Se seleccionará el botón   en la fila del usuario que desee eliminar. 
 
El usuario confirmara si realmente desea eliminar el usuario seleccionado.  
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Figura N° 55: Pantalla de alerta de eliminar usuario 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: NO (no eliminar al usuario) o SI 
que elimina el usuario del sistema. 
6.2 MANTENIMIENTO DE ROLES Y PERMISOS 
Buscar rol 
 El usuario ingresa a la opción Seguridad  Mantenimientos de roles y Permisos, 
en donde se mostrará la siguiente página: 
 
 
Figura N° 56: Mantenimiento de roles y permiso 
                           Fuente: Elaboración Propia 
 
El usuario puede especiar los el Nombre del Rol como criterio de búsqueda. Se mostrará 
como resultado las coincidencias del criterio de búsqueda especificados. 
Una vez especificado el criterio de búsqueda, el usuario, presiona el botón  (buscar) 
y se mostraran los registros que cumplan con el filtro de búsqueda definido. 
 
Crear Nuevo Rol 
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 El usuario seleccionará la opción ‘Agregar Rol’  y se muestra la siguiente 
pantalla: 
 
Figura N° 57: Creación de nuevo rol 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario agregará la información solicitada sobre el rol en los siguientes 
campos: 
 Descripción: Se ingresa el nombre del nuevo rol a crear. 
 
 Permisos: Se selecciona los permisos asociados al nuevo rol. 
 
 Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: CANCELAR (no registrar al 
nuevo rol) o ACEPTAR que registra el nuevo rol y sus permisos. 
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Modificar Rol 
El usuario seleccionará el botón    en la fila del rol que desee modificar: 
 
Figura N° 58: Búsqueda de rol 
                Fuente: Elaboración Propia 
 
 Luego aparecerá la siguiente pantalla: 
 
 
          Figura N° 59: Modificar rol 
                        Fuente: Elaboración Propia 
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 El usuario modificará la información deseada sobre el rol. Los campos disponibles para 
modificar son: Descripción y Permisos. Al finalizar este procedimiento tiene dos 
opciones: CANCELAR (no registrar los cambios del Rol) o ACEPTAR que guarda los 
cambios del Rol seleccionado. 
 
 Eliminar Rol 
Se seleccionará el botón   en la fila del Rol que desee eliminar. 
 
El usuario confirmara si realmente desea eliminar el Rol seleccionado.  
 
 
                   Figura N° 60: Eliminar rol 
                  Fuente: Elaboración Propia 
 
Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: NO (no eliminar al Rol) o SI que 
elimina el Rol del sistema. 
6.3 CAMBIO DE CLAVE 
 Modificar Clave 
 El usuario ingresa a la opción Seguridad  Cambio de clave, en donde se mostrará la 
siguiente página: 
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Figura N° 61: Pantalla modificar usuario 
                        Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario cambiará la clave ingresando una nueva que al igual que la anterior cumpla 
con las restricciones de mínimo 8 caracteres, usar mayúsculas, minúsculas y números. 
 Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: NO (no cambiar la clave) o SI que 
cambia la clave del usuario. 
6.4 AUDITORÍA 
 Modificar Clave 
 El usuario ingresa a la opción Seguridad  Auditoría, en donde se mostrará la siguiente 
página: 
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         Figura N° 62: Modificar clave 
                        Fuente: Elaboración Propia 
 
 En esta pantalla se podrá observar las modificaciones que se hayan realizado con 
respecto a los proyectos. 
6.5 MANTENIMIENTO DE UNIDADES MINAGRI 
Buscar Unidad Clave 
 El usuario ingresa a la opción Maestras  Mantenimiento de Unidades MINAGRI, en 
donde se mostrará la siguiente página: 
 
                                                      Figura N° 63: Mantenimiento de Unidades MINAGRI 
                 Fuente: Elaboración Propia 
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 El usuario puede especiar los siguientes criterios de búsqueda: Nombre corto, Nombre 
largo y Estado. Se mostrará como resultado las coincidencias de los criterios de 
búsqueda especificados. 
 Una vez especificados los criterios de búsqueda, el usuario, presiona el botón  
(buscar) y se mostraran los registros que cumplan con el filtro de búsqueda definido.  
 
Crear Nuevo Unidad 
 El usuario seleccionará la opción ‘Agregar Unidad’  y se muestra la siguiente 
pantalla: 
 
      Figura N° 64: Crear nueva unidad 
          Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario agregará la información solicitada sobre la unidad en los siguientes campos: 
 
 Nombre Corto: Se ingresa el nombre corto de la unidad. 
 
 Nombre Largo: Se ingresa el nombre completo de la unidad. 
 
 Estado: Se selecciona el estado. 
 
 Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: CANCELAR (no registrar la unidad) 
o ACEPTAR que registra la nueva unidad. 
Modificar Unidad 
El usuario seleccionará el botón    en la fila del rol que desee modificar: 
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          Figura N° 65: Pantalla modificar unidad 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario modificará la información deseada sobre la unidad. Los campos disponibles 
para modificar son: Nombre corto, Nombre largo y Estado. Al finalizar este 
procedimiento tiene dos opciones: CANCELAR (no registrar los cambios de la Unidad) 
o ACEPTAR que guarda los cambios de la Unidad seleccionado. 
 Eliminar Unidad 
Se seleccionará el botón   en la fila de la unidad que desee eliminar. 
 
El usuario confirmara si realmente desea eliminar la Unidad seleccionada.  
 
 
          Figura N° 66: Pantalla eliminar unidad 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 
Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: NO (no eliminar la Unidad) o SI que 
elimina la Unidad del sistema. 
6.6 MANTENIMIENTO DE UNIDADES FUNCIONALES 
Buscar Unidad Clave 
 
 El usuario ingresa a la opción Maestras  Mantenimiento de Unidades Funcionales, en 
donde se mostrará la siguiente página: 
 
192 
 
Figura N° 67: Mantenimiento de unidades MINAGRI 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario puede especiar los siguientes criterios de búsqueda: Nombre corto, Nombre 
largo y Estado. Se mostrará como resultado las coincidencias de los criterios de 
búsqueda especificados. 
 Una vez especificados los criterios de búsqueda, el usuario, presiona el botón  
(buscar) y se mostraran los registros que cumplan con el filtro de búsqueda definido.  
Crear Nuevo Unidad 
 El usuario seleccionará la opción ‘Agregar Unidad’  y se muestra la siguiente 
pantalla: 
 
 
          Figura N° 68: Pantalla agregar unidad funcional 
            Fuente: Elaboración Propia 
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 El usuario agregará la información solicitada sobre la unidad en los siguientes campos: 
 
 Nombre Corto: Se ingresa el nombre corto de la unidad. 
 
 Nombre Largo: Se ingresa el nombre completo de la unidad. 
 
 Estado: Se selecciona el estado. 
 
 Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: CANCELAR (no registrar la unidad) 
o ACEPTAR que registra la nueva unidad. 
Modificar Unidad 
El usuario seleccionará el botón    en la fila del rol que desee modificar: 
 
 
          Figura N° 69: Pantalla modificar unidad 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario modificará la información deseada sobre la unidad. Los campos disponibles 
para modificar son: Nombre corto, Nombre largo y Estado. Al finalizar este 
procedimiento tiene dos opciones: CANCELAR (no registrar los cambios de la Unidad) 
o ACEPTAR que guarda los cambios de la Unidad seleccionado. 
 
 Eliminar Unidad 
Se seleccionará el botón   en la fila de la unidad que desee eliminar. 
El usuario confirmara si realmente desea eliminar la Unidad seleccionada.  
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          Figura N° 70: Pantalla eliminar unidad 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 
Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: NO (no eliminar la Unidad) o SI que 
elimina la Unidad del sistema. 
6.7 MANTENIMIENTO DE INDICADORES DEL PROYECTO 
Buscar y Seleccionar Indicadores del Proyecto 
 El usuario ingresa a la opción Maestras  Mantenimiento de Indicadores del Proyecto, 
en donde se mostrará la siguiente página: 
 
       Figura N° 71: Mantenimiento de indicadores del proyecto 
                          Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario puede especiar la Categoría y los siguientes criterios de búsqueda: Nombre 
del Indicador, Unidad de Medida y Estado. Se mostrará como resultado las coincidencias 
de los criterios de búsqueda especificados. 
 Una vez especificados los criterios de búsqueda, el usuario, presiona el botón  
(buscar) y se mostraran los registros que cumplan con el filtro de búsqueda definido.  
 
Crear Nuevo Indicador de Proyecto 
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 El usuario seleccionará la opción ‘Agregar Indicador de Proyecto’  y se muestra la 
siguiente pantalla: 
 
 
  Figura N° 72: Pantalla agregar indicador 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario agregará la información solicitada sobre el Indicador del Proyecto en los 
siguientes campos: 
 Categoría: (No editable) Indica la categoría seleccionada en la cual se agregará el 
nuevo indicador. 
 Nombre Corto: Se ingresa el nombre corto del indicador. 
 Nombre Largo: Se ingresa el nombre largo del indicador. 
 Unidad de Medida: Se seleccionará la unidad de medida para el indicador. 
 Estado: Se selecciona el estado. 
 Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: CANCELAR (no registrar el 
Indicador) o ACEPTAR que registra el nuevo Indicador. 
Modificar Indicador del Proyecto 
El usuario seleccionará el botón    en la fila del indicador que desee modificar: 
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     Figura N° 73: Modificar indicador del proyecto 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario modificará la información deseada sobre los indicadores. Los campos 
disponibles para modificar son: Nombre corto, Nombre largo, Unidad de Medida y 
Estado. Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: CANCELAR (no registrar 
los cambios del indicador) o ACEPTAR que guarda los cambios del indicador 
seleccionado. 
Eliminar Indicador del Proyecto 
Se seleccionará el botón   en la fila del indicador que desee eliminar. 
 
El usuario confirmara si realmente desea eliminar el indicador seleccionado.  
 
 
     Figura N° 74: Eliminar indicador del proyecto 
                      Fuente: Elaboración Propia 
Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: NO (no eliminar indicador) o SI que 
elimina el indicador del sistema. 
6.8 MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS 
Buscar y Seleccionar Parámetros 
 El usuario ingresa a la opción Maestras  Mantenimiento de Parámetros, en donde se 
mostrará la siguiente página: 
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         Figura N° 75: Pantalla mantenimiento de parámetros 
                           Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario puede especiar el Grupo y los siguientes criterios de búsqueda: Código, 
Nombre del Grupo y Nombre del Parámetro. Se mostrará como resultado las 
coincidencias de los criterios de búsqueda especificados. 
 Una vez especificados los criterios de búsqueda, el usuario, presiona el botón  
(buscar) y se mostraran los registros que cumplan con el filtro de búsqueda definido.  
Crear Nuevo Parámetro 
 El usuario seleccionará la opción ‘Agregar Parámetro’  y se muestra la siguiente 
pantalla: 
 
      Figura N° 76: Pantalla crear nuevo parámetro 
                        Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario agregará la información solicitada sobre nuevo Parámetro en los siguientes 
campos: 
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 Nombre del Grupo: (No editable) Indica el grupo seleccionado en la cual se 
agregará el nuevo parámetro. 
 Código: (No editable) Muestra el código asignado por el sistema. 
 Nombre del Parámetro: Se ingresa el nombre del parámetro. 
 Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: CANCELAR (no registrar el 
parámetro) o ACEPTAR que registra el nuevo parámetro. 
Modificar Parámetro 
El usuario seleccionará el botón    en la fila del parámetro que desee modificar: 
 
 
         Figura N° 77: Pantalla modificar parámetro 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 El usuario modificará la información deseada sobre el parámetro. Los campos 
disponibles para modificar son: Nombre de Parámetro. Al finalizar este procedimiento 
tiene dos opciones: CANCELAR (no registrar los cambios del parámetro) o ACEPTAR 
que guarda los cambios del parámetro seleccionado. 
Eliminar Parámetro 
Se seleccionará el botón   en la fila del parámetro que desee eliminar. 
El usuario confirmara si realmente desea eliminar el parámetro seleccionado.  
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          Figura N° 78: Pantalla eliminar unidad 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 
Al finalizar este procedimiento tiene dos opciones: NO (no eliminar parámetro) o SI que 
elimina el parámetro del sistema. 
6.9 AGREGAR PROYECTOS 
Buscar Proyectos Agregados 
 El usuario ingresa a la opción Operaciones  Agregar Proyectos, en donde se mostrará 
la siguiente página: 
 
 
       Figura N° 79: Pantalla búsqueda de proyectos agregados 
                         Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario puede especiar los siguientes criterios de búsqueda: CUP, SNIP, SIAF, 
Nombre Proyecto, Unidad Responsable, Unidad Solicitante. Se mostrará como resultado 
las coincidencias de los criterios de búsqueda especificados. 
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 Una vez especificados los criterios de búsqueda, el usuario, presiona el botón  
(buscar) y se mostraran los registros que cumplan con el filtro de búsqueda definido.  
 
Agregar Proyecto 
 El usuario seleccionará la opción ‘Agregar Proyecto’  y se mostrará la siguiente 
pantalla: 
 
              Figura N° 80: Pantalla agregar proyecto 
                         Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario puede especificar entre dos formas de agregar un proyecto: 
 
 Tiene Código SNIP: Proyectos que están registrados en el Aplicativo Informático 
del SOSEM. 
 Cuando selecciona está opción, se muestra la siguiente ventana, en donde debe 
ingresarse el código SNIP del proyecto. 
 
 
              Figura N° 81: Pantalla agregar proyecto SNIP 
                               Fuente: Elaboración Propia 
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 Al presionar el botón  el sistema mostrará los datos del proyecto que 
están registrados en el aplicativo informático del SOSEM, el usuario debe 
seleccionar la Unidad Responsable del Proyecto en MINAGRI. También puede 
editar la Unidad Formuladora y Ejecutora. 
 
 
                Figura N° 82: Pantalla agregar proyecto SNIP 
                               Fuente: Elaboración Propia 
 
 Solo tiene Código CUP: Proyectos que están en fase de idea. 
 
 Cuando selecciona está opción, se muestra la siguiente ventana, en donde debe 
ingresarse el Nombre y seleccionarse la Unidad Responsable y la Solicitante. 
 
                 Figura N° 83: Pantalla agregar proyecto CUP 
                                 Fuente: Elaboración Propia 
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 Al finalizar este proceso los proyectos agregados quedan registrados en el banco de 
proyectos del sistema y listos para ser asignados y actualizados. 
6.10 ASIGNAR RESPONSABLES DEL PROYECTOS 
Buscar Proyectos Asignados 
 El usuario ingresa a la opción Operaciones  Asignar Responsables del Proyectos, en 
donde se mostrará la siguiente página: 
 
 
 Figura N° 84: Pantalla asignar responsable del proyecto 
                        Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario puede especiar los siguientes criterios de búsqueda: CUP, SNIP, SIAF, 
Nombre Proyecto, Tipo de Proyecto, Responsable Asignado, Fecha Última 
Actualización. Se mostrará como resultado las coincidencias de los criterios de búsqueda 
especificados. 
 Una vez especificados los criterios de búsqueda, el usuario, presiona el botón  
(buscar) y se mostraran los registros que cumplan con el filtro de búsqueda definido.  
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Asignar Responsable del Proyecto 
 
 Para que el usuario asigne responsables a un proyecto, deberá hacer Click en la opción 
‘Modificar Responsable’ .del proyecto deseado. 
 
 
        Figura N° 85: Modificar responsable del proyecto 
                         Fuente: Elaboración Propia 
 
 Se mostrará la ventana ‘Asignar Responsable’ donde el usuario seleccionará la Unidad 
Responsable y luego designará el personal responsable de actualizar y monitorear el 
proyecto seleccionado. 
 
 
                  Figura N° 86: Asignar responsable 
                       Fuente: Elaboración Propia 
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6.11 ACTUALIZAR Y REGISTRAR AVANCES DEL PROYECTO 
Visualizar proyectos registrados en el banco de proyectos MINAGRI 
 
 El usuario ingresa a la opción Operaciones  Actualizar y Registrar Avances del 
Proyecto, en donde se mostrará la siguiente página: 
 
Figura N° 87: Actualizar y registrar avances del proyecto 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 El usuario puede especiar los siguientes criterios de búsqueda: CUP, SNIP, SIAF, 
Nombre, Tipo de Proyecto, Unidad Ejecutora, Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, 
Responsables y Estado MINAGRI. Se mostrará como resultado las coincidencias de los 
criterios de búsqueda especificados. 
 Una vez especificados los criterios de búsqueda, el usuario, presiona el botón  
(buscar) y se mostraran los registros que cumplan con el filtro de búsqueda definido.  
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Actualizar Avance del Proyecto 
 
 El usuario seleccionará el botón    en la fila del proyecto que desee registrar los 
avances correspondientes: 
 
    Figura N° 88: Selección de botón actualizar avance del proyecto 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 Se mostrará el flujo por el cual el proyecto ha pasado, se observará cada etapa del 
proyecto, las etapas pintadas de color plomo representan el flujo por el cual ha pasado 
el proyecto y la etapa pintada de color amarillo es la etapa actual del proyecto. 
 
                     Figura N° 89: Flujo del proyecto 
                        Fuente: Elaboración Propia 
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Actualizar Datos Generales del Proyecto 
 
 El usuario selecciona el botón  en la ficha del proyecto para visualizar 
los datos general del proyecto: 
 
 
      Figura N° 90: Datos generales del proyecto 
                  Fuente: Elaboración Propia 
 
 Adicionalmente se muestra la opción EDITAR que permitirá realizar modificaciones a 
los datos generales mostrados. 
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Figura N° 91: Datos generales del proyecto 
             Fuente: Elaboración Propia 
 
Nota: si un proyecto tiene SNIP entonces todos los campos que tienen la etiqueda del MEF 
no se podra modificar,caso contrario si se podra modificar. 
Esto se aplica a cualquier parte del aplicativo. 
 
Actualizar Fuentes de Financiamiento 
 
 El usuario selecciona el botón  en la ficha del proyecto para 
visualizar y actualizar las fuentes de financiamiento del proyecto: 
 
 
    Figura N° 92: Financiamiento del proyecto 
                Fuente: Elaboración Propia 
 
 Como se puede observar están las opciones Agregar  EDITAR  y ELIMINAR  
para darle el mantenimiento correspondiente a las Fuentes de Financiamiento  
 
208 
 
Actualizar Indicadores 
 
 El usuario selecciona el botón  en la ficha del proyecto para visualizar y 
actualizar los indicadores del proyecto: 
 
 
Figura N° 93: Actualizar indicadores del proyecto 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 Adicionalmente se muestra la opción EDITAR y ELIMINAR Indicador del Proyecto, 
que permitirá realizar modificaciones y eliminar a los datos de los Indicadores 
mostrados. 
 
 Visualizar y modificar datos de las Etapas del Proyecto 
 
 El usuario selecciona las etapas del proyecto que desea visualizar y modificar, en la ficha 
del proyecto: 
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Figura N° 94: Selección del Flujo del proyecto 
                  Fuente: Elaboración Propia 
 
 El sistema mostrará una ventana con las opciones: a) Editar, b) Contrataciones, c) 
Ejecución Financiera y d) Salir. 
 
         Figura N° 95: Detalle de la etapa de la obra 
                       Fuente: Elaboración Propia 
 Si se desea Editar los datos generales de la etapa seleccionada se hará Click  
y se le mostrara la venta de edición de datos de la etapa seleccionada. 
 
 
  Figura N° 96: Edición del detalle de la etapa de la obra 
                        Fuente: Elaboración Propia 
 
 Si se desea dar mantenimiento a las contrataciones del proyecto que corresponden a la 
etapa seleccionada se seleccionará la opción  donde se mostrará las 
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opciones de: i) Agregar una nueva contratación, ii) Editar contratación, iii) Ver todos los 
datos de la contratación y iv) Eliminar contratación. 
 
 
                                    Figura N° 97: Lista de contrataciones de la etapa de la obra 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
i. Agregar contratación: esta opción permite registrar una nueva contratación 
asociada a la etapa del proyecto seleccionado, en esta interfaz, también se puede 
agregar ampliaciones de plazo y ampliaciones de vencimiento de carta fianza. 
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          Figura N° 98: Editor de contratación del proyecto 
              Fuente: Elaboración Propia 
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                         Figura N° 99: Editor de ampliación de plazo y vencimiento de carta fianza 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
ii. Editar contratación: esta opción permite editar una contratación registrada en la 
etapa del proyecto seleccionado, en esta interfaz, también se puede eliminar y 
agregar ampliaciones de plazo y ampliaciones de vencimiento de carta fianza. 
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            Figura N° 100: Eliminar ampliación de plazo 
                        Fuente: Elaboración Propia 
 
iii. Ver todos los datos de la contratación: esta opción permite visualizar los datos 
de la contratación seleccionada, solo están disponibles en modo lectura. 
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         Figura N° 101: Ver contratación del proyecto 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
a) Si se desea dar mantenimiento a las Ejecuciones financieras de la etapa seleccionada, 
se hará Click en  y se le mostrara la interfaz de Flujo Financiero 
de la etapa seleccionada. 
 
 Adicionalmente se muestra la SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS 
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 Visor de proyectos  
 
 El usuario ingresa a la opción Seguimiento y Monitoreo  Visor de proyectos, en donde 
se mostrará la siguiente página: 
a) Pantalla Principal de Visor 
 
 
Figura N° 102: Pantalla principal del visor de proyectos 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
b) Herramientas del Mapa / Capas y Niveles 
 
 
     Figura N° 103: Herramienta del mapa / capas y niveles 
             Fuente: Elaboración Propia 
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c) Búsqueda Básica de Proyectos 
 
 
Figura N° 104: Búsqueda básica de proyectos 
                Fuente: Elaboración Propia 
 
d) Búsqueda Avanzada de Proyectos 
 
 
Figura N° 105: Búsqueda avanzada de proyectos 
                     Fuente: Elaboración Propia 
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e) Búsqueda por Ubigeo 
 
 
           Figura N° 106: Búsqueda por ubigeo del proyecto 
             Fuente: Elaboración Propia 
 
f) Leyenda 
 
 
                     Figura N° 107: Leyenda del proyecto 
             Fuente: Elaboración Propia 
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g) Resultados en el Mapa de la Búsqueda de Proyecto  
 
 
Figura N° 108: Resultados de búsqueda del proyecto en el mapa 
               Fuente: Elaboración Propia 
 
h) Ficha Resumen del Proyecto  
 
 
Figura N° 109: Ficha resumen del proyecto 
             Fuente: Elaboración Propia 
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i) Ficha del Proyecto  
 
 
Figura N° 110: Actualizar y registrar avances del proyecto 
                     Fuente: Elaboración Propia 
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7. Consultas y reportes 
 Reporte Dinámico 
El usuario ingresa a la opción Reportes  Reporte Dinámico, en donde se mostrará la 
siguiente página: 
 
      Figura N° 111: Reporte dinámico de proyectos 
                    Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 112: Resultado de búsqueda del proyecto 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 Estado Situacional de las PIP's por Unidades MINAGRI 
El usuario ingresa a la opción Reportes  Estado Situacional de las PIP's por Unidades 
MINAGRI, en donde se mostrará la siguiente página: 
 
                  Figura N° 113: Búsqueda de estado situacional de los PIP’s por Unidades MINAGRI 
                    Fuente: Elaboración Propia 
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 Resumen del Avance Semanal de los PIP's 
El usuario ingresa a la opción Reportes  Resumen del Avance Semanal de los PIP's, en 
donde se mostrará la siguiente página: 
 
     Figura N° 114: Búsqueda resumen del avance semanal de los PIP’s 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 Resumen del Estado Situacional de los PIP's 
El usuario ingresa a la opción Reportes  Resumen del Estado Situacional de los PIP's, en 
donde se mostrará la siguiente página: 
 
Figura N° 115: Resumen del Estado situacional de los PIP’s 
                       Fuente: Elaboración Propia 
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 Detalle del Avance Semanal de los PIP's 
El usuario ingresa a la opción Reportes  Detalle del Avance Semanal de los PIP's, en 
donde se mostrará la siguiente página: 
 
Figura N° 116: Detalle del avance semanal de los PIP’s 
                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 Estado de la Cartera de Proyectos de Inversión Pública 
El usuario ingresa a la opción Reportes  Estado de la Cartera de Proyectos de Inversión 
Pública, en donde se mostrará la siguiente página: 
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Figura N° 117: Estado de la cartera de proyectos de inversión pública 
                     Fuente: Elaboración Propia 
8. Glosario de términos 
Unidad MINAGRI: Unidad responsable que se le es asignado para monitorear el proyecto. 
PIP: Proyecto de inversión pública. 
CUP: Código único del proyecto. 
SNIP: El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de 
principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de 
Inversión Pública (PIP). 
UF: Unidad formuladora 
UE: Unidad ejecutora 
IPC: Indicador de costo (valorizado/devengado) 
IPS: Indicador de tiempo (valorizado/presupuestado) 
IP: Indicador de proyecto en base a costo y tiempo (IPC*IPS) 
IPX: Indicador de avance MINAGRI (devengado/presupuestado) 
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IPF: Indicador programado físico 
9. Glosario de PROBLEMAS FRECUENTES 
No aplica 
10. Descripción de perfiles 
Administrador: Persona que crea los usuarios, realiza los permisos y configuraciones del 
sistema 
Operador de datos: Persona que modifica e ingresa datos al proyecto asignado,  
Usuarios de consulta: Persona que utiliza el sistema, monitoreando los proyectos. 
11. Mapa de NAVEGACIÓN del sistema 
        Tabla N° 56: Mapa de navegación del sistema 
 
Nº Comentario Módulo Opción 
1 Para utilizar el sistema 
primero se debe tener 
acceso al sistema 
agregando un nuevo 
usuario y asignándole un 
rol 
Seguridad Mantenimiento de Usuario 
Mantenimiento de Roles y Permisos 
Cambio de Clave 
Auditoría 
2 En este módulo están 
todas las tablas que se 
usan en el proyecto en 
donde se puede dar un 
mantenimiento de dichas 
tablas 
Maestras Mantenimiento de Unidades MINAGRI 
Mantenimiento de Indicadores 
Mantenimiento de Parámetros 
Mantenimiento de Unidades Funcionales 
3 Este módulo es 
manejado para dar 
seguimiento al proyecto 
en donde uno o más 
usuario son responsable 
del proyecto 
Operaciones Agregar Proyectos 
Asignar Responsables de Proyecto 
Actualizar y Registrar Avance del Proyecto 
Agregar Proyectos 
4 Sirve para visualizar el 
proyectos en el mapa 
Seguimiento 
y Monitoreo 
Visor de Proyectos 
5 Reportes Reporte Dinámico" 
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Este módulo contiene 
todos los reportes para 
un en donde se visualiza 
la situación real del 
proyecto 
Estado Situacional de los PIPs por UE 
MINAGRI 
Resumen del Avance Semanal de los PIPs 
Resumen del Estado Situacional de  PIPs 
Detalle del Avance Semanal de los PIPs 
Estado de la Cartera de PIPs 
6 Descarga documento 
manual de usuario final 
 Ayuda 
7 Sirve para salir del 
sistema 
 Cerrar Sesión 
       Fuente: Elaboración propia 
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7.1 Conclusiones 
 
 Se diseñó un software capaz de cumplir con las necesidades del Ministerio de Agricultura y 
Riego, en temas de proceso de negocio, la cual ha sido diseñada de forma personalizada 
acorde a los procesos de los proyectos de inversión pública. 
 Se logró que las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Agricultura y Riego involucradas en 
el proceso del negocio, puedan tener una mejor comunicación entre ellas. 
 Se concluye que con el diseño del software se logró mejorar el proceso de la automatización 
del registro de información de los proyectos a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, 
obteniendo información oportuna, ágil y confiable para una buena toma de decisiones. Es 
por ello que a través de esta herramienta realizar el seguimiento y monitoreo a los proyectos 
dejará de ser tediosa y complicada. Al implementar el software se logrará obtener 
información ágil, confiable y oportuna para realizar el seguimiento y monitoreo de proyectos 
en promedio de 1 minuto, por lo que se ve una reducción significativa de tiempo en un 98%, 
lo que resulta la satisfacción de los usuarios. 
 Se llegó a elaborar el manual de usuarios, que permitió un mejor conocimiento en cuanto al 
sistema y saber las funcionalidades de cada módulo. 
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7.2 Recomendaciones 
 
 Se recomienda realizar la integración del sistema al SEACE de forma similar que se realizó 
con el SOSEM y SNIP. 
 Se logró construir el diseño del software web sobre una plataforma escalable y replicable 
para nuevas versiones con tecnología mapas espaciales. 
 Se recomienda se realice una Auditoria externa, para un buen seguimiento y control de las 
funcionalidades del Software una vez que sea implementado. 
 Se recomienda realizar las capacitaciones a los usuarios para que interactúen con el software 
web una vez que sea implementada. 
 Se recomienda aplicar MapServer como herramientas para la disponibilidad de mapas, 
además de implementar servicios de seguridad para el acceso al sistema (Visor GIS para 
realizar las consultas y análisis de información geográfica a través de la red mediante la 
tecnología Internet Map Server (IMS) y Administración). 
 Se recomienda usar el sistema como un estándar de aplicativos GIS para la institución. 
 Implementar tareas automatizadas en los servidores de PostgreSQL, Backups; a fin de 
prevenir un siniestro de la totalidad de la Base de Datos. 
 Se recomienda realizar la implementación del presente proyecto. 
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